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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologického projektu 
přístavby tělocvičny v Krnově, se zaměřením na provádění montovaného železobetonového 
skeletu a střešního pláště. Pro vybrané etapy bude vypracován kontrolní a zkušební plán, 
bezpečnost a zdraví při práci. Pro celý objekt SO 03 bude vypracován časový plán, rozpočet, 
návrh strojní sestavy, zásady organizace výstavby.  
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zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví, autojeřáb.  
  
  
  
Abstract 
The diploma thesis deals with the solution of selected parts of the architectural and 
technological project of the extension of the gym in Krnov, focusing on realization 
prefabricated reinformed concrete frame and roof deck. For these technological steps the 
control and test plan and health and safety will be prepared. For complet object SO 03 the 
schedule, budget, mechanical assambly, principles and organization of construction will be 
prepared.  
  
Keywords 
Building, Architectural and technological project, technological prescription, roof 
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ÚVOD  
 
Moje diplomová práce se zabývá přípravou a organizací výstavby nové tělocvičny 
základní školy ZŠ Janáčkovo náměstí v Krnově, která je propojena spojovacím krčkem 
ke stávající školní budově. Úkolem práce je vypracování časového plánu výstavby, 
návrhu strojní sestavy a položkového rozpočtu celé stavby. V diplomové práci se 
především zaměřuji na provádění hrubé vrchní stavby objektu SO 03 Nová tělocvična 
včetně napojení. Součástí řešení je technologický předpis na provedení skeletové 
konstrukce a technologický předpis na provedení střešního pláště. Na vybranou 
technologickou etapu je navrženo řešení zařízení staveniště, zpracován kontrolní a 
zkušební plán a bezpečnost a ochrana zdraví při práci, která je z větší části zaměřena na 
práci ve výškách. V závěru práce se zaměřuji na specializaci z oblasti požární 
bezpečnosti, kde se zabývám návrhem požárně bezpečnostního řešení objektu. 
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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) charakteristika stavebního pozemku, 
Výstavba bude realizována na pozemku stávající základní školy a to v severní a západní 
části. Areál základní školy se nachází v severozápadní části města Krnov ve vzdálenosti 
cca 1 km od centra v zastavěné oblasti. Povrch terénu je rovinatý a celková plocha 
pozemku odpovídá 8767 m2. Stávající areál základní školy tvoří 2 učebnové budovy 
(ozn. ve výkresech A a B) a malá tělocvična. Všechny tři budovy jsou propojeny 
spojovací chodbou. V severní části je situován malý park, na kterém se nachází vzrostlé 
stromy a křoviny. Kvůli umístění nové stavby musí být některé stromy vykácené. 
Podrobné informace o jednotlivých stromech a jejich umístění budou obsažené v žádosti 
o jejich vykácení. Ostatní vzrostlé stromy budou opatřené ochranným bedněním. 
V místě plánované stavby se nachází malá tělocvična, která bude zbouraná.  
Stavební pozemky, které budou stavebními úpravami dotčeny, jsou ve vlastnictví 
investora a to Města Krnov.  
 parc. č. 2347/1 – výměra pozemku 6906 m2, nachází se zde alej vzrostlých 
stromů, výstavba nové tělocvičny 
 parc. č. 2346 – výměra 318 m2, zastavěná plocha – malá tělocvična se spojovací 
chodbou, která bude zbourána, výstavba nové tělocvičny 
 parc. č. 2342  –  obecní komunikace – ulice Janáčkovo náměstí, zasahují přeložky 
inženýrských sítí 
 parc. č. 2343 – obecní komunikace – ulice Seifertova, zasahují přípojky inženýrských 
sítí – plyn a kanalizace 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
Byl proveden radonový průzkum firmou SEZIT PLUS s.r.o. Dolní Benešov. 
Měřením radonu byl stanovený střední radonový index pozemku. V důsledku toho 
je potřeba ochranných opatření proti pronikání radonu z podloží do realizované 
tělocvičny. 
Dále byl proveden inženýrsko-geologický průzkum firmou K-GEO s.r.o., na základě 
výsledků z provedených sond (vliv kořenového systému vzrostlých stromů, nejistota 
v trvalé úrovni podzemní vody, přestože v hloubce 4 m nebyla zjištěna, střední 
agresivita vody vůči betonu) byly geologické poměry zhodnocené jako základové 
poměry složité. Výkopy pravděpodobně v zemině tvrdé konzistence třída 4. 
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Stavebně historický průzkum nebyl prováděn – škola není kulturní památkou 
a nenachází se v památkové zóně. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
Na pozemku se nachází stávající inženýrské sítě, které bude potřeba vytyčit a označit, 
aby nedošlo k poškození. Budou provedené přeložky NN a telekomunikací. Na 
staveništi se budou nacházet stávající stromy, které budou patřeny ochranným 
bedněním. 
d) poloha vhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Umístění nové tělocvičny se nachází v rajonu údolní terasy řeky Opavice (cca 500 m). 
Povrch terénu je rovinatý a stabilní s nepatrným spádem k východu (směrem k toku 
Opavice). Nenachází se v záplavovém území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky ani na odtokové poměry v území. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Na pozemku se nachází stávající malá tělocvična a z důvodů výstavby nové tělocvičny 
bude zbourána včetně spojovací chodby, která je napojena na stávající školní budovu A. 
Kvůli umístění tělocvičny bude potřeba vykácet 17 stávajících vzrostlých stromů. 
Podrobné informace o jednotlivých stromech a jejich umístění budou obsaženy 
v žádosti o jejich vykácení. Stromy, které zůstanou zachovány, budou opatřeny 
ochranným bedněním. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
V rámci stavby nedojde k záborům zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu), 
Nová tělocvična bude napojena na stávající místní systém komunikací. Hlavní vstup 
veřejnosti je z ulice Janáčkova náměstí ze SV strany, únikový východ z opačné JZ 
strany. Další únikový východ (provozní vstup) z ulice Seifertova. Tělocvična bude 
napojena spojovací chodbou ke školní budově A. 
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Z hlediska napojení stavby na technickou infrastrukturu (inženýrské sítě): 
 Elektřina – elektrická energie bude odebírána ze stávající elektrorozvodny ve 
školní budově A, kde je dostatečná kapacita pro připojení nové výstavby. 
 Plyn, vytápění – došlo ke změně způsobu vytápění školy po dohodě mezi 
investorem Městem Krnov a firmou Dalkia. Stávající plynová kotelna v budově 
A bude zrušena a nahrazena výměníkovou stanicí dálkového tepla pro obě školní 
budovy (A, B). Pro vytápění zázemí tělocvičny bude zřízená druhá výměníková 
stanice. Vytápění vlastní tělocvičny plynovými zářiči, které jsou umístěny pod 
stropem tělocvičny. Pro tyto zářiče je navržena nová plynovodní přípojka NTL 
PE D90x5.2 mm s napojením na NTL plynovodní řád DN 100 v ulici Seifertova. 
Touto plynovodní přípojkou bude napojena i učebna v budově A. Přívodní 
potrubí dálkového tepla je samostatnou investiční akcí firmy Dalkia. 
Celková max. spotřeba plynu………………………..24,14 m3/h 
Celková min. spotřeba plynu………………………....0,12 m3/h 
Redukovaná spotřeba plynu………………………....18,13 m3/h 
 
 Voda – tělocvična bude napojena na stávající rozvody vody v suterénu školní 
budovy A. 
 Kanalizace splašková – bude zřízena nová kanalizační přípojka s napojením do 
veřejné kanalizace v ulici Seifertova. 
 Kanalizace dešťová – správce kanalizační sítě – Krnovské vodovody a kanalizace 
s.r.o. nedovolí z kapacitních důvodů přímé napojení do městské kanalizační sítě 
a ČOV. Z tohoto důvodu je na navržená vsakovací galerie o objemu 28 m3 
(16,8 x 3,8 x 3,0 m) s účinnou vsakovací plochou 64 m2 s následným odtokem 
do veřejné kanalizace o Q max=10 l/s
  
 Telefon, datové sítě – stávající telekomunikační přípojka procházející kolem 
staré malé tělocvičny bude nahrazena novou přípojkou napojenou na stávající 
sdělovací vedení na JZ straně Janáčkova náměstí a napojena na stávající školní 
budovu A (stejně jako u staré přípojky). Kapacita nové přípojky bude shodná 
s původní. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Navrhovaná výstavba tělocvičny nemá věcné a časové vazby ani podmiňující 
a související investice. 
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2 CELKOVÝ  POPIS  STAVBY 
2.1 Účel  užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Tělocvična se zázemím bude sloužit pro výuku tělesné výchovy základní školy a současně 
také pro sportovní aktivity sportovců a veřejnosti. Kapacita tělocvičny je navržena pro  
max. 198 osob. 
zastavěná plocha  2053 m3 
obestavěný prostor  25000 m3 
max. výška   13,2 m 
hlediště diváků  198 osob 
šatny sportovců  8 
kabinety tělocvikářů  2 
skladové plochy  98 m2 
nářaďovny   110 m2 
2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Z urbanistického hlediska je objekt zasazen do okolní zástavby a to převážně rodinných 
a menších bytových domů. 
b) architektonické řešení, technologie výroby 
Architektonické řešení nově budované tělocvičny se zázemím a spojovací chodbou je 
vázáno k již realizované rekonstrukci základní školy, aby areál působil jednotným 
architektonickým dojmem. Vlastní objekt tělocvičny je halová stavba o vnějších 
půdorysných rozměrech 46,9 x 24,8 m, krytá obloukovou střechou. Nejvyšší bod ve 
vrcholu střechy nepřesáhne výšku střech stávající základní školy. Potlačení velké hmoty 
haly tělocvičny je opticky zajištěné členitou přístavbou nářaďovny a zázemí tělocvičny. 
Podél ulice Seifertova je hala doplněna o prosklenou stěnu a kruhová okna. Barevné 
řešení fasády odpovídá barevnému provedení základní školy. Je použita kombinace 
okrových odstínů fasády s modrou a dřevěným horizontálním obkladem v přírodní 
barvě.  
2.3 Celkové  provozní  řešení, technologie výroby 
Přístup žáků do tělocvičny je umožněný spojovací chodbou z učebnového pavilonu A. 
Pro sportovce a veřejnost je přístup do tělocvičny umožněný vstupem ze SV strany ulice 
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Janáčkova náměstí. Podlaha tělocvičny je snížená o 950 mm. Rozdíl výšek je překonán 
šikmými rampami v místě spojovací chodby a vstupu do tělocvičny. Provoz je řešen 
jako bezbariérový 
2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Tělocvična je navržená pro osoby s omezenou schopností pohybu. Bezbariérově je řešeno 
přízemí zázemí tělocvičny s napojením na stávající učebnový pavilón A a exteriér.  
2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 
provozu nevzniklo nebezpečí poranění. Jelikož se jedná o tělocvičnu, budou žáci 
předem seznámeni s provozním řádem a především s bezpečným užíváním veškerého 
vybavení tělocvičny. 
2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
Stavba je rozdělena do následujících objektů: 
SO 01 Příprava území 
SO 02 Demolice stávající tělocvičny 
SO 03 Nová tělocvična včetně napojení 
SO 04 Přeložka stávající kanalizace DN 300 
SO 05 Přeložka stávající telekomunikační přípojky 
SO 06 Zřízení dešťové kanalizace a vsakovací galerie 
SO 07 Přeložka stávajícího zemního kabelu NN 
SO 08 Zrušení stávající plynovodní přípojky 
SO 09 Zpevněné plochy a sadové úpravy 
 
 SO 01 Příprava území 
Průzkumy a měření 
Před zahájením stavebních prací byl proveden radonový průzkum. Byl zjištěný střední 
radonový index. V důsledku toho je potřeba ochranných opatření proti pronikání radonu 
z podloží do realizované tělocvičny. 
Dále byl proveden inženýrsko-geologický průzkum, na jehož základě bylo zohledněno 
založení budoucí stavby a návrh vsakovací galerie pro dešťovou kanalizaci.  
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Před začátkem zemních prací musí být provedeno vytyčení inženýrských sítí a jejich 
označení. 
Kácení vzrostlých stromů 
Kvůli umístění budoucí stavby bude potřeba vykácet 17 vzrostlých stromů (javor, 
jehličnan, bříza). Stromy určené k vykácení budou řádně označeny. Na staveništi 
zůstane 11 vzrostlých stromů, které opatříme ochranným bedněním. Podrobné 
informace o jednotlivých stromech a jejich umístění budou obsažené v žádosti o jejich 
vykácení. Kácení je možné v období vegetačního klidu. Vykácené stromy budou 
odvezené mimo staveniště na místo, které určí investor – Město Krnov.  
Skrývka ornice 
Po odvezení vykácených stromů bude provedena skrývka ornice v ploše stavebního 
pozemku (2960 m2) v tl. 200 mm. Sejmutí ornice o celkovém objemu 590 m3. V této 
fázi se stále na pozemku nachází stávající malá tělocvična. Ornice o objemu 230 m3 
bude volně uložena na mezideponii na staveništi ve vymezeném prostoru a později 
využita k ohumusení. Na požadavek investora bude část zeminy (360 m3) odvezena 
mimo staveniště na skládku do 5 km k jinému užití. 
 
 SO 02 Demolice stávající tělocvičny 
Bourací práce mohou začít po vykácení dřevin a shrnutí ornice. Bourací práce na 
objektu budou postupovat směrem k nejnižšímu podlaží. Musí být zajištěn zákaz vstupu 
do prostoru spojovací chodby ze školní budovy. Celá budova bude kompletně rozebrána 
do základu. Veškerý odpad bude tříděn do připravených kontejnerů. Z výšky bude 
dopravován shozy. Bourací práce budou probíhat v odpoledních hodinách a skončí 
nejpozději v 18:00 s ohledem na okolní zástavbu. Omezení prašnosti se zajistí kropením 
nebo ochrannými sítěmi. 
Demontáž oken a dveří  
Nejprve budou demontovány veškeré okna a dveře na objektu tělocvičny a ve spojovací 
chodbě. Demontáž oken a dveří bude probíhat od 2. NP dolů. Demontáž může probíhat 
nezávisle na sobě v tělocvičně a ve spojovací chodbě. 
Vybourání podlah a obkladů 
V prostorách tělocvičny dojde k odstranění podlahové vlýskové krytiny a dále ve zbytku 
tělocvičny a ve spojovací chodbě bude odstraněna keramická dlažba. Ve sprchách 
budou odstraněny keramické obklady. 
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Odstranění střešní krytiny 
Bude odstraněn střešní plášť tělocvičny, který se skládá z vylehčeného betonu  
a živičné krytiny. Současně bude odstraněno také zastřešení spojovací chodby (plechová 
falcová krytina). 
Bourání vodorovných a svislých konstrukcí 
Bourání nenosných svislých kcí. Od nejvyšších pater budou postupně odbourávané 
stropní konstrukce (ŽB stropní kce) a poté přilehlé nosné stěny (ŽB monolitický skelet 
s opláštěním z keramických cihel).  
Bourání základů 
Vybourání kompletních základů tělocvičny včetně spojovací chodby.Vzniklá stavební 
suť bude odvážena a tříděna do připravených kontejnerů, které budou řádně označené 
a poté převáženy na registrovanou skládku max. 15 km.  
 SO 03 Nová tělocvična včetně napojení 
Viz kapitola A2. Stavebně technologická studie 
 SO 04 Přeložka stávající kanalizace DN 300 
Nové potrubí kanalizace bude provedeno z PVC trub systému KG. 
Zřízení nových vstupních šachet 
Napojení na ulici Seifertova do stávající šachty kanalizačního řádu DN 500 se nemění. 
Na pozemku ve vzdálenosti 4 m bude zřízena nová vstupní šachta Š3. Dále nové šachty 
Š1 a Š2 podél hranic pozemku. 
Zrušení stávající kanalizační přípojky 
Stávající potrubí délky 40 m ze stávající šachty umístěné v blízkosti školy do šachty Š3 
bude kompletně zrušeno. Potrubí zůstane ponecháno v zemi a vyplněno. 
Nová trasa kanalizační přípojky 
Nová přípojka bude vedena ze stávající šachty u školy přes nové vstupní šachty Š1, Š2  
a Š3 do kanalizačního řádu. Nová přípojka DN 300 bude délky 51 m. Potrubí bude 
uloženo do zhutněného pískového lože tl. 100 mm a obsypáno pískem do výšky 300 mm 
nad vrchol potrubí. K zaházení bude využita zemina z výkopku. 
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Zřízení nové splaškové kanalizace 
Plastové potrubí DN 200 v délce 9 m vedené z nové tělocvičny do přeložené kanalizační 
přípojky DN 300.  
 SO 05 Přeložka stávající telekomunikační přípojky 
Telekomunikační kabel TCEPKFLE XN je nutno přeložit kvůli výstavbě nové 
tělocvičny. Stávající telekomunikační přípojka délky 60 m, nacházející se okolo staré 
tělocvičny, bude zrušena a nová přípojka délky 46 m přeložena dle výkresové 
dokumentace. Odstranění stávající telekomunikační přípojky musí být provedeno před 
zahájením výstavby nové tělocvičny. 
Spojka sdělovacího kabelu je umístěna v chodníku přes komunikaci, proto bude zřízena 
nová zemní kabelová spojka. Nový metalický kabel musí být uložen ve výkopu šířky 
350 mm v PE HGR 110/75 mm chráničce s krytím a výstražnou fólií. Ukončení kabelu 
na rozvaděči v budově A.  
 SO 06 Zřízení dešťové kanalizace a vsakovací galerie 
Z kapacitních důvodů není povoleno přímé napojení dešťové kanalizace do městské 
kanalizační sítě a ČOV, proto je na pozemku navrhnuta vsakovací galerie o objemu  
28 m3. Před provedením vsakovací galerie musí být přeložen stávající kabel NN, který 
prochází navrhovanou vsakovací galerií. 
Zřízení vsakovací galerie 
Vykope se jáma o velikosti 16,8 x 3,8 m do hloubky 3,0 m. Jáma bude do výšky 1500 mm 
zasypaná štěrkem, na který bude položená geotextilie (gramáž 200 g/m2) a následně na 
geotextilii budou uloženy prvky vsakovací galerie. Tyto prvky budou poté obsypány 
štěrkem do výšky 200 mm. Štěrk se překryje opět geotextilií a zasype se zeminou do 
úrovně terénu. 
Zřízení dešťové kanalizační přípojky 
Plastové potrubí DN 150 celkové délky 140 m podél nové tělocvičny bude svedeno do 
vsakovací galerie. Vsakovací galerie je napojená na kanalizační řád DN 500 na ulici 
Janáčkovo náměstí. Současně budou zřízeny i revizní šachty dešťové kanalizace ŠD1, 
ŠD2, ŠD3 a ŠD4. 
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 SO 07 Přeložka stávajícího zemního kabelu NN 
Pro přívod nové tělocvičny bude využit stávající přívod CYKY 4x35 pro stávající 
malou tělocvičnu, který se odkryje a znovu se napojí v přípojkové skříni SP5 na nové 
tělocvičně. 
Přeložení stávajícího zemního kabelu NN pro blok B musí být provedeno před zřízením 
dešťové vsakovací galerie. Posunutí kabelu v délce 50 m mezi kabelovými spojkami ve 
výkopu 350 x 800 mm. 
 SO 08 Zrušení stávající plynovodní přípojky 
V místě realizace nové tělocvičny bude zrušena stávající plynovodní přípojka délky  
48 m. Stávající přípojka bude zaškrcena a z obou stran odříznuta. Zůstane ponechána 
v zemi, protože nijak nezasahuje do provádění základů. 
Bude zřízeno nové NTL plynovodní připojení PE 90 délky 7,5 m vedené do budovy 
nové tělocvičny. Napojení NTL na plynovodní řád DN 100 v ulici Seifertova. Potrubí 
bude položeno do pískového lože tl. 100 mm v hloubce cca 800 mm pod terénem 
a obsypáno do výšky 300 mm pískem nad vrchol potrubí, které bude označeno 
signalizačním vodičem. Na obsyp bude položena výstražná fólie žluté barvy a dále bude 
výkop zaházen vykopanou zeminou. 
 SO 09 Zpevněné plochy a sadové úpravy 
Patří sem přístupové chodníky ke vstupům do tělocvičny a navázání na obecní 
komunikace. Chodníky budou provedeny z betonových zámkových dlažeb tl. 60 mm. 
o celkové ploše 490 m2. 
Poté budou provedeny sadové úpravy – navezení ornice a osetí trávou o celkové ploše 
1800 m2. Výsadba stromů či parkových křovin není vzhledem ke stísněným poměrům 
uvažována. 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
popsáno již v bodě a) 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
Obecně lze konstatovat, že k ohrožení okolní zástavby vlivem stavby tělocvičny 
nedojde. Tělocvična ani spojovací chodba nejsou podsklepené, úroveň základové spáry 
je cca ve stejné výškové úrovni jako základová spára stávající školní budovy. Na 
stávající škole nedojde k zásahům do nosných konstrukcí. Samotná přístavba tělocvičny 
včetně spojovací chodby bude od stávající školní budovy oddilatována.  
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2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení, 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Není navrženo žádné technické a technologické zařízení. 
2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Viz samostatná kapitola Požárně bezpečnostní řešení objektu. 
2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
Stavba je navržena v souladu s platnými technickými normami a předpisy z hlediska 
tepelně technických a energetických parametrů. Na stavbu je zpracován průkaz 
energetické náročnosti budovy, který je součástí projektové dokumentace. Dle tohoto 
průkazu energetické náročnosti je objekt tělocvičny zařazen do třídy energetické 
náročnosti „C“ – budova splňuje požadavky na energetickou náročnost budovy. 
Energetická náročnost budovy EP činí 1292,84 GJ/rok. 
Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu EPA je 140 kWh/ (m2.rok). 
 
Elektrická energie…………………………….221,37 GJ/rok 
Zemní plyn…………………………………  1071,47 GJ/rok 
Celkem……………………………………….1292,84 GJ/rok 
 
Měrná vypočtená roční spotřeba: energie…………140 kWh/ m2.rok 
Z celkového množství dodané energie připadá na  
vytápění ......................... 70 % 
větrání  ............................ 2 % 
teplou vodu .................... 14 % 
osvětlení ......................... 14 % 
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
V projektu není navrženo využití alternativních zdrojů energií. 
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2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní  
 a komunální prostředí.  
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále  zásady vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Větrání tělocvičny a hygienických místností je zajištěno navrženou klimatizací dle 
projektu VZT.  
Vytápění tělocvičny je zajištěno plynovými zářiči. Vytápění zázemí tělocvičny za 
pomoci výměníkové stanice, která je dodávkou firmy Dalkia. Jako otopná tělesa budou 
použitá ocelová desková tělesa v provedení ventilkompakt. 
Denní osvětlení je zajištěno návrhem okenních otvorů a vhodnou prosklenou výplní. 
Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka a projektu 
elektroinstalace. 
Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, která 
neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí a pracoviště. Určitým zdrojem 
hluku může být vyústění VZT nad střechu. Jelikož se nepředpokládá noční provoz, jsou 
požadavky stanoveny pouze pro denní dobu. LAeq.8h = 50 dB pro denní dobu  
(6.00–22.00). Útlum hluku v potrubí zajištěn pomocí tlumičů. Zvýšení hlukové zátěže 
se předpokládá v době výstavby a z hlediska probíhající výuky a okolní zástavbě je 
potřeba zajistit potřebná opatření.  
Zvýšení prašnosti se předpokládá v době výstavby, kdy bude ošetřeno plným 
oplocením do výšky 2 m. 
2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Radonovým měřením byl zjištěn výskyt radonu v podloží a stanovené střední riziko. Je 
potřeba zamezit pronikání radonu z podloží do objektu a to vhodnou hydroizolací 
spodní stavby. 
b) ochrana před bludnými proudy, 
nevyskytuje se 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
nevyskytuje se 
d) ochrana před hlukem 
nevyskytuje se 
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e) protipovodňová opatření 
nevyskytují se 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 
nevyskytují se 
 
3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
 přípojka NN  
Pro přívod nové tělocvičny bude využit stávající přívod CYKY 4x35 pro malou 
tělocvičnu. Napojení tělocvičny na stávající elektrorozvodnu, která je umístěná na 
stávající školní budově A. Je zde dostatečná kapacita pro připojení nové tělocvičny. 
Současně bude provedena přeložka stávajícího kabelu pro blok B z důvodů provádění 
vsakovací galerie.  
 plynovodní přípojka NTL 
Do objektu tělocvičny bude přivedena nová přípojka NTL plynu PE 90, která bude 
zakončena v přípojkové skříni. V přípojkové skříni je umístěn HUP DN 80 a plynoměr 
G16. Přípojka slouží pro napojení plynových zářičů pro vytápění tělocvičny včetně 
napojení odborné učebny v objektu školy. Napojení přípojky na stávající plynovodní 
řád NTL DN 100 v ulici Seifertova. 
 vodovodní přípojka 
Připojeno na stávající rozvody vody v suterénu školní budovy A. Při rekonstrukci školní 
budovy bylo uvažováno s napojením tělocvičny a proto je na fasádě budovy A připraven 
vývod studené vody DN 40. Dvě větve rozvodu vody – zásobování studenou vodou 
a požární voda. Potřeba teplé vody je řešena výměníky a je součásti dodávky firmy Dalkia. 
 kanalizační přípojka splašková 
Nová kanalizační přípojka tělocvičny DN 200 bude vyvedena do plastové vstupní šachty 
Š1 o ø 425 mm a odtud napojena do potrubí kanalizační přípojky DN 300. Napojení 
kanalizační přípojky DN 300 na stávající kanalizační řád DN 500 v ulici Seifertova. 
 kanalizační přípojka dešťová 
Správce kanalizační sítě  – Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o. nedovolí z kapacitních 
důvodů přímé napojení do městské kanalizační sítě a ČOV. Z tohoto důvodu je  
navržena vsakovací galerie o objemu 28 m3 (16,8 x 3,8 x 3,0 m) s účinnou vsakovací 
plochou 62m2 s následným odtokem do veřejné kanalizace o Q max=10 l/s
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 telekomunikační přípojka 
Spojka sdělovacího kabelu je umístěna v chodníku přes komunikaci ulice Janáčkovo 
náměstí na JZ straně, proto bude zřízena nová zemní kabelová spojka. Nový metalický 
kabel musí být uložen v PE HGR 110/75 mm chráničce s krytím a výstražnou fólií. 
Ukončení kabelu na rozvaděči v budově A (stejně jako u staré přípojky). Kapacita nové 
přípojky bude shodná s původní. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
popsáno v předchozím odstavci 
 
4 DOPRAVNÍ  ŘEŠENÍ 
a) popis dopravního řešení, 
Nová tělocvična bude napojena na stávající místní systém komunikací.  
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Obslužnost ulice Seifertova je zajištěna z ulice Albrechtická ze západu a z ulice 
Maxima Gorkého z východní strany. 
c) doprava v klidu, 
Pro max. kapacitu tělocvičny je navrženo 20 parkovacích míst. To z důvodů plošných 
a urbanistických není reálné. Proto je navrženo 10 podélných parkovacích stání na ulici 
Seifertova, která svou šířkou 9 m toto parkování umožňuje. Z těchto stání budou 2 stání 
určena pro osoby s omezenou schopností pohybu. Pro zbylou potřebu parkovacích míst se 
po dohodě se zástupci města Krnov využije stávající parkoviště u nemocnice, jehož celková 
kapacita je 84 stání a docházková vzdálenosti 250 m. Takže potřebných 10 parkovacích 
míst bude vyhrazeno pro tělocvičnu s časovým omezením od 16:00 do 22:00 hod. 
d) pěší a cyklistické stezky. 
Pěší a cyklistické stezky nebudou stavbou dotčeny. Pouze dočasně chodníky pro pěší 
z důvodu probíhající výstavby. 
 
5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
 ÚPRAV 
a) terénní úpravy, 
b) Nebudou probíhat rozsáhlé terénní úpravy. Po dokončení stavby budou provedeny 
nové zpevněné plochy a sadové úpravy. 
c) použité vegetační prvky, 
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Dojde pouze k ohumusení a vysetí trávníku. Výsadba stromů a keřů není v plánu. 
d) biotechnická opatření. 
Žádná nejsou 
 
6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
 OCHRANA 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí.  
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině, 
Z důvodů výstavby budou muset být odstraněny některé stávající vzrostlé stromy. Druh 
a umístění jednotlivých stromů je podrobně specifikován v žádosti o jejich vykácení. 
Jedná se o 17 vzrostlých stromů (13 javorů, 2 břízy, 1 jehličnan a 1 ovocný strom). 
O vykácení požádal investor před zahájením stavby, kácení proběhne mimo vegetační 
období. Ostatní vzrostlé stromy budou během výstavby opatřené ochranným bedněním. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod 
ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 
2000. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA, 
Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje (dle zákona 
č. 100/2001 Sb. příloha 1). 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah, omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
 
7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Žádné požadavky na ochranu obyvatelstva nebyly ze strany investora ani jiných orgánů 
specifikovány. Samotná stavba nevyvolává požadavky na ochranu obyvatelstva. 
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1 OBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ 
Název stavby    ZŠ Janáčkovo náměstí – Tělocvična 
Místo stavby    Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov 
     Parcela č. 2347/1, 2346 
Investor    Město Krnov 
     Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov 
     IČ:00296139 
     Zodpovědná osoba: Ing. Georgios Bazakas 
Projekce    SLEZSKÁ PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST, 
     spol. s.r.o. Olomoucká 8, 746 01 Opava  
     Zodpovědný projektant: Ing. arch. Erhard Jarosch 
Charakter stavby   Hala tělocvičny z ŽB skeletu, zděný obvodový  
     plášť, dřevěné, stropní obloukové vazníky,  
     zázemí tělocvičny – zděný obvodový plášť, 2. NP 
Termín zahájení výstavby  Březen 2016 
Termín dokončení výstavby Říjen 2017 
Dohodnutá lhůta výstavby  19 měsíců 
 
2 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
SO 01 Příprava území 
SO 02 Demolice stávající tělocvičny 
SO 03 Nová tělocvična včetně napojení 
SO 04 Přeložka stávající kanalizace DN 300 
SO 05 Přeložka stávající telekomunikační přípojky 
SO 06 Zřízení dešťové kanalizace a vsakovací galerie 
SO 07 Přeložka stávajícího zemního kabelu NN 
SO 08 Zrušení stávající plynovodní přípojky 
SO 09 Zpevněné plochy a sadové úpravy 
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3 POPIS STAVENIŠTĚ 
Staveniště se rozprostírá na pozemku stávající základní školy a to v severní a západní 
části (parcela č. 2347/1 a č. 2346).  
V severní části je situován malý park, na kterém se nachází vzrostlé stromy a křoviny.  
Kvůli umístění nové stavby musí být některé stromy vykácené. Podrobné informace 
o jednotlivých stromech a jejich umístění budou obsažené v žádosti o jejich vykácení. 
Ostatní vzrostlé stromy budou opatřené ochranným bedněním. V místě plánované 
stavby se také nachází malá tělocvična, která bude zbouraná. Stávající chodníky 
procházející v místě budoucí stavby budou odstraněné. Stávající chodník procházející 
podél ulice Seifertova bude rozebrán v místě provádění přeložky kanalizace a nového 
napojení NTL plynu a poté uveden do původního stavu (par. č. 2342 a č. 2343). 
Ze západní strany staveniště bude rozebrána komunikace ulice Janáčkovo náměstí 
v místě přeložení telekomunikačního kabelu.  
Z jižní strany přiléhá staveniště ke stávajícímu objektu školní budovy. Stavební 
pozemky, které budou stavebními úpravami dotčeny, jsou ve vlastnictví investora, a to 
Města Krnov. Terén není svažitý a plocha staveniště je 4240,5 m2. Pro využití jeřábu, 
domíchávače a nákladních aut bude proveden dočasný a částečný zábor přilehlých 
komunikací ulice Seifertova a Janáčkovo náměstí, která nespadají do oplocení 
staveniště. Dočasné zábory jako řešení stísněných podmínek staveniště. 
 
4 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
Viz kapitola A1. Technická zpráva 
 
5 STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH 
 TECHNOLOGICKÝCH ETAP OBJEKTU SOO3 
V předešlé etapě výstavby musí být provedena úprava stávajícího terénu SO01, a to 
vykácení označených stávajících vzrostlých stromů a křovin a shrnutí ornice. Součástí 
dokumentace je souhlas příslušného úřadu o kácení vzrostlých stromů a křovin. Na 
staveništi zůstane několik vzrostlých stromů, které budou opatřené ochranným 
bedněním. Dále bude provedena demolice stávající malé tělocvičny SO02 a suť 
odvezena na skládku. Před zahájením samotné výstavby tělocvičny SO03 budou 
vytyčeny stávající inženýrské sítě a provedeny přeložky stávající kanalizace SO04, 
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telekomunikační přípojky SO05, zemního kabelu NN SO07, zřízení dešťové kanalizace 
a vsakovací galerie SO06 a zrušení stávající plynovodní přípojky SO08. Zahájení 
stavebních prací na stavebním objektu SO03 je naplánované na červen, proto je potřeba 
dbát zvýšené opatrnosti z důvodů probíhající školní výuky. Vchod do školní budovy 
blíže ke staveništi bude uzavřený! 
 
 
 
 
 
A – stávající objekt školní budovy 
B – stávající objekt školní budovy 
C – nová tělocvična včetně spojovací chodby 
 
 
Obr. 1 Celkové schéma umístění tělocvičny v areálu školy 
 
 
 
Vchod uzavřen 
po dobu výstavby 
 
 
 
C1 – tělocvična 
C2 – zázemí tělocvičny 
C3 – nářaďovna 
C4 – spojovací chodba 
 
Obr. 2 Rozčlenění tělocvičny na úseky 
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5.1 Zemní práce 
Provedou se výkopové práce pro základy nové tělocvičny. Výkop pro základové pasy, 
základové patky a výkop jámy pro cca 1,5 m zapuštěnou tělocvičnu. Současně 
s výkopovými pracemi budou provedeny nové inženýrské sítě včetně přeložek stávajících 
sítí (kanalizace, dešťové, plynovodní, telekomunikační a zemního kabelu NN).  
Výškové úrovně budou odvozené k podlaze stávající školní budovy ±0,000.  
Základová spára bude v hloubce -1,500 m (úsek C1 a C3) a -1,200 m (úsek C2 a C4) 
a v místě schodiště 1.03 a strojovny VZT 1.06 v hloubce -2,250 m. Výkop pro 
základové patky v hloubce -3,450 m a pro základové pasy -1,750 m. Přebytečná 
vykopaná zemina bude odvezena na skládku do vzdálenosti 15 km. Část odvezené 
zeminy bude použitá k pozdějším úpravám. Zemina vykopaná pro zřízení inženýrských 
sítí bude uložena podél rýh pro zpětné zasypání. 
Stroje: rypadlo nakladač, nákladní auto pro odvoz zeminy 
Pracovníci: obsluha strojů, 6 pomocníků pro začištění základových spár 
5.2 Základy 
Provádění základů je možné po dokončení zemních prací a začištění základových spár. 
Základy jsou kombinací prefabr. monolitických patek s prefabrikovaným ŽB kalichem 
a monolitických ŽB pasů pod nosným zdivem. (Stupeň prostředí XC2, konstrukční třída 
S3.) Nejprve bude osazeno bednění ošetřené odbedňovacím nátěrem. Poté bude osazena 
výztuž dle výkresové dokumentace. V místě uložení sloupů v úseku C1 bude proveden 
základ z prostého betonu C12/15, na který bude osazen prefabrikát ŽB kalichu. Výztuž 
kalichu bude přivařena k výztuži základové patky. Bude zkontrolovano výškové osazení 
ŽB kalichu. Betonová směs bude přivezena v domíchávači a čerpaná přímo na místo 
užití do připravených základů (pasů a patek). Betonová směs bude zhutněna pomocí 
ponorných vibrátorů.  
Je nutno zajistit shodné hloubky základových spár v místech, kde přiléhají nové základy 
ke stávajícímu objektu školního bloku A. Posuvná spára v tl. 20 mm v celé ploše styku 
základů se sousedním objektem. Kontrola statika před betonáží.  
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Obr. 3 Schéma základové patky 
 
Materiál: 
ŽB základové pasy: beton C16/20 (Stupeň prostředí XC2), výztuž ø R14 a R10, 
 třmínky ø J8 
ŽB základová patka: beton C20/25 (Stupeň prostředí XC2) výztuž ø R12, třmínky ø J8 
Stroje: domíchávač s čerpadlem 
Pracovníci: 2 betonáři, 2, železáři, 4 pomocníci 
5.3 Podkladní beton 
Úsek C2 a C4 
Po betonáži základů úseků C2 a C4 bude navezen štěrkový násyp frakce 16–32 mm, 
rozprostřený a zhutněný v tl. 200 mm. Na zhutněný štěrkový násyp bude položena 
kari-síť 5x5 oka 100x100 mm na distanční podložky. Poté bude zhotovena podkladní 
vrstva betonu C12/15 v tl. 100 mm. Nerovnosti se odstraní stahovací latí před 
ztuhnutím betonu.  
Úsek C1 a C3 
V těchto úsecích bude proveden pouze štěrkový násyp. Podkladní beton se provede až 
po montáži skeletu a osazení střešních dřevěných vazníků, aby se neporušil při pojezdu 
těžkého mechanismu. V úseku C1 a C3 bude podkladní vrstva betonu v tl. 150 mm, 
kari-síť 5x5 oka 150x150 mm na zhutněný štěrkový násyp frakce 16–32 mm v tl. 200 mm.  
 
ŽB monolitická základová patka 
Prefabrikát ŽB kalichu 
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Stroje: domíchávač s čerpadlem 
Pracovníci: obsluha domíchávače, 2 betonáři, 2 železáři, 2 pomocníci 
5.4 Hydroizolace spodní stavby 
Po zhotovení základů a podkladního betonu a před začátkem zdění bude položena 
hydroizolace proti radonu. Izolace bude položena a přitavena zatím pouze na místě 
budoucího nosného zdiva s přesahem. Zbytek izolace bude položen a nataven před 
zhotovením hrubé podlahy.  
Jako hydroizolace proti radonu bude použit 1 x asfaltový pás typu S tl. 4 mm – např. 
Elastek 40 special mineral (asfaltový SBS modifikovaný pás s vložkou z polyesterové 
rohože o plošné hmotnosti 200 g/m2 a minerálním posypem). 
Suchý a očištěný podklad se nejprve napenetruje a nechá vyschnout např. penetrační lak 
DEKPRIMER (doba tvrdnutí se doporučuje 24 hod.). Pak je možné natavovat asfaltové 
pásy.  
V prostoru se pásy budou celoplošně natavovat, aby se zamezilo transportu radonu. 
Důležité je dbát na prostupující konstrukce, kouty a rohy – zajistit těsnost izolace. 
V místě osazení sloupů se provede stěrkový nátěr na ŽB patku, kde není možné vést 
izolaci, a to vně a uvnitř kalichu a na patu sloupu (např. COMBIFLEX C2). 
Stroje: hořák s propanbutanovou lahví 
Pracovníci: 4 izolatéři, 2 pomocníci 
5.5 Montáž skeletu 
Montáž prefabrikovaných sloupů včetně ztužidel 
Po zhotovení základových konstrukcí a částečném vyzdění úseků C3 a C4 můžeme 
přejít k montáži skeletu úseku C1. Prefabrikované ŽB sloupy o ø 550 mm, jejichž výška 
se pohybuje od 7,730 m do 9,989 m, jsou umístěny po obvodu úseku C1. Odhadovaná 
hmotnost sloupu max. 6,1 t. Ve výšce 7,100 m budou sloupy spojeny po obvodu 
vodorovnými prefabrikátovými ztužidly.  
Před osazováním sloupů budou překontrolované ŽB patky (výškové osazení kalichu, 
odstranění nečistot). Nejprve budou osazeny rohové sloupy a poté ostatní dle výkresové 
dokumentace. Sloup je ukládán do maltového lože na distanční podložku tl. 20 mm. 
Vyrovnání sloupů za pomocí klínů včetně provedení zálivkového betonu, který zajistí 
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zmonolitnění. Sloup musí být stabilizovaný (např. použití táhel nebo vzpěr), než bude 
odpojený od závěsu. Sloupy budou osazované rovnou z korby nákladního auta, případně 
uložené ve vnitřním prostoru tělocvičny na vhodném podkladu.  
Ztužidla je možné osazovat nejdříve po 24 hod po osazení sloupů. Je potřeba 
kontrolovat vodorovné uložení prvků. Ztužidla budou osazené jeřábem na ocelový trn  
ø 20 mm a otvor zalitý cementovou maltou. Podrobný popis v technologickém předpisu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4 Schéma uložení ztužidla 
Osazení střešních dřevěných vazníků 
Stropní a zároveň střešní konstrukcí jsou lepené dřevěné plnostěnné obloukové vazníky, 
které jsou kotveny za pomoci ocelového U profilu do sloupu. Průřez lepených vazníků 
je navržen 240x1900 mm. Délka těchto vazníků je cca 30 m a budou dovezeny vcelku. 
Bude použito řezivo třídy S1 s max. vlhkostí 21 % a hmotnost je odhadována na 4,6 t. 
Dřevěné vazníky včetně osazených ocelových prvků budou už ve výrobě opatřeny 
nátěry. Je potřebné vypracovat plán dopravy 7 ks vazníků na staveniště kvůli nadměrnému 
nákladu včetně 4 ks zkrácených krajních vazníků. Vazníky budou osazeny za pomoci 
autojeřábu dle výkresové dokumentace přímo z nákladního auta. Po uložení dvou 
vazníků vedle sebe budou stabilizovány pomocí krokví. Vazníky budou dodány včetně 
spojovacích prvků. 
Stroje: autojeřáb, zvedací montážní plošina, nákladní auto s prefabrikátovými prvky, 
Pracovníci: obsluha autojeřábu, řidič NA, 4 montážníci, 1 betonář, 2 pomocníci 
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5.6 Zděná nosná konstrukce 1. NP 
Po natavení asfaltového hydroizolačního pásu bude vyzděn obvodový plášť úseků C2 
a C4. Vyzdění obvodového pláště úseků C1 a C3 proběhne až po montáži skeletové 
konstrukce a osazení střešních dřevěných vazníků. 
Úsek C2 a C4 
Na maltové lože bude vyzděn obvodový plášť z keramických děrovaných superizolačních 
tvárnic tl. 450 mm (Porotherm 44 EKO+Profi na maltu porotherm TM 5 MPa) a vnitřní 
nosné zdivo tl. 300 mm (Porotherm 30 P+D na maltu MVC 2,5 MPa) a tl. 450 mm 
(Porotherm 44 P+D na maltu MVC 2,5 MPa). 
Úsek C1 
Po montáži skeletu tělocvičny bude mezi sloupy vyzděn obvodový plášť do výšky 2,25 m, 
kde bude proveden monolitický ŽB věnec stahující skeletovou konstrukci, a zároveň 
tvoří stabilizaci pro vyzdívaný plášť. V jednom poli mezi sloupy z ulice Seifertova se 
nechá otvor pro vjezd mechanismů do objektu a vyzděn bude dodatečně. 
Úsek C3 
Nářaďovna bude vyzdívána zároveň s obvodovým pláštěm tělocvičny. 
Stroje: míchačka na maltu  
Pracovníci: 4 zedníci, 4 pomocníci 
5.7 Provedení ŽB věnců 
Provedení ŽB věnců dle výkresové dokumentace – různé tvary a výšky, s tepelnou 
izolací i bez, s válcovanými I-nosníky nebo bez. ŽB věnec bude provedený do bednění. 
Jako výztuž věnců bude použitá ocel 10 335(J) – nosná výztuž J12 o průměru 12 mm  
a třmínky J6 o průměru 6 mm. Krytí výztuže 20 mm zajištěno distančními podložkami. 
Použita betonová směs C16/20. Hutnění betonové směsi ponorným vibrátorem. Po 
dostatečné technologické přestávce pro zatvrdnutí betonu může dojít k odbednění  
a následnému provádění stropní kce. 
Stroje: domíchávač s čerpadlem, ponorný vibrátor 
Pracovníci: 2 železáři, 1 betonář, 2 pomocníci 
5.8 Stropní konstrukce 1. NP včetně osazení prefabrikátů 
Osazování stropních dílců může začít po provedení ŽB věnců! Před zahájením stropní 
kce musí být zkontrolované provedení ŽB věnců včetně jejich svislostí a rovinností. 
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Úsek C2 a C4 
Stropní konstrukce 1. NP je navržena kombinací stropních desek PZD a předpjatých 
panelů spiroll včetně atypických prvků. Schéma osazení dle výkresové dokumentace. 
Stropní dílce budou uloženy do maltového lože min. 150 mm. Manipulace s dílci za 
pomoci autojeřábu a závěsných lan. 
Úsek C1 
Osazení prefabrikátových stupňovitých ochozů pro diváky a schodišťových ramen. 
Schodišťová ramena jsou dle projektanta navržena jako PZD desky uložené do 
válcovaných I-nosníků s nadbetonovanými monolitickými stupni. Jako vhodnější 
variantu bych doporučila již prefabrikátové prvky schodišťových ramen z důvodu menší 
pracnosti a vyhnutí se nepřesnosti při betonování stupňů na stavbě. Prefabrikátové 
schodiště je možné hned využít jako přístupovou komunikaci pro pracoviště ve 2. NP 
(přístup na pracoviště tak není omezen z důvodu betonáže schodišťových stupňů).  
Úsek C3 
Pro nepravidelný tvar obvodového zdiva nářaďovny jsou zde navrženy válcované  
I-nosníky mezi které jsou uloženy PZD desky tl. 100 mm. 
Stroje: autojeřáb 
Pracovníci: obsluha autojeřábu, 1 betonář, 2 montážníci, 2 pomocníci 
5.9 Zděná nosná konstrukce 2. NP  
Po osazení stropní konstrukce 1. NP může pokračovat zdění 2. NP v zázemí tělocvičny 
včetně dozdění pláště tělocvičny a vyzdění nářaďovny.  
Obvodové nosné zdivo z keramických děrovaných superizolačních tvárnic tl. 450 mm 
(Porotherm 44 EKO+Profi na maltu porotherm TM 5 MPa) a vnitřní nosné zdivo tl. 300 
mm (Porotherm 30 P+D na maltu MVC 2,5 MPa) a tl. 450 mm (Porotherm 44 P+D na 
maltu MVC 2,5 MPa). 
Stroje: Míchačka na maltu 
Pracovníci: 4 zedníci, 4 pomocníci 
5.10  Stropní konstrukce 2. NP  
Úsek C2 
Stropní konstrukce 2. NP v levé části zázemí tělocvičny bude provedena z předpjatých 
panelů Spiroll. Osazení za pomoci autojeřábu, uložení min. 150 mm na maltové lože. 
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Úsek C3 
Stropní konstrukci nářaďovny tvoří ocelové zalomené rámy svařené ze dvou U-profilů. 
Rámy budou uzavřeny patním plechem a budou přivařeny k ocel. desce 250x300x8 mm 
přišroubované k věnci ocelovými kotvami do betonu M12/100 4ks. Ocelové rámy 
budou podporou pro dřevěný krov. 
Stroje: autojeřáb 
Pracovníci: 2 montážníci, 1 betonář, 4 pomocníci 
5.11  Střešní konstrukce 
Úsek C1  
 
Obr. 5 Skladba střešního pláště tělocvičny–návrh projektanta 
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Na obr. 5 je zobrazený návrh skladby střešního pláště dle projektanta. Tato skladba je 
částečně pozměněna a znázorněna na obr. 6 jako možné variantní řešení. 
 
Obr. 6 Schéma upravené skladby střešního pláště 
 
Nosná konstrukce střechy je tvořena z obloukových dřevěných lepených vazníků, ke 
kterým jsou kolmo přišroubované dřevěné ztužidla a krokve. Ke krokvím jsou přibité OSB 
desky tl. 25 mm. Jako parozábrana je navržen asfaltový pás tl. 3 mm (glastek 30 sticker 
plus), který bude lepený k deskám. Poté bude zhotoven pomocný dřevěný rošt z latí 
o průřezu 100x80 mm, který bude upevněn na kovových držácích. Mezi rošt bude volně 
položená tepelná izolace z minerální plsti ( Orsil T) o tl. 120 mm. V další vrstvě bude 
uložena tepelná izolace ( Orsil S) o tl. 80 mm. Je potřeba dodržovat překrytí spojů 
jednotlivých tepelných izolací nad sebou. Na horní vrstvu tepelné izolace je možné 
rovnou pokládat asfaltový pás tl. 4 mm (Glastek 40 special mineral), který tvoří spodní 
vrstvu hydroizolace a bude kotven přes tepelnou izolaci do OSB desek a do dřevěného 
roštu. Horní hydroizolační vrstvu bude tvořit asfaltový pás s hrubozrnným posypem  
tl. 4 mm (Elastek 40 special decor), který bude celoplošně nataven na spodní pás. 
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Úsek C2  
V 2. NP bude provedena jednoplášťová střecha (sklon 2°) na tvrdém podkladu nebo na 
dřevěném krovu. Samotná skladba střešního pláště popsána viz úsek C1. Jediný rozdíl 
bude v nepřítomnosti pomocného dřevěného roštu s kovovými držáky, který není 
potřeba. 
Úsek C3  
Plochá střecha na tvrdém podkladu (sklon 2°) 
Na stropní konstrukci z ŽB panelu provedeme spádovou vrstvu z lehčeného betonu 
uzavřenou 30 mm cementového potěru. Parozábrana z modifikovaného asfaltového 
pásu se skleněnou tkaninou bude celoplošně přilepena k podkladní spádové vrstvě 
(Glastek sticker 30 plus). Tepelná izolace bude ve dvou vrstvách tl. 100 mm překryta ve 
spojích a kotvena přes další vrstvy do betonového podkladu. Na podkladní modifikovaný 
asfaltový pás bude celoplošně natavena vrchní hydroizolační vrstva. Střešní povlakovou 
krytinu bude tvořit modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží s posypem tl. 4 mm 
(Elastek 40 special mineral) 
Šikmá střecha (sklon 25°) 
Nejprve bude zhotoven dřevěný krov. Pozednice 140x120 mm bude kotvena přivařenou 
pásovinou 100x5/120 mm, která bude zabetonována do věnce + svorník ø12/200 mm. 
Druhá pozednice bude kotvena ke zdivu pomocí L50x50x5/600 + svorníků ø12/200 mm. 
Vaznice 160x180 mm bude uložena na ocelové rámy a přikotvena stejně k věnci jako 
pozednice. Krokve 100x160 mm budou uloženy kolmo na pozednice v osové vzdálenosti  
900 mm. Kleštiny 2x60x160 mm budou spojené svorníkem ø12/300 mm.  
V požárně nebezpečném prostoru bude provedeno bednění z cementotřískových desek 
tl. 25 mm dle výkresové dokumentace. Ve zbytku budou na krokve přikotveny OSB 
desky tl. 25 mm. Na bednění bude provedena pojistná izolace JUTADACH 115g/m2. Na 
pojistnou izolaci se přikotví kontralatě 50x50 mm a zajistí se odvětrávaná vzduchová 
mezera tl. 50 mm. A na kontralatě se přikotví latě 50x30 mm po vzdálenosti 370 mm. 
Krytina ICOPAL – DECRA, která je použita na stávajícím objektu školní budovy. 
Jedná se o plechovou profilovanou skládanou krytinu.  
V obytném podkroví se vloží minerální tepelná izolace tl. 160 mm mezi krokve a tepelná 
izolace tl. 60 mm pod krokve mezi laťování. Izolace bude zajištěna pozinkovaným 
drátem. Poté se připevní parotěsná izolace (jutafol reflex) a spoje se opatří spojovací 
páskou, aby vrstva plnila svoji funkci. 
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Úsek C4, částečně C2 
V 1. NP nad spojovací chodbou a částečně nad zázemím tělocvičny bude zhotoven 
dřevěný krov. Na pozednice a vaznice o rozměrech 120x140 mm budou připevněny 
krokve o průřezu 100x160 mm v osové vzdálenosti cca 900 mm. Střešní plášť ve sklonu 
25°. Na krokve bude položena pojistná izolace Jutadach, na kterou se přibijí latě 
a kontralatě a na závěr přikotví krytina ICOPAL-DECRA. Poté bude zevnitř vložena 
minerální tepelná izolace tl. 160 mm mezi krokve a pod krokve mezi laťování minerální 
tepelná izolace tl. 60 mm. Izolace bude stabilizovaná pozinkovaným drátem. Na laťování 
se přikotví parozábrana (Jutafol reflex) a spoje se přelepí spojovací páskou. Dále bude 
upevněný rošt pro podhled. 
Stroje: autojeřáb, zvedací mechanismus pro dopravu materiálu, hořák s propanbutanovou 
lahví 
Pracovníci: pro střešní plášť – 4 pokrývači, 4 izolatéři, 2 pomocníci; pro krov – 4 tesaři,  
4 pomocníci 
5.12  Podkladní vrstva podlah 
Před provedením vnitřních omítek a příček se provede podkladní vrstva podlah, a to 
v zázemí tělocvičny a spojovací chodbě, kde bude použita jako nášlapná vrstva 
keramická dlažba a PVC. 
Nášlapné vrstvy z keramické dlažby a PVC budou provedeny po provedení vnitřních 
omítek a jsou popsány v odstavci 3.10.18 Nášlapná vrstva podlah včetně provedení 
palubové podlahy v tělocvičně a nářaďovně. 
Úsek C2, C3 a částečně C1 
V zázemí tělocvičny, spojovací chodbě a v prostorách tělocvičny pod tribunou (1. NP) 
je skladba podlahy navržená v tl. 150 mm s nášlapnou vrstvou PVC a keramickou 
dlažbou. Na zhotovený podkladní beton musí být položena protiradonová hydroizolace 
popsaná v předchozím odstavci 3.10.4 Hydroizolace spodní stavby. Po provedení 
zkoušek těsnosti můžeme provádět práce na podlahách. Na hydroizolaci pokládáme 
tepelnou izolaci tl. 80 mm. Poté dáme separační vrstvu, na kterou se provede betonová 
mazanina o tloušťce požadované pro danou nášlapnou vrstvu (od 56–63 mm). Použitá 
bude betonová směs C16/20 a kari-síť 4/100/100. Je potřeba dodržet min. krytí 20 mm. 
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Budou osazeny vodící prvky. Stahování a rovinnost podkladu zajistíme hladítky. Podlaha je 
dilatována od stěn a v ploše cca co 3 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7 Skladba podlahy 1. NP s keramickou dlažbou 
 
Obr. 8 Skladba podlahy 1. NP s PVC 
V 2. NP zázemí tělocvičny je skladba podlahy navržena v tl. 75 mm. Zvuková izolace 
tl. 5 mm z pěnového polyethylénu a betonová mazanina v tl. 58–65 mm. 
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Obr. 9 Skladba podlahy 2. NP s keramickou dlažbou 
 
Obr. 10 Skladba podlahy 2. NP s PVC 
Úsek C1 a C3 
Celková skladba podlahy v tělocvičně a nářaďovně je navržena v tl. 200 mm 
s nášlapnou vrstvou z palubek na dvojitém dřevěném roštu. Po položení protiradonové 
hydroizolace bude provedena betonová mazanina (C16/20) v tl. 68 mm s kari-sítí 
4/100/100 mm (krytí 20 mm). 
Stroje: domíchávač s čerpadlem, vibrační lišta 
Pracovníci: 2 betonáři, 1 železář, 2 pomocníci 
5.13  Nenosné příčky 
Příčky tl.100 a 150 mm budou provedeny z pórobetonového zdiva (Ytong). V každé 
třetí řadě budou vložené ocelové pásky pro napojení příček. Příčky budou provedeny po 
zhotovení podkladních vrstev podlah v místě pokládky PVC a keramické dlažby. Na 
maltové lože budou kladeny tvárnice. Je potřeba dodržovat vazbu zdiva. U stropu 
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vyplníme pružným tmelem. Při zdění příček musí být osazené ocelové zárubně 
dveří! Je potřeba zajistit zárubeň proti vybočení. Příčka se vyzdívá postupně z obou 
stran. Styčná spára zdiva a rubu zárubně se vyplní maltou. 
Stroje: míchačka na maltu 
Pracovníci: 2 zedníci, 4 pomocníci 
5.14  Osazení oken a vnějších dveří 
Okna jsou navržena plastová s izolačním dvojsklem. Vstupní dveře jsou navrženy 
z eloxovaného hliníku a zaskleny bezpečnostním izolačním dvojsklem. Vnitřní 
prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi bude zasklena jednoduchým bezpečnostním 
sklem. Vstupní dveře a dveře na chodbách je třeba řešit jako bezbariérové. Veškeré 
vnitřní dveře budou dřevěně s ocelovými zárubněmi. Ocelové zárubně musí být osazeny 
v průběhu zdění. Osazení oken a vnějších dveří musí být před omítáním vnitřních 
omítek. 
Propojení se školou bude zajištěno spojovací chodbou, kde do přichystaného otvoru ve 
stávající školní budově budou osazeny dveře z eloxovaného hliníku. Otvor bude 
vybourán před plánovaným osazením dveří v době kdy nebude probíhat školní výuka! 
Pracovníci: 4 pomocníci 
5.15  Vnitřní omítky 
Vnitřní omítky před provedením nášlapných vrstev podlah. V této fázi musí být osazeny 
okna i venkovní dveře (aby byl uzavřen obvodový plášť). Z velké části bude použita 
štuková omítka tl. min. 3 mm na vápenocementovém jádru tl. 20 mm. Po vyschnutí 
omítek můžeme použít malbu na vápenné bázi (odolnější proti vzniku plísní). Po 
vymalování barevným nátěrem osadíme do zárubní vnitřní dřevěné dveře. Při omítání 
nesmí klesnout teplota prostředí a podkladu pod +5 °C. 
Prvně se omítá strop a potom stěny od spodu směrem ke stropu. Před začátkem omítání 
je třeba mít očištěný podklad a osazené omítací profily z pozinkované oceli. Poté bude 
celoplošně nanesen podkladní nástřik, který slouží jako podkladní můstek pro omítky. 
Jádrová omítka se nanese v tl. 20 mm omítacím strojem a stáhne nahrubo hladítkem. Po 
vyzrání se nanese štuková omítka min. tl. 3 mm. Na vyzrálý a vyhlazený povrch se 
aplikuje malba. V místě použití obkladů se vrstva štukové omítky vynechá a je 
aplikována minerální stěrka proti odstřikující vodě v tl. min. 1 mm. Minerální stěrka je 
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použita mimo sprchy v umývárnách a na WC ve 2. NP do výšky 100 mm nad podlahu. 
Je důležité mezi jednotlivými vrstvami dodržet technologické přestávky! 
Stroje: míchání omítkové směsi 
Pracovníci: 4 omítkáři, 2 pomocníci 
5.16  Podhledové konstrukce 
Podhledové konstrukce budou provedeny po zhotovení vnitřních omítek a nenosných 
příček. Jsou navrženy sádrokartonové desky tl. 12,5 mm osazené na kovovém roštu. 
Z důvodů požární bezpečnosti jsou také navrženy požárně odolné podhledy. Výškové 
osazení podle PD.  
Umístění podhledového roštu si označíme pomocí značkovací šňůry na stěnách 
u stropů. Pak použijeme kovové UD profily, které přikotvíme šrouby ke stěnám po 
obvodu po vzdálenosti max. 80 cm. UD profily jsou podlepeny napojovacím těsněním 
pro lepší akustiku. Rozměříme si polohu stavěcích třmenů, které do betonového stropu 
kotvíme ocelovými hmoždinkami. Stavěcí třmeny, které jsou podlepeny napojovacím 
těsněním, rozmístíme na ploše stropu tak, aby tvořily pravidelnou síť, a připevníme 
nosné CD profily. Nasunutí montážního profilu CD do obvodových UD profilů kolmo 
k nosným CD profilům. Poloha montážních profilů bude zafixována křížovou spojkou.  
Na rošt bude vložena parozábrana. Ke kovovému roštu budou připevněny desky v jedné 
vrstvě tl. 12,5 mm.  
V místnostech s větší vlhkostí jsou použité vhodné sádrokartonové desky. Desky k roštu 
přišroubovány. Po zhotovení podhledu zatmelíme spoje a po zavadnutí použijeme 
skelnou pásku a znovu přetmelíme. Na závěr provedeme celoplošné tmelení kvůli 
vodorovnosti podhledu. 
Stroje: vrtačka, zvedací montážní plošina 
Pracovníci: 2 sádrokartonáři, 2 pomocníci 
5.17  Obklady 
Keramický obklad 
Ve sprchách, v úklidové místnosti a WC budou provedeny keramické obklady do výšek 
uvedených ve výkresové dokumentaci. Keramický obklad se lepí lepidlem do nahrubo 
stáhnuté nezahlazené jádrové vápenocementové omítky opatřené voděodolnou stěrkou. 
Korekce obkladu podle druhu použitého lepidla (např. lepidlo Baumit Baumacol basic 
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korekce ještě do 5 minut). Obklad bude proveden před nášlapnou vrstvou podlah! 
Postup provádění keramického obkladu od podlahy směrem nahoru. 
Dřevěný obklad 
V úseku C1 a C3 je navržen po celém obvodě pružný nehořlavý obklad do výšky  
2,02 m. Jako obklad jsou použity palubky na pero drážku. Palubky se upevňují na latě 
tl. 25 mm, které jsou pevně zakotveny do zdiva. Latě jsou umístěny od sebe po 
vzdálenosti 500 mm (pro lepší orientaci nahoře, dole a ve středu umístěných palubek). 
Je důležité zachovat provětrávání z prostoru za obkladem, proto se vyříznou v latích 
trojúhelníkové zářezy (cca po 500 mm). Palubky připevníme hřebíky a postupně 
zarážíme do drážky. Dolní konec palubek opatříme podlahovou lištou a horní krycí 
lištou. 
Pracovníci: 2 obkladači, 2 pomocníci 
5.18  Nášlapná vrstva podlah  
Nášlapná vrstva podlah bude provedena po provedení vnitřních omítek a obkladů.  
Keramická dlažba 
Nášlapná vrstva podlah z protiskluzové keramické dlažby bude provedena ve sprchách, 
WC, úklidové místnosti a technologických místnostech, schodišti a chodbách. Pomocí 
zubové stěrky se nanese vrstva lepícího tmelu tl. 4 mm. Do lepidla klademe dlaždice. 
Pro správnou šířku spár použijeme plastové křížky. Po 24 hod. se mohou odstranit 
plastové křížky a nanáší se spárovací hmota gumovým hladítkem. Po dostatečném 
zaschnutí hmoty nahrubo očistíme dlaždice.  
PVC 
V šatnách, kabinetech, ošetřovně, pokladně a hlasatelně je navržena nášlapná vrstva 
z PVC. Nejprve se podklad zbaví nečistot a ostrých hrotů. PVC pásy musí být předem 
rozvinuty, nařezány a stabilizovány. Pak se pásy odnesou a může dojít k nanesení 
disperzního lepidla v šířce pásu s 3 cm přesahem. Lepidlo necháme zavadnout a poté se 
kladou pásy na sraz a zaválečkují se. PVC nesmí být min. 24 hod zatěžováno. Na spáry 
se aplikuje svařovací šňůra, která je nahřívána horkým vzduchem. 
Palubová podlaha 
Podlaha bude zhotovená po provedení vnitřních omítek. Palubová podlaha v tělocvičně 
a nářaďovně je provedena na dvojitý pružný dřevěný rošt s vloženou tepelnou izolací tl. 
80 mm.  
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Podklad musí být rovný, suchý a dostatečně pevný. Na betonovou mazaninu se položí 
polyetylenová fólie tl. 0,2 mm, která slouží, jako zábrana proti zbytkové vlhkosti. 
Pokládá se v pasech s překrytím 300 mm a překrytí se přelepí lepící páskou. Na okraji 
se fólie ohne a vyvede do výšky, po provedení soklových lišt se ořízne. Dvojitý dřevěný 
rošt je uloženy na distančních podložkách (prokladky 200x200x30 mm). Dřevěný rošt 
z prken o průřezu 120x40 mm. Prkna jsou kladena v podélném směru v osové 
vzdálenosti 800 mm, poté v příčném směru v osové vzdálenosti 800 mm. Mezi rošt je 
uložena tepelná izolace tl. 80 mm.  
Je potřeba zajistit aklimatizaci materiálu 48 hod před pokládkou palubek (teplota musí 
být vyšší jak 17 °C, vlhkost vzduchu 50–65 %). Palubky ze smrkového dřeva jsou 
kladeny na pero drážku a přibíjeny k roštu (použití příchytek do drážky a přibití hřebíky 
pod úhlem 45°). Překrytí palubek min. 300 mm. Důležité zajistit distanční vzdálenost od 
stěny min. 15 mm za pomocí klínků. Drážky mezi palubkami se nesmí lepit! Dřevo je 
objemově nestálý materiál a díky změnám vlhkosti může dojít k rozšiřování, proto je 
nutné zachovat spárování.  
Povrchová úprava je prováděná po montáži palubek. Po pokládce palubek se podlaha 
přebrousí v případě nerovností podlahovou bruskou. Na důkladně očištěný a přebroušený 
povrch je možné nanést základní lak (např. Bona Sportive Primer), který nanášíme za 
pomocí válečku s prodlouženou tyčí. Minimální teplota při aplikaci laku je 13 °C! 
Základní lak nanášíme systematicky a rovnoměrně od okrajů směrem k východu 
z místnosti kolmo na vlákna dřeva. Poté rozetřeme po směru vláken. Tento postup 
opakujeme na celou plochu podlahy. Poté necháme 2–3 hod povrch schnout (teplota 
prostředí 20 °C a 60% relativní vlhkosti vzduchu) a poté lehce přebrousíme. Na 
základní lak se provede značení čar a hracích ploch dle požadavků pro tělocvičnu 
barvou pro sportovní podlahy (např. Bona Sportive Paint). Je rychleschnoucí a stačí 
nanést jednu vrstvu. Čáry je možné přelakovat po 1–2 hod po zaschnutí. Pro obrysy čar 
se použije lajnovací páska. Vrchní lak (např. Bona Sportive Finish) se nanáší širokým 
válečkem stejným způsobem jako základní lak. Po podlaze je možné chodit po 8 hod. 
Plné zatížení po vytvrdnutí laku po 7 dnech. 
Stroje: bruska na podlahu, vrtačka, horkovzdušná pistole 
Pracovníci: 4 podlaháři, 2 pomocníci 
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Obr. 11 Skladba palubové podlahy 
5.19  Fasáda 
Fasádní práce mohou začít po dokončení vyzdění obvodových konstrukcí a osazení 
oken a vnějších dveří. 
Fasádní omítka z tenkovrstvé silikonové omítky tl. 3 mm bude provedena na armovací 
vrstvě, která je vyztužená sklotextilní síťovinou nataženou na vápenocementové jádrové 
omítce tl. 20 mm.  
V místě zateplení sloupů, ztužidel a věnců se vápenocementová jádrová omítka vynechá 
a provede se pouze dvojitá armovací vrstva.  
Do výšky 2,5 m nad terénem bude použita zesílená síťovina. Na zateplení ostění, 
nadpraží a parapetů u všech okenních a dveřních otvorů budou použity fasádní desky 
z minerálních vláken tl. 30–40 mm. 
Venkovní dřevěný obklad v části fasády je navržen z vodorovných profilovaných lamel 
ze severského smrku opatřen fungicidním a lazurovaným lakem. Zdivo pod obkladem 
musí být opatřeno ochranou proti srážkové vodě (vodoodpudivý nátěr). Obklad bude 
uchycen na svislé latě, které budou přikotveny do zdiva. 
Stroje: vrtačka, vrátek 
Pracovníci: 4 zedníci, 4 pomocníci 
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a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Potřeba vody a elektřiny bude zajištěna ze stávajících inženýrských sítí objektu základní 
školy. Na odběrných místech budou umístěny měřiče, které budou zaznamenávat spotřebu 
médií. Materiál bude dovážen průběžně dle potřeby postupující výstavby.  
Potřebné návrhy zdrojů energií jsou dimenzovány na max. počet pracovníků, kteří se 
budou vyskytovat ve stejnou dobu na staveništi. 
Napojení na zdroje vody 
Voda bude napojena na stávající vodovodní přípojku v severozápadní části stávajícího 
objektu základní školy.  
Potřeba vody pro provádění hrubé stavby, omývání pracovního nářadí a napojení vody 
na staveništní buňky. 
Tab. 1 
Potřeba vody pro 
provozní účely 
Množství 
Střední 
norma (l) 
Potřeba 
vody (l) 
Potřeba 
vody l/den 
Výroba betonové směsi  686,64m3 250 171660 8583 
Ošetřování betonu 686,64m3 180 123595,2 3089,88 
Výroba malty 120,7m3 200 24140 482,8 
Zdění z tvárnic 2276,5 m
2 250 569125 11382,5 
Příčky 597,45m
2 20 11949 796,6 
Omítky 3710,39m
2 20 74207,8 1301,89 
celkem 25636,67 
 
Tab. 2 
Potřeba vody pro 
hygienické účely 
Množství 
Střední 
norma (l) 
Potřeba 
vody (l) 
Potřeba 
vody l/den 
Hygienické účely 20 prac. 40 800 800 
Sprcha 20 prac. 45 900 900 
celkem  1700 
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Výpočet spotřeby vody: 
Qn= Qa + Qb= Sv*kn/ t*3600 + Pp*Ns*kn/ t*3600 =  
25636,67*1,6/8*3600 + 1700*2,7/8*3600 
 
Qn= 1,54 l/s 
Qa  množství vody pro provozní účely (l*s
-1) 
 Qb  množství vody hygienické účely (l*s
-1) 
Sv  spotřeba vody za den (l) 
Pp  počet pracovníků 
Ns  norma spotřeby vody na osobu a den 
t  čas, po který je voda odebírána (h) 
kn koeficient nerovnosti odběru (pro technologické provozy 1,6, pro 
sociálně hygienické potřeby 2,7) 
Přibližný návrh světlosti vodovodního potrubí: 
Tab. 3 
Výpočtový průtok Q 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,7 7,0 11,6 
Počet výtokových jednotek N 1 2 6 20 40 120 380 800 2110 
D (´´) ½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 2 2 ½ 3 4 
D (mm) 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
Celková spotřeba vody na provádění hrubé stavby je 1,54 l/s a bude navrženo 
potrubí DN 40. 
Napojení na zdroje elektřiny 
Elektrická energie bude odebírána pomocí staveništního rozvaděče 220V, který bude 
umístěn v blízkosti stávající HDS, umístěné na objektu stávající základní školy, 
a spojen kabelem. Staveništní rozvaděč bude opatřen elektroměrem pro kontrolu 
spotřeby energie. Bude chráněn, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Rozvaděč 
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bude dále propojen kabelem s obytnými a sanitárními kontejnery, pro provoz míchacího 
centra a potřebných elektrických nářadí a strojů.  
Stanovení maximálního příkonu spotřebičů pro hrubou stavbu: 
Tab. 4 
P1- Příkon elektromotorů 
Stavební stroje 
Štítkový příkon 
kW 
ks kW 
Stříhačka a ohýbačka beton. oceli 
Combi 36/42 
4,0 1 4,0 
Míchačka spádová MK- 180 0,8 2 1,6 
Ponorný vibrátor Perles CMP 2,0 1 2 
Vrtačka Narex EVP 13 H-2C 1,1 2 2,2 
Horkovzdušná pistole MakitaHG551VK 1,8 1 1,8 
Bruska na beton Bosch GBR 14 CA 1,4 2 2,8 
Omítačka MASTER 5,5 1 5,5 
Svařovací agregát inventor 140GC 3,2 1 3,2 
Enar stahovací lišta QXE 0,1 3 0,3 
Řezačka betonu Hilti 300 2,6 1 2,6 
celkem 26,0 
 
Tab. 5 
P2- Vnitřní osvětlení 
Osvětlené prostory 
Příkon pro 
osvětlení kW 
ks kW 
Kancelář 0,192 1 0,192 
Šatna 0,116 1 0,116 
Sprcha a WC 0,036 1 0,036 
Skladovací kontejner - 2 - 
celkem 0,344 
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Tab. 6 
P3- Venkovní osvětlení 
Venkovní osvětlení 
Příkon pro 
osvětlení kW/m2 
m2 kW 
osvětlení  0,01 2088 20,88 
celkem 20,88 
 
Nutný příkon elektrické energie: 
S=1,1*√[(0,5*P1 + 0,8*P2 + P3)2 + (0,7*P1)2] 
S=1,1*√[(0,5*26 + 0,8*0,344 + 20,88 )2 + (0,7*26)2] 
S= 42,6 kW 
Maximální příkon potřebný na provádění hrubé stavby je 42,6 kW. 
b) odvodnění staveniště, 
Základová jáma bude v hloubce cca 1 m, kde dle zjištěných měření by nemělo hrozit 
zatopení spodní vodou. Z toho důvodů není potřeba řešit odvodnění staveniště. V případě 
zatopení povrchovou vodou (srážková voda a voda znečištěná stavebními pracemi) bude 
voda svedena a odčerpána do kanalizační šachty. Míchací centrum bude napojeno na 
revizní šachtu kanalizace a odstraňovač ropných látek (zkratka ORL). Při umývání 
nářadí bude odpadní voda svedena ke kanalizační šachtě. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Napojení staveniště na stávající dopravní systém. Jako hlavní vjezd na staveniště bude 
využívána ulice Seifertova. 
Voda a elektřina bude pro stavbu odebírána ze stávajících rozvodů základní školy 
z budovy A. Odběr vody a elektrické energie bude měřen podružným měřením. Připojení 
k těmto sítím si zajistí zhotovitel stavby. Způsob úhrady odběru bude dohodnut mezi 
zhotovitelem a majitelem těchto sítí. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Probíhající 
práce, u kterých může dojít ke zvýšení hluku, mohou rušit probíhající výuku žáků 
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stávající základní školy včetně rušení okolní zástavby rodinných domů. Tyto práce 
budou probíhat od 9:00–18:00. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin, 
Pro minimalizaci prašnosti a hluku do okolí při výstavbě bude staveniště oplocené 
plnými plotovými dílci o výšce 2 m. V místě budované tělocvičny se nachází stávající 
malá tělocvična, která bude zbourána postupným rozebíráním a stavební suť odvezena 
na skládku. Pro omezení prašnosti při bouracích pracích bude stavební suť kropena. 
Před zahájením stavby dojde ke kácení označených stávajících vzrostlých stromů 
v místě umístěné tělocvičny. Zbylé stromy budou zachovány a opatřeny ochranným 
bedněním. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé), 
Staveniště o celkové ploše 4240,5 m2 bude oplocené po dobu výstavby plnými 
plotovými dílci o výšce 2 m. Celková délka oplocení 265 m. Pro vjezd a výjezd budou 
sloužit uzamykatelná vrata.  
Bude potřeba dočasných záborů pro umístění autojeřábu podél ulice Janáčkovo náměstí 
z důvodů osazování stropních dílců a podél ulice Seifertova z důvodů vykládky 
materiálu (ŽB sloupy a ztužidla).  
Dočasné zábory budou oznámeny písemně na příslušném úřadě a termín bude 
upřesněný nejpozději v den zahájení a budou obsahovat termín zahájení a ukončení 
užívání veřejného prostranství. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace, 
Nakládání s odpadem se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech ve znění pozdějších 
předpisů. Vyprodukované odpady budou tříděny a ukládány do příslušných kontejnerů, 
které budou řádně označeny. Odpad bude odvážen na skládku do vzdálenosti max. 15 km 
nebo do sběrného dvora do vzdálenosti max. 2,5 km 
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Ozn. odpadů dle přílohy č. 1 vyhlášky 381/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 
Katalogové 
číslo 
Název odpadu Kód 
odpadu 
Způsob likvidace 
15 01 Obaly   
15 01 01 Sběrný papír O Kontejner, sběrné 
suroviny 
15 01 02  Obaly z plastů neznečistěné O Kontejner, spalovna 
17 01  Beton, cihly, tašky a keramika   
17 01 02  Cihly O Skládka 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 
O Kontejner, skládka 
17 02 Dřevo, sklo, plasty   
17 02 01 Dřevo O Kontejner, skládka 
17 02 03 Plasty O Kontejner, spalovna 
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z 
dehetu 
  
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01 
O Spalovna 
17 04 Kovy (vč. jejich slitin)   
17 04 07 Směsné kovy O Kontejner, směsné 
suroviny 
17 06 Izolační materiály a stavební 
materiály s obsahem azbestu 
  
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod 
čísly 17 0 01 a17 06 03 
O Kontejner, sběrné 
suroviny 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady, 
včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů 
N Kontejner, skládka, 
spalovna 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 
02 a 17 09 03 
O Kontejner, skládka, 
spalovna 
20 03  Ostatní komunální odpad   
20 03 01 Směsný komunální odpad O Kontejner, skládka 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Zemní práce budou probíhat při výkopu základových konstrukcí nové tělocvičny včetně 
chystaných přeložek kanalizace, přípojky NN a telekomunikací a nových přípojek 
plynovodu NTL a dešťové přípojky. Přebytečná zemina ze základové jámy bude 
odvezena na skládku. Vykopaná zemina přípojek a přeložek bude použita ke zpětnému 
zasypání. Ornice, která bude sejmuta v tl. 200 mm, bude uložena na deponii v areálu 
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školy a později použita k ohumusení při sadových úpravách. Jedná se o cca 230 m3, 
zbylá ornice bude odvezena na požadavek investora k jinému užití (360 m3). Odvoz 
zeminy na skládku do vzdálenosti max. 15 km. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Budou dodržovány potřebná opatření a postup výstavby tak, aby nedošlo ke znečištění 
životního prostředí. Nakládání s odpadem se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech. 
Stavební odpad bude tříděn do předem připravených kontejnerů a dle potřeby odvážen 
na skládku do vzdálenosti max. 15 km.  
Dopad stavebních úprav na životní prostředí bude minimální. Budou splněny požadavky 
na ekologii stavby vhodností výběru použitého materiálu. Prašnost vznikající při 
bouracích pracích a vyzdívání bude zmírněna vhodným prováděním daných činností. 
Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním od pracovních strojů 
a betonových směsí (ORL). Bude zajištěna údržba strojů. Na staveništi se vyskytuje 
chráněná zeleň, která bude opatřena ochranným bedněním po dobu celé výstavby. 
Stavební stroje a auta budou očištěna před výjezdem ze staveniště. V případě znečištění 
místní komunikace zhotovitel zajistí její vyčištění. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle jiných 
právních předpisů, 
Řídí se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením vlády č. 362/2005 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým 
se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí. 
Každá osoba pohybující se na staveništi je povinna dodržovat dané bezpečnostní 
předpisy, s kterými bude předem seznámena. Pracovníci jsou povinni na pracovišti nosit 
ochrannou přilbu, pracovní oděv, reflexní vestu a pracovní obuv. Musí vykonávat práci 
ve své kvalifikaci, popřípadě pomocní pracovníci budou řádně proškoleni. Každá osoba 
                                                Diplomová práce 
 
60 
 
před vstupem na staveniště musí projít školením BOZP nebo vstup umožněn osobám 
pouze za doprovodu odpovědné osoby.  
Potřeba koordinátora BOZP bude zajištěna investorem na základě subdodavatelských 
subjektů na stavbě. Jelikož se na stavbě kromě generálního zhotovitele budou podílet 
také jeho subdodavatelé, je potřeba koordinátora BOZP na stavbě. Počet koordinátorů 
BOZP na stavbě je ovlivněn délkou stavby (500 dní na 1 osobu). Na stavbě bude 
přítomen jeden koordinátor BOZP, kterého si určí sám investor. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi podrobněji popsaná v kapitole  
BOZP 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Při výstavbě nebudou využity stávající objekty, které by vyžadovaly úpravy pro 
bezbariérový přístup. Nová tělocvična je navržena jako bezbariérová.  
Staveniště bude řádně a viditelně označeno za pomocí výstražných tabulek se zákazem 
vstupu nepovolaným osobám, označením vjezdu na staveniště, výjezdu ze staveniště. 
Podél staveniště bude upraveno dopravní značení kvůli staveništnímu provozu.  
Pro pohyb osob s omezenou schopností a orientace budou v místech potřeby přechodu 
z chodníku na komunikace provedeny zešikmené nájezdy a vodící lišty. Značení pro 
chodce pro přechod na vedlejší chodník podél ulice Seifertova v místě staveniště. 
 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Vjezd na staveniště je řešen z ulice Seifertova. Bude doplněno dopravní značení 
o probíhající stavbě včetně značek uzpůsobení jízdy. V případě dočasného záboru bude 
pověřen pracovník stavby usměrňovat průjezd aut v jednom pruhu. 
Po dobu provádění skeletové konstrukce bude proveden částečný zábor ulice Seifertova 
kvůli vykládce materiálu, a z obou stran bude zřízeno mobilní ohrazení. Bude umístěno 
upozornění se zúžením vozovky z jedné strany se značením přednosti v jízdě. V případě 
nutnosti bude zajištěna řízená doprava dodavatelem stavby.  
Pro příjezd autojeřábu bude zajištěna řízená doprava při najíždění na staveniště, aby 
nebyla ohrožena bezpečnost vozidel vyskytujících se na komunikaci. Rameno jeřábu 
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nesmí zasahovat do prostoru mimo vyznačené zařízení staveniště a nad staveništní 
buňky a staveništní komunikaci (zakresleno ve výkrese zařízení staveniště). 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ( provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
Stavba vyžaduje speciální podmínky pro provádění stavby za provozu. Jedná se 
o přístavbu tělocvičny ke stávající školní budově, kdy v době výstavby bude probíhat 
výuka žáků základní školy. Je důležité dbát na zvýšenou opatrnost při pohybu kolem 
staveniště. Vchod do budovy A bude po dobu výstavby uzavřen, žáci budou využívat 
vstup do školy z budovy B, která je vzdálená od staveniště. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 Příprava území – kácení,ochrana stávajících stromů, shrnutí ornice (SO01) 
 Zařízení staveniště včetně oplocení, dopravní značení 
 Demolice stávající malé tělocvičny (SO02) 
 provedení zemních prací nové tělocvičny 
 provedení přeložky stávající kanalizace DN 300 (SO04) 
 provedení přeložky stávající telekomunikační přípojky (SO05) 
 provedení přeložky zemního kabelu NN (SO07) 
 provedení dešťové kanalizace a vsakovací galerie (SO06) 
 provedení základů nové tělocvičny 
 provedení hrubé stavby tělocvičny 
 provedení zastřešení 
 osazení výplní otvorů 
 provedení rozvodů vnitřních instalací (elektro, VZT, zdravotechniky, ústředního 
vytápění) 
 provedení vnitřních omítek 
 provedení podlah, osazení vnitřních dveří 
 provedení fasády 
 zpevněné plochy a sadové úpravy (SO09) 
 
Podrobnější postup prací objektu SO03 v příloze Podrobný časový plán 
 
Dohodnutá lhůta výstavby: 18 měsíců 
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1 OBECNÉ INFORMACE 
1.1 O stavbě  
Vlastní hala tělocvičny je navržená kombinací montovaného ŽB skeletu a obloukových 
dřevěných lepených vazníků. Přiléhající nářaďovna, zázemí tělocvičny a spojovací 
chodba včetně obvodového pláště haly tělocvičny je navržená nosná konstrukce zděná 
z keramických izolačních tvárnic. Základy jsou tvořené kombinací prefabrikátových ŽB 
patek a monolitických ŽB pasů. Celková zastavěná plocha 2053 m2 a obestavěný 
prostor 25 000 m3. 
1.2 O činnosti 
Tato část je zaměřena na montáž skeletové konstrukce tělocvičny -osazení ŽB sloupů  
a ŽB ztužidel. Sloupy kruhového průřezu s konzolami a ztužidla obdélníkového průřezu 
budou vyrobené dle projektové dokumentace (výrobce Prefa Brno a.s.). 
 
2 MATERIÁLY 
2.1 Materiály 
ŽB sloupy ø 550 mm 
Prvek Rozměry h (mm) Ks Hmotnost (t) 
S1 7 908 1 4,82 
S2 7 175 1 4,37 
S3 7 775 1 4,73 
S4 8 135 1 4,95 
S5 8 260 1 5,0 
S6 8 135 1 4,95 
S7 7 775 1 4,73 
S8 7 175 1 4,37 
S9 7 908 1 4,82 
S10 9 379 1 5,71 
S11 10 014 1 6,1 
S12 9 905 1 6,03 
S13 8 987 1 5,47 
S14 7 908 1 4,82 
S15 7 175 1 4,37 
S16 7 775 1 4,73 
S17 8 135 1 4,95 
S18 8 260 1 5,0 
S19 9 135 1 5,53 
S20 8 775 1 5,34 
S21 8 175 1 4,98 
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S22 8 908 1 5,42 
S23 9 987 1 5,47 
S24 9 905 1 6,03 
S25 10 014 1 6,1 
S26 9 379 1 5,71 
 
ŽB ztužidla 
Prvek 
Rozměry š/v/d 
(mm) 
Ks Hmotnost 1 ks (t) 
Z1,Z8 300/500/5075 2 1,9 
Z2,Z3,Z4,Z5,Z6,Z7 300/500/5250 6 1,97 
Z15,Z16,Z17,Z18,Z19,Z20 300/500/5250 6 1,97 
Z9,Z26 300/500/5475 2 2,05 
Z10,Z11,Z24,Z25 300/500/5450 4 2,04 
Z12,Z23 300/500/5625 2 2,11 
Z13,Z22 300/500/3475 2 1,3 
Z14 300/500/5075 1 1,9 
Z21 300/500/5075 1 1,9 
Obr. Schéma řezu sloupem S1 
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        Z1, Z26 - ŽB ztužidla 
         V1g- ŽB věnec 
 
 
 
 
 
 
Obr. Schéma ŽB sloupu S1  
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Zálivková malta- výpočet objemu zálivky 
Potřebné množství zálivkové hmoty vypočteme z objemu kalichu a odečtením objemu 
paty patky.  
V1…objem kalichu ve tvaru převráceného 
komolého jehlanu 
V2…objem paty patky ve tvaru válce 
V… objem zálivkové hmoty v 1 patce 
Vc… objem zálivkové hmoty ve všech patkách 
a1…délka delší strany vnitřní hrany kalichu 
a2…délka kratší strany vnitřní hrany kalichu 
vk…výška kalichu 
vp…výška paty sloupu  
r … průměr sloupu 
n… počet patek 
Vଵ =
1
3
× v୩ × (aଵଶ + aଵ × aଶ + aଶଶ) 
Vଵ =
1
3
× 0,8 × (0,8ଶ + 0,8 × 0,7 + 0,7ଶ) = 0,451mଷ 
Vଶ = π × rଶ × v୮ 
Vଶ = π × (0,55/2)ଶ × 0,78 = 0,185mଷ 
V = Vଵ − Vଶ = 0,451 − 0,185 = 0,266mଷ … objem zálivkové malty v 1 patce 
Vୡ = V × n = 0,266 × 26 = 6,916 mଷ…objem zálivkové malty ve 26 patkách 
Ztratné včetně stykování sloupů a ztužidel: 
6,916×1,15=7,953 ܕ૜ 
Baumit Fillbeton- expanzní cementová směs pro zálivky ŽB konstrukcí, pevnost po 28 
dnech >25 MPa, suchá směs v papírovém obalu 
1 pytel 25 kg, 54 pytlů = 1 paleta 
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Spotřeba a mísící poměr: 
1,9 kg suché směsi odpovídá 1 litru malty 
1 pytel (25 kg) odpovídá 13,2 litrů maltové směsi 
 1 pytel suché směsi Potřeba celkem 
Baumit zálivková malta 1 pytel/25 kg 605 pytlů /15 125 kg 
Záměsová voda 5,0-5,5 litrů 3 328 litrů 
 
2.2 Doprava 
2.2.1 Doprava na stavbu 
Doprava ŽB prvků bude zajištěna nákladním autem s návěsem po domluvě přímo od 
výrobce (Prefa Brno a.s.). Prvky musí být převáženy v poloze, ve které budou 
osazovány kromě ŽB sloupů, které jsou převáženy naležato. Délka ložné plochy musí 
odpovídat minimálně délce nejdelšího prvku. Je zakázané, aby prvek vyčníval přes 
ložnou plochu návěsu. Prvky musí být přepravované max. ve dvou vrstvách 
a symetricky uložené. Musí být zajištěné proti posunu. Proklady musí být pod sebou ve 
vzdálenosti max. 600 mm od okraje. Uložené prvky nesmí přesáhnout max. nosnost 
návěsu! 
Zálivková suchá směs bude dovezená v pytlích Avií s valníkem a hydraulickou rukou, 
kterou vlastní prováděcí firma. Auto nesmí být přetěžované! Pytle budou na paletách 
obalené ochrannou fólií. Náklad bude krytý plachtou. 
2.2.2 Doprava po stavbě 
Na staveništi se budou ŽB sloupy, ŽB ztužidla a dřevěné lepené vazníky přemísťovat  
a osazovat za pomocí umístěného autojeřábu. Palety se zálivkovou směsí budou 
přepravovány pomocí jeřábu. Hotová zálivková směs bude dopravována kolečky.  
2.3 Skladování 
Staveniště o velikosti 4 245 m2 bude oplocené do výšky 1,8 m. Příjezdová cesta bude 
zpevněná a přejezd přes základové pasy bude zhotovený z panelů. Daný materiál bude 
skladovaný na vymezeném prostoru dle výkresové dokumentace zařízení staveniště 
v dosahu autojeřábu. Materiál bude postupně doplňován dle prováděných činností.  
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Prefabrikátové ŽB  prvky (sloupy a ztužidla) musí být ukládány na zpevněnou rovnou 
plochu, která bude odvodněná a dostatečně únosná. Mezi Prvky budou vkládané 
podklady min. tl. 100 mm. Prvky budou skladované min. 300 mm nad úrovní terénu ve 
vnitřním prostoru úseku C1, kde je zhutněné štěrkové lože. Povolená max. skladovací 
výška je 1,8 m. Pro dosah vazače prvků se doporučuje výška 1,5 m. Sloupy o průměru 
550 mm budou uložené naležato max. ve dvou vrstvách nad sebou. Ztužidla budou 
ukládané ve stejné poloze jako při osazování na podklady ve 3 vrstvách. Mezi prvky 
musí být zabezpečený volný prostor min. 350 mm. Nezabudované prvky budou 
chráněné proti dešti fóliovou plachtou. Před zabudováním prvků do konstrukce je 
potřeba očistit vyčnívající výztuže, případně jiné kovové části od rzi. Po osazení ŽB 
sloupů budou přivezené ŽB ztužidla. 
Suchá směs Baumit zálivková malta musí být skladovaná v uzavřeném prostoru krytém 
před vodou a vlhkostí na dřevěném roštu (skladovací buňky). Je nutné uchovat 
zálivkové směsi v suchu! Skladovatelnost 3 měsíce v originálním papírovém balení. 
Sklad bude předzásoben materiálem na ½ z celkového množství. Poté bude doplňován 
po ¼ z celkového množství. 
Drobný materiál bude uskladněný v uzamykatelné buňce. 
3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Před zahájením montážních prací v úseku C1 musí být provedené základy. Budou 
zkontrolovány rovinnosti základů a dostatečná únosnost základů (min. 70 % pevnosti 
betonu základových pasů C12/15). Kontrola výškového uložení dna kalichu. Je nutné 
očištění povrchu před realizací skeletové konstrukce (nesmí být zanesené nečistotou dno 
kalichu, do kterého bude osazován sloup). Předání pracoviště se účastní statik, 
technický dozor investora, montážní firma a generální dodavatel stavby. Předání 
pracoviště proběhne z hlediska smluvní dohody a bude provedený zápis o převzetí do 
stavebního deníku.  
4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 Staveniště 
Rozvod elektrické energie bude řešen pomocí rozvodné skříně (220 V, 380 V) umístěné 
na fasádě stávající školní budovy, která bude napojena na elektrickou síť. Rozvod vody 
bude napojen na skříň s vodoměrem umístěnou ve stávající školní budově, který je 
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přichystaný pro napojení pro budoucí tělocvičnu. Staveništní kanalizační přípojka bude 
napojena do nově zřízené kanalizační šachty Š3.  
Příjezdová cesta na staveniště z ulice Seifertova musí být zpevněná pro příjezd vozidel 
s materiálem, vjezd autojeřábu a dalších strojů. Přejezd přes základy bude opatřený 
panely, aby nedošlo k poškození základových pasů. Provoz na přilehlé komunikaci bude 
omezen jen při vykládce materiálu (ŽB prefabrikáty, dřevěné vazníky) a doprava bude 
řízena pověřenou osobou. Jeřáb bude umístěn na staveništi. Další přístupy na staveniště 
budou z ulice Janáčkovo náměstí a to pouze pro vstup zaměstnanců a pro odvoz odpadu. 
Na staveništi se nacházejí skládky a buňky pro uskladnění materiálu potřebné k montáži 
skeletové konstrukce. Je vymezen prostor pro hygienické zařízení, šatnu a kancelář 
stavbyvedoucího, míchací centrum napojené na zdroj vody a elektřiny. Dále jsou na 
staveništi kontejnery na odpad. 
Staveniště je řádně označené dopravními značkami. Zábor komunikace bude opatřený 
světelným značením tak, aby bylo rozeznatelné i za nízké viditelnosti. Vjezd a výjezd ze 
staveniště je vyznačený dopravními značkami. Vstup na staveniště pouze povolaným 
osobám. 
4.2 Teploty 
Provádění montáže se předpokládá v podzimních případně zimních měsících. Montážní 
práce se optimálně provádějí při teplotě vzduchu nad +10 °C (+5 °C) do 30 °C. 
Přístupové cesty musí být v zimě udržované a schůdné bez námrazy. Kontrola vázacích 
prostředků, při teplotě větší jak -10 °C dochází ke snížené únosnosti. Přerušení 
veškerých montážních prací pokud rychlost větru převyšuje 8 m/s nebo při snížené 
viditelnosti (mlha, hustý déšť či sněžení) nebo při náledí a námraze a to z důvodu 
bezpečnosti práce ve výškách. Práce se také přeruší při podezření špatné stability 
konstrukce. Je nutné dbát vyšší bezpečnosti při práci ve výškách z důvodů možného 
pádu pracovníka, nářadí nebo materiálu. Všichni pracovníci musí být proškolení o BOZ 
a PO a bude proveden záznam. 
Teplota vzduchu, podkladu a zálivkové malty při zpracování a v době tuhnutí nesmí 
klesnout pod +5 °C a překročit +25 °C. Nesmí se přimíchávat další materiály! Je nutné 
chránit před rychlým vysoušením a to kropením. Před nízkými teplotami v době tuhnutí 
chráníme ohřevem z otopných těles. 
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5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Vedoucí čety 
Betonář, vyučen v profesi a seznámen s používanou 
technologií na stavbě, kontrola osazování prefabrikátů a 
provádění zálivkové hmoty 
1x 
Montážník Odborný pracovník, vyučen v profesi, osazování prvků a 
poloha zálivkového betonu 
2x 
Vazač Odborný pracovník, vyučen v profesi s platným průkazem 
svářeče, zavěšování prvků a výroba zálivkového betonu 
2x 
Jeřábník S platným řidičským oprávněním na obsluhu jeřábu 1x 
Pomocný 
pracovník 
Zaškolený pracovník, přesun materiálu, obsluha míchacího 
centra 1x 
 
6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
6.1 Stroje 
 Autojeřáb Demag AC 55 City 
Jmenovitá nosnost:      55 000 kg/ 3,0 m 
Protizávaží max.:      8 800 kg  
Délka hlavního výložníku:     40 000 mm  
Délka nástavce:      13 800 mm  
Délka:       9 000 mm  
Šířka:        2 550 mm  
Výška:       3 360 mm  
Šířka s výsuvnými podporami max.:   6 500 mm  
Motor:       240 kW 
 
 Nákladní automobil Scania R 420 
Délka:       5 940 mm 
Šířka:        2 430 mm 
Výška:       3 540 mm 
Provozní hmotnost tahače:     7 300 kg 
Celková hmotnost soupravy:    40 000 kg 
Výkon:      309 kW 
Rozměry úložného prostoru návěsu (š/v/d):   2 480mm /2 675 mm /13 620 mm 
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 Iveco EuroCargo s hydraulickou rukou a valníkem 
Celková hmotnost soupravy:    18 000 kg 
Nosnost:       5 200 kg 
Pohon:       nafta 
Délka ložné plochy:      6,2 m 
Hydraulická ruka HIAB 071 AW nosnost:   1,8m/3 870 kg; 3,6m/2000 kg;  
6,9m/ 1000 kg 
 Zvedací plošina UpRight AB38 N 
Rozměry pracovního koše:     0,95 x1,03 m 
Nosnost koše:      215 kg 
Pohon: akumulátory,      8x6 V, 220 Ah 
Pracovní výška:      13,5 m 
Max. boční dosah:      6,1 m 
 Aktivační míchačka A 100 
Hmotnost:       250 kg 
Max. objem nádrže:      100 l 
Max. užitný objem:       70 l 
Max. otáčky míchadla:     1 420 ot/min 
Výkon el. motoru (míchadlo/nádoba):   3 kW/0,75 kW 
Napětí:       400 V 
 
6.2 Ruční nářadí a pomůcky 
 Zaměření konstrukce: nivelační přístroj, olovnice, provázek, vodováha, dvou 
metrová lať, skládací metr, svinovací metr 
 Montáž konstrukce: závěsná lana, dřevěné vzpěry, kartáč na očištění rzi, ocelové 
distanční podložky 
 Zálivkový beton: kolečka, lopata, zednická lžíce, kbelíky, klíny z tvrdého dřeva, 
stěrka, kartáč na očištění povrchu podkladu 
6.3 Pomůcky BOZP 
Přilba, ochranné brýle, vesta, pracovní oděv a obuv, rukavice, osobní zajištění při práci 
ve výškách,  
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7 PRACOVNÍ POSTUP 
Montáž sloupů 
 Kontrola základů je provedená při přejímce pracoviště (rovinnosti, směrové 
a výškové osazení dna prefabrikátových patek). 
 Před zahájením prací musí být očištěný povrch dna kalichu, aby mohlo dojít ke 
správnému osazení sloupů. 
 Sloupy budou dovezené nákladním autem a vyskládané na určenou skládku. 
Poté budou zabudované do konstrukce. Nejprve budou osazené rohové sloupy 
S1, S9, S14 a S22. Podle rohových sloupů jsou osazované zbylé sloupy do 
roviny za pomoci provázku. Po osazení rohových sloupů bude dovezená další 
část sloupů a vyskládaná na skládku. Postupně budou sloupy osazovány do 
konstrukce v pořadí S26, S25, S24, S23 dále S21, S20, S19, S18, S17, S16, S15 
dále S13, S12, S11, S10. Na závěr budou osazené sloupy podél ulice Seifertova 
v pořadí S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8. 
 Před zahájením montáže se musí vytyčit modulová síť na podkladu a také 
vyznačení svislých rovin a vyznačení výšek. 
 Sloup musí být očištěný od nečistot a rzi, aby se nenarušila statická funkčnost 
prvku. Je zavěšený za montážní úchyt lany a společně s vodícími lany je 
vyzvednutý autojeřábem do výšky 300 mm nad zemí, kde se zkontroluje, zda je 
prvek správně zavěšený a lana jsou dostatečně únosná.  
 Příprava čerstvé zálivkové malty: 
 Do 1 kalichu Do 26 kalichů 
Baumit suchá směs 23,2 pytel/ 580 kg 603,2 pytel/ 15 080 kg 
Záměsová voda 127,6 litrů 3 318 litrů 
Čerstvá zálivková malta 0,306 m
3 7,953 m
3, 
Do aktivační míchačky se napustí záměsová voda a po spuštění se přidává suchá 
směs. Doba míchání se pohybuje okolo 1-2 min. Kontrola konzistence se 
provádí pomocí ponorného kužele (požadovaná hodnota 100-120 mm). 
 Na očištěný povrch dna kalichu se nanese vrstva malty v tl. 20 mm. Sloup se 
ustálí za pomocí 2 montážníků 300 mm nad středovým bodem dna kalichu 
a poté se osadí do maltového lože. Pozor na správnou orientaci sloupů! 
Vyrovnání sloupů se zajistí pomocí dřevěných klínů. Sloup zůstává zavěšený na 
lanech do doby, než je stabilizovaný za pomocí vzpěr. Závěs je odpojen 
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bezpečně montážníkem z hydraulické plošiny s výsuvným ramenem.  
 Pokud by došlo k posunutí sloupu během tvrdnutí malty je nutné sloup 
zdvihnout, původní maltu odstranit a postup opakovat znova. 
 Po zatvrdnutí zálivkové malty (70% pevnosti) se dřevěné klíny vyjmou a místo 
se doplní maltou. 
 Technologická přestávka 3 dny před osazováním ztužidel. 
Montáž ztužidel 
 Po osazení sloupů budou dovezená ztužidla a vyskládaná na vymezený prostor. 
Ztužidla budou osazovaná následovně: nejprve Z26 a sestupně ke ztužidlu Z9, 
dále pak od ztužidla Z1 vzestupně ke ztužidlu Z8. 
 Kontroluje se výškové osazení zhlaví sloupů pro uložení ztužidel. 
 Očištěné ztužidlo je zavěšeně pomocí lan za montážní úchyty a dopravené na 
místo uložení pomocí jeřábu. Úhel závěsných lan nesmí být menší jak 60 °.  
 V místě uložení ztužidla se nanese maltové lože tl. 15 mm. Ustálení ztužidla 300 
mm nad místem osazení pomocí 2 montážníků. Manipulace se ztužidly 
z hydraulické plošiny umístěných na obou stranách. Osazení ztužidla na ocelový 
trn o ø 20 mm. Otvor bude zalitý zálivkovou maltou. 
8 JAKOST, KONTROLA A ZKOUŠENÍ 
8.1 Vstupní kontrola 
 Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontroluje kompletnost a obsah PD.  
 Kontrola připravenosti podkladu k zahájení montáže skeletové konstrukce. 
Vedoucí čety zkontroluje rovinnosti základů- odchylka +0,5 mm/2 m lať. 
 Kontrola při převzetí materiálu. Vizuálně, zda nejsou prvky poškozené. Kontrola 
počtu dovezených prvků, jejích rozměry, dodací listy, označení. 
 Provede se zápis do stavebního deníku. 
8.2 Mezioperační kontrola 
 Vedoucí čety provádí průběžnou kontrolu dodržování postupu při montáži 
prefabrikovaných prvků. 
 Kontrola kvality zálivkové malty. 
 Provede se zápis do stavebního deníku. 
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8.3 Výstupní kontrola 
 Stavbyvedoucí a vedoucí čety vyzve technický dozor investora ke kontrole 
a přejímce prováděné montované konstrukce. 
 Provede se kontrola konstrukce jako celku. Vizuální kontrola montovaného 
skeletu- rovinnosti a svislosti max. odchylka 5 mm/2m lať a zda vše souhlasí 
s projektovou dokumentací. 
 Kontrola zápisů o dodržení klimatických podmínek pro montáž a přípravu 
zálivkové směsi. Případná opatření proti špatným klimatickým podmínkám. 
 Provede se zápis do stavebního deníku. 
Podrobně rozpracováno v části Kontrolní a zkušební plán. 
9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ  
Řídí se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
a nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky. Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se 
stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí. 
Nebezpečí hrozí především při montáži prefabrikovaných prvků, kdy může dojít k pádu 
pracovníka z montážní plošiny a pádu materiálu následkem špatného úvazu nebo 
nedostatečnou únosností vázacích prostředků.  
Všichni pracovníci budou seznámeni se správným technologickým postupem provádění 
skeletové konstrukce, s používáním ochranných prostředků, jak kolektivní ochrany, tak 
OOPP a budou proškoleni o dodržování bezpečnosti při práci na staveništi.  
Pracovníci jsou povinni na pracovišti nosit ochrannou přilbu, předepsaný pracovní oděv 
a obuv, reflexní vestu, případně při práci s maltou ochranné brýle. Pracovníci musí 
vykonávat práci, pro kterou jsou kvalifikovaní. Pomocní pracovníci budou řádně 
proškoleni. Každá osoba pohybující se na staveništi je povinna dodržovat dané 
bezpečnostní předpisy, se kterými bude předem seznámena.  
Podrobněji rozpracováno v části BOZP. 
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10 EKOLOGIE 
10.1 Vliv stavby na ovzduší a životní prostředí 
Nová tělocvična nebude mít negativní vliv na životní prostředí a ovzduší. Aby stavba 
nezatěžovala životní prostředí, jsou voleny vhodné materiály. Nedojde ke zvětšení 
dopravní infrastruktury z důvodů situování parkovacích míst na již zřízeném parkovišti 
u nemocnice cca 500 od tělocvičny a nehrozí zvětšení zátěže od výfukových plynů. 
Zvýšená prašnost hrozí při bouracích pracích stávající malé tělocvičny, kterou tento 
technologický předpis neřeší. Zamezení prašnosti vhodným prováděním daných 
činností. Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním od pracovních 
strojů a maltové směsi vhodným svedením do jímek a filtrací. Při výjezdu vozidel ze 
staveniště zajistit čistotu přilehlých komunikací. 
10.2 Hluk a vibrace 
Stavba při jeho užívání nebude mít vliv na zvýšení hluku a vibrací v jeho okolí. Při 
stavebních pracích je předpoklad zvýšeného hluku při bouracích pracích, které tento 
předpis neřeší. V průběhu stavebních prací nebude překročena limitní hodnota hluku. 
V blízkosti se nachází zástavba rodinných domů a budova základní školy. Zavedená 
opatření proti zvýšené hlučnosti a to dostatečnou vzdáleností a oplocením staveniště do 
výšky 1,5 m.  
Pracovníci, kteří budou při práci vystaveni vibracím a nadměrnému hluku dle nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
budou vybavení vhodnými osobními ochrannými pomůckami dle nařízení vlády  
č. 395/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 
 
10.3 Likvidace odpadů 
Odpady vznikající při výstavbě budou odvážené na registrovanou skládku do 
vzdálenosti max. 15 km. Stavební odpad bude ukládaný na staveništi do řádně 
označených kontejnerů dle druhu odpadu. 
Likvidace odpadů se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a vyhláškou  
č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů. 
 
 
                                                Diplomová práce 
 
78 
  
Kód odpadu Druh odpadu O/N 
17 01 01 Beton O 
17 04 05 Železo a ocel O 
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1 OBECNÉ INFORMACE 
1.1 O stavbě  
Vlastní hala tělocvičny je navržená kombinací montovaného ŽB skeletu a obloukových 
dřevěných lepených vazníků. Přiléhající nářaďovna, zázemí tělocvičny a spojovací 
chodba včetně obvodového pláště haly tělocvičny je navržená nosná konstrukce zděná 
z keramických izolačních tvárnic. Základy jsou tvořené kombinací prefabrikátových ŽB 
patek a monolitických ŽB pasů. Celková zastavěná plocha 2053 m2 a obestavěný 
prostor 25 000 m3. 
1.2 O činnosti 
Tato část je zaměřena na provádění střešního pláště vlastní tělocvičny (úsek C1). Jedná 
se o střechu, jejíž nosnou konstrukcí je krov skládající se s obloukových lepených 
vazníků. Kolmo na vazníky jsou přišroubované krokve a ztužidla. Poloměr vazníku je 
46275 mm. Uložení vazníků se snižuje od středové roviny k okraji. 
 
 
 
 
 
 
střešní  
plášť úseku  
C1 
 
 
 
Obr. Schéma tělocvičny 
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Obr. Schéma střechy tělocvičny (úsek C1) 
 
 
 
Obr. Schéma dřevěného vazníku (r=46 275 mm) 
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  * dřevěný rošt z řeziva o průřezu 100x80 mm kotvený na kovové   
    držáky umístěné cca po 1 m 
Obr. Skladba střešního pláště 
 
2 MATERIÁLY 
2.1 Materiály 
Hlavní materiál 
Název Rozměry Potřeba Balné 
OSB desky 1850 x 625 x 25 mm 
1,156 m2 
1679 m2/ 
1452 ks 
1456 ks 
52 palet 
Glastek 30 sticker plus 1 role =10 m2 
šířka role 1 m 
1906,8 m2/ 
190 rolí 
190 rolí 
9,5 palet 
Minerální vata Isover T 2000x 1200x 120 mm 1679 m2 70 bal. 
Minerální vata Isover S 2000x 1200x 80 mm 1679 m2 70 bal. 
Glastek 40 special 
mineral 
1 role = 7,5 m2 
šířka role 1 m 
1906,8 m2/ 
254 rolí 
260 rolí 
13 palet 
Elastek 40 special 
decor 
1 role= 7,5 m2 
Šířka role 1 m 
1906,8 m2/ 
254 rolí 
260 rolí 
13 palet 
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Pomocný materiál  
řezivo  
Na zhotovení pomocného roštu pro uložení tepelné izolace. 
Rozměry: 100x40x4000 mm ve 2 vrstvách nad sebou 
Materiál: smrk (impregnace) 
Potřeba: 439,6 m x 2 = 879,2 m 
Balné: 219,8 = 220 ks 
kovové držáky 
Na uchycení pomocného dřevěného roštu, umístění cca po 1 m. 
Potřeba: 440 ks 
Popis materiálu v tab. 
OSB desky  
Broušené lisované dřevotřískové desky tl. 25 mm, pero+drážka, 28 ks/paleta. Použité 
jako celoplošné bednění v střešním plášti haly tělocvičny. 
Glastek 30 sticker plus 
Samolepící hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze 
skleněné rohože, na povrchu s jemnozrnným posypem tl. 3 mm. 
Role 10 m2, šířka role 1 m, plošná hmotnost 3,5 kg/m2, 20 rolí/paleta. 
Isover S 
Minerální izolace z kamenných vláken, tl. 80 mm, rozměry 2000x1200 mm, v balení 
38,4 m2, součinitel tepelné vodivosti λD=0,039 W
. m-1.K-1, napětí v tlaku při 10% 
stlačení je ≥70 kPa, reakce na oheň A1 
Na desky lze aplikovat přímo hydroizolační souvrství (kotvením i lepením). 
Isover T 
Minerální izolace z kamenných vláken, tl. 120 mm, rozměry 2000x1200 mm, v balení 
24,0 m2, součinitel tepelné vodivosti λD=0,039 W
. m-1.K-1, napětí v tlaku při 10% 
stlačení je ≥50 kPa, reakce na oheň A1 
Použití pouze jako spodní vrstva pod další tepelně izolační vrstvy. 
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Glastek 40 special mineral  
hydroizolační pás vyrobený z SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou 
ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g/m2 na povrchu s jemnozrnným posypem 
tl. 4 mm. Použití jako spodní pás v hydroizolační vrstvě střešního pláště kotvený přes 
tepelnou izolaci do bednění. 
Role 7,5 m2, šířka role 1 m, plošná hmotnost 4,54 kg/m2, 20 rolí/paleta 
Elastek 40 special decor 
hydroizolační pás vyrobený z SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou 
z polyesterové rohože v podélném směru vyztuženou skleněnými vlákny tl. 4 mm. 
Horní povrch opatřený břidličným ochranným posypem. Použití jako horní pás 
v hydroizolační vrstvě natavený celoplošně na spodní pás.  
Role 7,5 m2, šířka role 1 m, plošná hmotnost 5,5 kg/m2, 20 rolí/paleta 
2.2 Doprava 
2.2.1 Doprava na stavbu 
OSB desky budou uložené na paletách v ochranné fólii a na stavbu budou dopravované 
autem s valníkem. Valník bude opatřen plachtou, aby nedošlo k promočení materiálu. 
Doprava tepelné izolace, která je chráněná PE fólií, musí být zajištěna v krytém 
dopravním prostředku a zajištěna proti pádu a posunu. 
2.2.2 Doprava po stavbě 
OSB desky, tepelná izolace a hydroizolace uložené na paletách jsou přemisťovány po 
staveništi za pomoci vysokozdvižného vozíku. Materiál se na střechu bude dopravovat 
za pomocí zvedací plošiny. 
2.3 Skladování 
Staveniště o velikosti 4 245 m2 bude oplocené do výšky 2,0 m. Příjezdová cesta bude 
zpevněná a přejezd přes základové pasy bude zhotovený z panelů. Daný materiál bude 
skladovaný na vymezeném prostoru dle výkresové dokumentace zařízení staveniště 
v dosahu autojeřábu. Materiál bude postupně doplňován dle prováděných činností.  
OSB desky budou skladovány vodorovně na pevném podkladu. Uložené na paletách 
nebo vysokých podkladech, aby nedošlo ke styku se zemí. Proklady max. 
ve vzdálenostech 600 mm a přesah desek max. 150 mm (obr. a). Skladování v suchém 
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a větraném prostředí! Palety s deskami musí být opatřené vodotěsnou plachtou, která 
však musí být prodyšná. Nesmí dojít k promočení desek při dočasném skladování 
venku. Skladování na stojato se nedoporučuje. Případně před montáží pro aklimatizaci 
desek je možné desky uložit na podstavec s plošnou deskou o min. tl. 18 mm (obr. b) 
Vystavení desek přímému slunečnímu záření může způsobit barevné změny struktury, 
které v našem případě nemají vliv na funkci ve skladbě střešního pláště.  
 
 
Obr. Skladování OSB desek 
 
Asfaltové pásy- role se musí skladovat ve svislé poloze a nesmí být vystaveny 
povětrnostním podmínkám a slunci. Asfaltové pásy jsou na paletách skladovány v jedné 
vrstvě. 
Izolační desky Isover T a Isover S jsou balené do ochranné PE fólie do max. výšky  
1,3 m a musí být skladované v krytém a suchém prostoru. Desky se skladují naležato do 
výšky vrstvy max. 2 m. 
Řezivo potřebné k pomocnému roštu střešního pláště bude skladované na zpevněné 
ploše min. 300 mm nad zemí na podkladech a chráněné před povětrnostními 
a atmosférickými vlivy.  
Drobný materiál bude uskladněný v uzamykatelné buňce. 
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3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Před zahájením provádění střešního pláště v úseku C1 musí být osazené dřevěné 
vazníky, ztužidla a krokve. Musí být zkontrolované správné uložení nosných prvků 
a spoje. Jedná se zároveň o stropní konstrukci střechy. 
Předání pracoviště se účastní statik, technický dozor investora, montážní firma  
a generální dodavatel stavby. Předání pracoviště proběhne z hlediska smluvní dohody  
a bude provedený zápis o převzetí do stavebního deníku.  
 
4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 Staveniště 
Rozvod elektrické energie bude řešen pomocí rozvodné skříně (220 V, 380 V) umístěné 
na fasádě stávající školní budovy, která bude napojena na elektrickou síť. Rozvod vody 
bude napojen na skříň s vodoměrem umístěnou ve stávající školní budově, který je 
přichystaný pro napojení pro budoucí tělocvičnu. Staveništní kanalizační přípojka bude 
napojena do nově zřízené kanalizační šachty Š3.  
Příjezdová cesta na staveniště z ulice Seifertova musí být zpevněná pro příjezd vozidel 
s materiálem, vjezd autojeřábu a dalších strojů. Přejezd přes základy bude opatřený 
panely, aby nedošlo k poškození základových pasů. Další přístupy na staveniště budou 
z ulice Janáčkovo náměstí a to pouze pro vstup zaměstnanců a pro odvoz odpadu. 
Na staveništi se nacházejí skládky a buňky pro uskladnění materiálu potřebné 
k provádění střešního pláště. Je vymezen prostor pro hygienické zařízení, šatnu 
a kancelář stavbyvedoucího. Dále jsou na staveništi kontejnery na odpad. 
Staveniště je řádně označené dopravními značkami. Vjezd a výjezd ze staveniště je 
vyznačený dopravními značkami. Vstup nepovolaným osobám zkázán. 
4.2 Teploty 
Hydroizolace z asfaltových pásů by se neměly provádět za nepříznivých podmínek 
(déšť, sníh, námraza, vítr o rychlosti větší jak 8 km/h). Minimální teplota vzduchu pro 
natavování asfaltových pásů by neměla klesnout pod +5° C včetně podkladu a samotného 
pásu. Min. teplota u samolepícího asfaltového pásu (parozábrana) by neměla klesnout 
pod +10° C (platí i pro podklad a samotný pás). Při vysoké teplotě může dojít k měknutí 
a následnému porušení pásu prošlápnutím. Proto je doporučeno provádět pokládku 
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asfaltových pásů do povrchové teploty +50 °C daného pásu (to odpovídá venkovní 
teplotě vzduchu cca 25 °C ve stínu).  
 
5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Vedoucí čety pokrývač, vyučen v profesi a seznámen s používanou 
technologií na stavbě, kontrola provádění střešního pláště 
1x 
izolatér Odborný pracovník, vyučen v profesi, pokrývka povlakové 
krytiny, natavování asfaltového pásu 
2x 
Pomocný 
pracovník 
Zaškolený pracovník, přesun materiálu, obsluha zvedací 
plošiny 1x 
 
6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
6.1 Stroje 
 Autojeřáb Demag AC 55 City 
Jmenovitá nosnost:      55 000 kg/ 3,0 m 
Protizávaží max.:      8 800 kg  
Délka hlavního výložníku:     40 000 mm  
Délka nástavce:      13 800 mm  
Délka:       9 000 mm  
Šířka:        2 550 mm  
Výška:       3 360 mm  
Šířka s výsuvnými podporami max.:   6 500 mm  
Motor:       240 kW 
 Iveco EuroCargo s hydraulickou rukou a valníkem 
Celková hmotnost soupravy:    18 000 kg 
Nosnost:       5 200 kg 
Pohon:       nafta 
Délka ložné plochy:      6,2 m 
Hydraulická ruka HIAB 071 AW nosnost:   1,8m/3 870 kg; 3,6m/2000 kg;  
6,9m/ 1000 kg 
 Zvedací plošina UpRight AB38 N 
Rozměry pracovního koše:     0,95x1,03 m 
Nosnost koše:      215 kg 
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Pohon: akumulátory,      8x6 V, 220 Ah 
Pracovní výška:      13,5 m 
Max. boční dosah:      6,1 m 
6.2 Ruční nářadí a pomůcky 
 akumulátorová přímočará pila 
Napětí baterie/kapacita   10,8V/2,0 Ah 
kmity bez zatížení    1500 až 2800 spm 
max. hloubka řezání    70 mm 
hmotnost     1,5 kg 
rozměry     239×82×171 mm 
 hřebíkovačka 
 bruska 
 hořák a bomba  
 přítlačný váleček, svinovací metr, smetáček na nečistoty, nůž na řezání tepelné 
izolace, zkušební jehla pro testovaní svarů, ruční trhačka svarů, špachtle, pravítko 
6.3 Pomůcky BOZP 
Přilba, ochranné brýle, vesta, pracovní oděv a obuv vhodná pro chůzi na střeše, osobní 
zajištění při práci ve výškách,  
 
7 PRACOVNÍ POSTUP 
Kontrola nosné konstrukce 
Před zahájením prací na střešním plášti, je potřeba zkontrolovat stav nosné konstrukce 
a to správné uložení dřevěných vazníků a provedení spojů ztužidel a jednotlivých 
krokví. Krokve jsou spojené kolmo na vazníky v osové vzdálenosti 925 mm. Dřevěné 
prvky jsou opatřené nátěry proti škůdcům již z výroby. Dodatečně na stavbě budou 
dotřené spoje. Před zahájením prací je potřeba zkontrolovat připravenost pracoviště jako 
je zajištění bezpečnosti pracovníků proti pádu z výšky a zajištění bezpečnosti 
pracovníků, kteří budou pracovat pod místem práce. To bude řešeno viz BOZP. 
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Celoplošné bednění z OSB desek 
Na nosnou konstrukci střechy bude potřeba provést celoplošné bednění z OSB desek  
tl. 25 mm. Pokládka OSB desek se bude řídit dle kladečského plánu. OSB desky budou 
pokládány kolmo na krokve přes dvě pole. Bude dodržována vazba desek a to  
o polovinu délky desky jak je znázorněno na obr. Schéma pokládky OSB desek.  
Pokládka bude probíhat z východní strany, kde bude zřízeno lešení, směrem k úseku C3 
(nářaďovna).  
 
Obr. Schéma pokládky OSB desek 
 
Desky s perem a drážkou budou připevňovány hřebíky s plochou hlavou (pozinkované 
nebo z nerezové oceli!) o délce min. 62,5 mm za pomocí hřebíkovačky s nastavitelnou 
hloubkou zaražení. Rozestupy hřebíků na okrajích desky max. 150 mm, ve středu desky 
max. 300 mm. Upevnění hřebíků na od okraje desky min. 20 mm. Potřebné úpravy 
rozměrů desek budou prováděny na stavbě pomocí řezačky. 
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Obr. Schéma kotvení OSB desek 
 
Kvůli objemovým změnám je potřeba dodržovat dilatační spáry. V případě desek 
s perem a drážkou je dilatační spára vytvořená automaticky (1 mm). Dilatační spára při 
styku s okolními konstrukcemi musí být min. 3 mm (např. vyústění vzduchotechniky 
apod.).  
Parozábrana 
Po pokládce bude potřeba zabrousit ostré hrany a nerovnosti, aby nedošlo k poškození 
parozábrany. Jako parozábrana bude použitý modifikovaný asfaltový pás Glastek 30 
sticker plus tl. 3 mm, který bude k podkladu lepený. Není potřeba přelepovat spoje 
desek s perem a drážkou a parozábranu lze aplikovat přímo na podklad.  
Samolepící asfaltový pás se bude klást kolmo k okapu (tzn. po spádu delší strany 
střechy). Aplikace bude probíhat postupným rozbalováním role a strháváním ochranné 
fólie ze spodní strany. Spojení jednotlivých pásů se provádí přeložením a přitlačením 
válečku a tím dojde ke slepení spodní strany pásu k horní straně vedlejšího pásu. 
Překrytí spojů v podélném směru musí být min. 80 mm a v čelním směru 100 mm. 
Skladování materiálu na položenou izolaci je zakázáno! 
Dřevěný rošt z latí 
Bude zhotovený pomocný dřevěný rošt z latí o průřezu 100x40 mm ve dvou vrstvách na 
držácích. Délka latí 4 m. Držáky budou umístěné cca po 1m. Umístění roštu je na 
obrázku znázorněné červeně. 
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Obr. Půdorysné schéma pomocného dřevěného roštu 
 
Tepelná izolace 
Do zhotoveného pomocného roštu bude položena tepelná izolace tl. 120 mm z kamenné 
plsti Isover T. Postup pokládky se bude řídit podle kladečského plánu. Poté bude 
položena teplená izolace tl. 80 mm Isover S, která je odolnější proti prošlápnutí. Tato 
druhá vrstva se pokládá s posunutím spár v obou směrech, aby nedocházelo k tepelným 
mostům a to min. o 50 mm. Tepelná izolace bude mechanicky kotvena přes spodní 
hydroizolační pás a to střešními teleskopickými kotvami do nosného bednění (OSB desky). 
Hydroizolace 
Hydroizolační pásy se kladou po směru toku vody a to v délce 2–2,5 m. Souvrství musí 
být posunuté tak, aby spoje nebyly nad sebou! Spodní asfaltový pás tl. 4 mm bude 
mechanicky kotvený do OSB desek a horní asfaltový pás tl. 4 mm bude celoplošně 
natavený na spodní pás. 
Spodní pás je potřeba před kotvením nechat stabilizovat a to tím, že se rozvine cca na 
3 hodiny (při 20 °C). Překrytí v podélném spoji min 80 mm a v čelním spoji 100 až 150 
mm. Kotveno v čelním spoji 4 kotvami. Kotvení jak v přesahu tak v ploše za pomocí 
teleskopických kotev. Pokud jsou pásy kotveny v ploše, tak přes ně bude natavena záplata 
200x200 mm. 
Horní hydroizolační pás tl. 4 mm bude celoplošně natavený za pomocí ručního hořáku. 
Izolatér vine roli před sebou a přitlačuje nohou. Nejprve se nataví plocha celého pásu. 
Po natavení plochy celého pásu se nataví spoje, aby se tak zamezilo nekvalitnímu 
provedení spoje.  
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U prostupů konstrukcí střechy a u ukončení asfaltových pásů na oplechování okapu je 
potřeba dbát zvýšené pozornosti při opracování detailů! 
 Ukončení asfaltového pásu na oplechování okapu 
Přes okapní plech je vložený pásek o šířce 300 mm, přes který je natavený horní 
asfaltový pás. Spojení pásu a okapního plechu musí být min. 100 mm. 
 
Obr. Schéma ukončení asfaltového pásu u okapu 
 
 prostupující konstrukce 
Asfaltový pás musí být připevněný nejméně do výšky 150 mm, horní okraj se upevní na 
předem osazené obvodové úchytné prvky z poplastovaného plechu přivařením. Styčné 
spáry mezi úchytnými prvky musí být vždy řádně zatmelené trvalým pružným tmelem. 
 
Obr. schéma opracování prostupující konstrukce 
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8 JAKOST, KONTROLA A ZKOUŠENÍ 
8.1 Vstupní kontrola 
 Kontrola materiálu- správný počet kusů, typ, rozměry, dodací listy, 
 vizuálně se zkontroluje, zda není materiál poškozený, 
 nutná kontrola nosné konstrukce. 
8.2 Mezioperační kontrola 
 Vedoucí čety provádí průběžnou kontrolu dodržování postupu při provádění 
střešního pláště a zároveň kontrola čistoty povrchu a materiálu těsně před 
pokládkou, 
 kontrola pokládky OSB desek a dodržení spár, 
 kontrola položení hydroizolace-lepení 
 kontrola položení tepelné izolace 
 kontrola pokládky spodního hydroizolačního pásu-kotvení 
 kontrola pokládky horního izolačního pásu-natavování, zjištění vodotěsnosti, 
 provede se zápis do stavebního deníku. 
8.3 Výstupní kontrola 
 Stavbyvedoucí a vedoucí čety vyzve technický dozor investora ke kontrole 
a přejímce prováděné střešní konstrukce 
 provede se vizuální kontrola konstrukce jako celku a zda vše souhlasí 
s projektovou dokumentací. 
 kontrola těsnosti spojů, provedení detailů napojení na svislou konstrukci, 
 provede se zápis do stavebního deníku. 
 
9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ  
Řídí se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
a nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky. Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se 
stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí. 
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Nebezpečí hrozí při práci ve výškách, kdy může dojít k pádu pracovníka ze střechy 
nebo materiálu následkem špatné manipulace nebo uložení. Dále hrozí nebezpečí 
popálení nebo vzniku požáru při manipulaci s hořákem při natavování hydroizolační 
vrstvy. 
Všichni pracovníci budou seznámeni se správným technologickým postupem provádění 
střešní konstrukce, s používáním ochranných prostředků, jak kolektivní ochrany, tak 
OOPP a budou proškoleni o dodržování bezpečnosti při práci na staveništi a ve 
výškách. 
Pracovníci jsou povinni na pracovišti nosit ochrannou přilbu, předepsaný pracovní oděv 
a obuv, reflexní vestu, případně při práci s maltou ochranné brýle. Pracovníci musí 
vykonávat práci, pro kterou jsou kvalifikovaní. Pomocní pracovníci budou řádně 
proškoleni. Každá osoba pohybující se na staveništi je povinna dodržovat dané 
bezpečnostní předpisy, se kterými bude předem seznámena.  
Podrobněji rozpracováno v části BOZP. 
 
10 EKOLOGIE 
10.1 Vliv stavby na ovzduší a životní prostředí 
Popsáno v předcházejícím oddílu Technologický předpis na montáž skeletu. 
10.2 Hluk a vibrace 
Popsáno v předcházejícím oddílu Technologický předpis na montáž skeletu. 
10.3 Likvidace odpadů 
Odpady vznikající při výstavbě budou odvážené na registrovanou skládku do 
vzdálenosti max. 15 km. Stavební odpad bude ukládaný na staveništi do řádně 
označených kontejnerů dle druhu odpadu. 
Likvidace odpadů se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a vyhláškou  
č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů. 
 
Kód odpadu Druh odpadu O/N 
15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 
 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
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15 01 06 Směsné obaly O 
 17 02 Dřevo, sklo, plasty  
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
17 04  Kovy (včetně jejich slitin)  
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 06 Izolační materiály a stavební materiály  
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 
03 
O 
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN MONTOVANÉHO SKELETU 
 
 
č. 
Předmět  
kontroly 
Popis Zdroj 
Kontrolu  
provede 
Způsob 
kontroly 
Četnost 
Kontroly 
Výsledek 
Vyhovuje/ 
nevyhovuje 
Kontrolu 
provedl 
Kontrolu 
prověřil 
Kontrolu 
převzal 
V
ST
U
P
N
Í 
1 kontrola PD 
Odsouhlasení objednatelem, platnost PD a 
stavebního povolení, kompletnost PD 
vyhláška 
62/2013 Sb., 
vyhláška 
20/2012 Sb.,  
ČSN 01 3420, 
SOD 
HSV, 
PSV, TDI 
vizuální 
jednorázové, 
před zahájením 
prací 
Protokol, 
SD 
 
Jméno: Jméno: Jméno: 
   
Dne: Dne: Dne: 
   
Podpis: Podpis: Podpis: 
   
2 
kontrola 
materiálu-
prefabrikované 
dílce 
a) kontrola dodaného množství 
b) kvalita jednotlivých dílů, správné 
rozměry 
c) kontrola čistoty a poškození  
d) způsob uložení na skládku 
ČSN 73 0212-5 HSV, PSV 
Vizuální, 
měření 
Každá dodávka SD, DL  
Jméno: Jméno: Jméno: 
   
Dne: Dne: Dne: 
   
Podpis: Podpis: Podpis: 
   
3 
Kontrola 
zvedacího 
mechanismu 
Ověření zvedacího mechanismu- jeho max. 
nosnost, vodorovný a výškový dosah, 
certifikáty a atesty, možnost zapatkování, 
kontrola kvalifikace obsluhy 
TL HSV, PSV vizuální průběžně SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
   
Dne: Dne: Dne: 
   
Podpis: Podpis: Podpis: 
   
4 
kontrola 
osazených 
prefabrikovaných 
patek (kalichů) 
Kontrola již osazených základových patek 
(kalichů), stabilita, uložení 
ČSN 73 2480, 
ČSN 73 0210 
HSV, PSV 
Vizuální, 
měření 
Jednorázově 
Protokol, 
SD 
 
Jméno: Jméno: Jméno: 
   
Dne: Dne: Dne: 
   
Podpis: Podpis: Podpis: 
   
5 
Kontrola 
provedení 
základové 
konstrukce 
Kontrola provedení základové konstrukce 
(kombinace prefabrikovaných ŽB patek a 
monolitických ŽB pasů), geometrická 
přesnost 
ČSN EN 206-1, 
ČSN P ENV 
1370-1, 
ČSN P ENV 
13670 
HSV, PSV vizuální jednorázově 
Protokol, 
SD 
 
Jméno: Jméno: Jméno: 
   
Dne: Dne: Dne: 
   
Podpis: Podpis: Podpis: 
   
 
 
 
 
 
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN MONTOVANÉHO SKELETU 
 
 
č. 
Předmět  
kontroly 
Popis Zdroj 
Kontrolu  
provede 
Způsob 
kontroly 
Četnost 
Kontroly 
Výsledek 
Vyhovuje/ 
nevyhovuje 
Kontrolu 
provedl 
Kontrolu 
prověřil 
Kontrolu 
převzal 
M
E
Z
IO
P
E
R
A
Č
N
Í 
6 ŽB sloupy 
a) kontrola půdorysné plochy sloupu na 
osy v obou směrech ±3mm 
b) osy úložné plochy ±10 mm 
c) předepsaná výšková úroveň hlavy 
sloupu ±10 mm 
d)  svislost sloupů 
e) kontrola provedení spoje, správné 
zalití zálivkou, kontrola provizorního 
podepření 
f) neporušenost při transportu na místo 
ČSN 73 2480, 
ČSN P ENV 13670-
1, 
ČSN 73 0210-1, 
ČSN EN 206-1 
ČSN  EN 12390-3 
ČSN EN 12350-5 
HSV,PSV 
Vizuální, 
měření 
Každý sloup SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
   
Dne: Dne: Dne: 
   
Podpis: Podpis: Podpis: 
   
7 ŽB ztužidla 
a) uložení správného prvku na správné 
místo 
b) kontrola porušení při transportu na 
místo 
c) uložení ve vodorovné rovině, odchylka 
délky uložení±12 mm, vybočení osy 
±5mm 
d) uložení v předepsané výškové úrovni, 
protilehlé hrany dílců ve spáře 5 mm 
e) správné provedení spoje a dilatace 
ČSN 73 2480, 
ČSN P ENV 13670-
1, 
ČSN 73 0210-1, 
ČSN EN 206-1 
HSV,PSV 
Vizuální, 
měření 
Každé 
ztužidlo 
SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
   
Dne: Dne: Dne: 
   
Podpis: Podpis: Podpis: 
   
V
Ý
ST
U
P
N
Í 
8 
Kontrola celkové 
konstrukce 
monolitického 
skeletu 
a) geometrická přesnost konstrukce 
b) kontrola sednutí 
c) kontrola jakosti 
d) vzhled 
ČSN 73 0212-3, 
ČSN P ENV 13670-
1, ČSN P ENV 
13670-1, ČSN 73 
0210-1 
ČSN 73 2480 
HSV, 
TDI 
Vizuální, 
měření 
jednorázově 
Protokol, 
SD 
 
Jméno: Jméno: Jméno: 
   
Dne: Dne: Dne: 
   
Podpis: Podpis: Podpis: 
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1 ZKRATKY 
 
HSV  hlavní stavbyvedoucí 
PSV  mistr 
TDI  technický dozor investora 
SD  Stavební deník 
PD  Projektová dokumentace 
TL  Technický listopad 
SOD  smlouva o dílo 
 
2 SEZNAM POUŽITÝCH NOREM 
 
Vyhláška 62/2013 Sb. – O dokumentaci staveb 
Vyhláška 20/2012 Sb. – O obecných technických požadavcích na výstavbu 
ČSN P ENV 13670 – Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 73 3050 – Zemní práce, všeobecná ustanovení 
ČSN 73 0212-3 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty 
ČSN P ENV 13670-1 – Provádění betonových konstrukcí – část 1: Společná ustanovení 
ČSN EN 206-1 – Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 73 0212-5 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola 
přesnosti stavebních dílců 
ČSN 73 0212-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část1: Přesnost 
osazení 
ČSN 73 2480 – Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
 
ČSN  EN 12390-3 – Zkoušení betonu Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles 
ČSN EN 12350-5 – Zkoušení čerstvého betonu Část 5: Zkouška rozlití. 
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3  POPIS PROVÁDĚNÝCH KONTROL MONTOVANÉHO 
 SKELETU 
 
3.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
3.1.1 Kontrola PD 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Způsob kontroly: vizuálně se zkontroluje PD 
Četnost kontroly: jednorázové, před zahájením prací 
Obsah PD dle 63/2013 sb. 
Kontroluje se správnost a kompletnost platné projektové dokumentace. Projektová 
dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a objednatelem 
(investorem). Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí a provede zápis do 
stavebního deníku.  
Projektová dokumentace musí obsahovat tyto doklady: 
 technická zpráva, výkresy-popisy použitých výrobků, které mají být použité v kci, 
 požadavky na zálivkový beton (třída pevnosti betonu, stupeň agresivity 
prostředí, frakce kameniva, trvanlivost, vodotěsnost) 
 požadavky na provádění montované kce (pořadí činností, dočasné podpěry 
a pracovní postupy) 
 
3.1.2 Kontrola materiálu-prefabrikované dílce  
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob kontroly: vizuálně se zkontrolují TL, přeměření stavebních dílců  
Četnost kontroly: při každé dodávce 
Dle ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: 
Kontrola přesnosti stavebních dílců 
a) Kontrola dodaného množství – kontroluje se každá dodávka, každý dodací list. 
V tomto případě se jedná o dodávku ŽB sloupů a ŽB ztužidel, které jsou 
vyrobené na zakázku pro konkrétní projekt tělocvičny firmou Prefa Brno a.s. 
b) Kvalita jednotlivých dílů – kontrola certifikátů, atestů a prohlášení o shodě, 
správné rozměry – přeměřením pomocí svinovacího metru s mm dělením.  
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U jednotlivých dílců kontrolujeme toleranci odchylek dané výrobcem. 
V souladu se zákonem č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky 
vydává společnost Prefa Brno a.s. pro každý výrobek PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
a to na vyžádaní. Výrobky jsou prováděny dle systému řízení jakosti podle ČSN 
EN ISO 9002 a ČSN EN ISO 9001 
 
 
Válcovitost osazovaného sloupu se kontroluje 
v příčných řezech 100 mm od konců dílce a nejvýše 
po 2 m délky dílce.  
 
 
 
 
 
 Obr. způsob kontroly tvaru sloupu 
c) Kontrola čistoty a poškození - vizuálně se zkontrolují jednotlivé prvky jestli 
nejsou poškozeny od výroby případně dopravou. 
d) Způsob uložení na skládku- Výrobky se složí na provizorní skládku a potom se 
hned osadí na místo. Provizorní skládka musí být zpevněná, odvodněná 
a očištěná. Jako meziskládku je použité štěrkové lože úseku C1. Uložení sloupů 
a ztužidel na skládku max. do výšky 1,8 m. Proklady musí být nad sebou a na 
uložené dílce je zakázáno vstupovat. 
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Obr. Schéma stavby 
3.1.3 Kontrola zvedacího mechanismu 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob kontroly: vizuálně se zkontroluje technický stav mechanizmu a technický list 
Četnost kontroly: průběžně 
Dle technického listu 
Provede se ověření zvedacího mechanismu: 
 Nosnost – splňující požadavky dle technologického předpisu 
 dosah (půdorysný, výškový) 
  jeho statika (možnosti stabilizace jeřábu) 
 Kontrola certifikátů a atestů 
 Kontrola kvalifikace obsluhy – platnost jeřábnického průkazu a způsobilost 
3.1.4 Kontrola osazených prefabrikovaných patek (kalichů) 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob kontroly: vizuální, měření 
Četnost kontroly: jednorázově před osazením sloupů 
Provede se kontrola již osazených základových prefabrikátových ŽB patek. Kontrola 
pomocí svinovacího ocelového pásma, vodováhy délky 2 m, nivelačního přístroje 
a nivelační latě. 
 Přesnost usazení předepsané dle PD ve vodorovné rovině: ±10 mm a ve 
svislé rovině ±10 mm.  
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 Rovinnost uložené patky ±5 mm/ 2 m latě, kontrola výškového osazení 
a rovinnosti dna kalichu 
 Očištění dna kalichu před osazováním ŽB sloupů 
3.1.5 Kontrola provedení základových konstrukcí 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Způsob kontroly: vizuálně, měření 
Četnost kontroly: jednorázově 
Kontroluje se kompletní provedení základové konstrukce (osazení prefabrikátové ŽB 
patky-kalichu včetně monolitických ŽB základových pasů). Geometrická přesnost 
monolitických ŽB pasů ve vodorovné rovině ±15 mm a v předepsané výškové úrovni 
±25 mm. Povolená odchylka rovinnosti základů ±5 mm/2m. 
3.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
3.2.1 ŽB sloupy 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob kontroly: vizuálně, měřením, pevnost zálivky ověřit zkouškami 
Četnost kontroly: každý sloup 
Kontrola pomocí svinovacího ocelového pásma, vodováhy délky 2 m, nivelačního 
přístroje a nivelační latě. 
a) Kontrola půdorysné polohy sloupu na osy v obou směrech ±3 mm v obou 
směrech (přesnost osazení) 
b) Osy úložné plochy ±10 mm (ve vodorovné rovině) 
c) Předepsaná výšková úroveň hlavy sloupu ±10 mm 
d) Svislost sloupů ±h/200 (max. 30 mm) 
e) Kontrola provedení spoje, správné a důkladné zalití kalicha zálivkovým 
betonem. Osazené sloupy budou po dobu tuhnutí zálivky v kalichu zajištěny 
pomocí klínů. Kontrola provizorního podepření. Osazené sloupy musí být 
neporušené a čisté!  
 Teplota pro provedení zálivky nesmí překročit +5 °C.  
 Pro kontrolu pevnosti zhotovíme zkušební krychle o rozměrech 
150x150x150 mm. Po 28 dnech zkoušíme jejich pevnost dle  
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ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu Část 3: Pevnost v tlaku 
zkušebních těles.  
 
 
 
 
 
 Obr. zkušební vzorek 
ČSN EN12350-5 Zkoušení čerstvého betonu.Část 5: Zkouška rozlití. 
  Obr. zkouška rozlití 
 řídká konzistence čerstvého betonu se zhutňuje propichováním 
ocelovými tyčemi nebo ponorným vibrátorem. Hlavice vibrátoru 
se svisle nebo v šikmém sklonu ponoří do vrstvy čerstvého 
betonu. Doba zhutňování se pohybuje od 20–60 s u jednoho 
vpichu. 
 
f) kontrola vázacích prostředků- montážní a vázací prostředky se kontrolují denně. 
Montážní práce se provádí za zvýšené opatrnosti a montážní místa se udržují 
v čistotě a v bezpečném stavu. 
g) montážní práce se musí přerušit: 
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 při rychlosti větru nad 10 m/s 
 při snížené viditelnosti způsobené mlhou, deštěm nebo sněžením 
 při nestabilitě konstrukce nebo její části 
3.2.2  ŽB ztužidla 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob kontroly: vizuálně, měřením,  
Četnost kontroly: každé ztužidlo 
Kontrola pomocí svinovacího ocelového pásma, vodováhy délky 2 m, svinovacího 
metru, teodolitu. Ztužidla musí být neporušená a očištěná. 
a) Uložení správného prvku na správné místo -kontrola označených prvků před 
zabudováním dle PD 
b) Kontrola porušení ŽB ztužidel při transportu na místo 
c) Uložení ve vodorovné rovině ±12 mm, vybočení osy ±5 mm 
d) Uložení v předepsané výškové úrovni ±5 mm, protilehlé hrany dílců ve spáře 
5 mm 
e) Správné provedení spoje a dilatace. Ztužidla jsou osazována na očištěný povrch! 
Spoje jsou zality zálivkovou maltou. 
3.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
3.3.1 Kontrola celkové konstrukce montovaného skeletu 
Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Způsob kontroly: vizuálně, měřením  
Četnost kontroly: jednorázově 
Kontrola pomocí svinovacího ocelového pásma, vodováhy délky 2 m, nivelačního 
přístroje a nivelační latě, teodolitu. 
Kontrolujeme: 
a) Geometrickou přesnost konstrukce – kontrola dle PD, povolené odchylky ve 
vodorovném směru ±25 mm a ve svislém směru ±30 mm 
b) Kontrola sednutí – dovolené konečné, průměrné sedání objektu je 60 mm 
c) Kontrola jakosti – vizuální kontrola provedení konstrukce, kvalita celkového 
provedení 
d) Kontrola prvků – vizuální kontrola zabudovaných prvků (odhalení nerovností, 
zda jsou prvky neporušené a zbavené nečistot) 
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Kapitola nazvaná BOZP je zaměřena na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Řídí se 
zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích a 
nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky. Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se 
stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí. 
Všichni pracovníci budou seznámeni se správným technologickým postupem provádění, 
s používáním ochranných prostředků, jak kolektivní ochrany, tak OOPP a budou 
proškoleni o dodržování bezpečnosti při práci na staveništi.  
Pracovníci jsou povinni na pracovišti nosit ochrannou přilbu, předepsaný pracovní oděv 
a obuv, reflexní vestu, případně při práci s maltou ochranné brýle. Pracovníci musí 
vykonávat práci, pro kterou jsou kvalifikovaní. Pomocní pracovníci budou řádně 
proškoleni. Každá osoba pohybující se na staveništi je povinna dodržovat dané 
bezpečnostní předpisy, se kterými bude předem seznámena.  
Tato kapitola upozorňuje na základní rizika a nebezpečí při práci, která souvisí s 
řešenou problematikou DP-montáž železobetonového skeletu a provádění střešního 
pláště obloukové střechy tělocvičny ( úsek C1) a uvádí také možná opatření. V této části 
jsou vytipované nejhlavnější rizika. 
Jelikož se na stavbě budou působit kromě generálního zhotovitele také subdodavatelé, 
je potřeba, aby zadavatel zajistil koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. Povinností koordinátora stavby je zajištění technických řešení nebo 
organizačních opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování 
jednotlivých prací. Kontroluje zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci a upozorňuje na zjištěné nedostatky. Kontroluje také zabezpečení 
staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště, aby nedošlo k neoprávněnému vstupu 
nepovolaným osobám. 
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1 OBECNÉ POŽADAVKY 
POHYB NA STAVENIŠTI A PRACOVIŠTI 
Možné riziko 
 Riziko podvrtnutí nohy při přesunu po staveništi, provizorních schůdcích a 
rampách. Může hrozit uklouznutí při chůzi po špatně udržované staveništní 
komunikaci. 
Bezpečnostní opatření 
 včasný úklid pracoviště a odstranění veškerého již nepotřebného materiálu volně 
uloženého v prostoru pracoviště či staveniště.  
 Ostré hrany vyčnívajících konstrukcí budou opatřené ochrannými prvky nebo 
řádně označené. 
 Použití správné obuvi pro danou práci- pracovní obuv s pevnou podrážkou. 
 V místě častého pohybu osob dbát na dostatečnou údržbu těchto míst.  
 
PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ 
Možné riziko 
 Pracovníkům a osobám vyskytujícím se na pracovišti může hrozit upadnutí ze 
špatně upevněné rampy nebo žebříku.  
 Ve špatných klimatických podmínkách jako je mráz či déšť může hrozit 
uklouznutí na hladkém povrchu. 
Bezpečnostní opatření 
 Musí být zajištěna bezpečná cesta o průchodné šířce min. 750 mm pro 
jednosměrný provoz a min. 1500 mm pro obousměrný provoz. 
 Vstup na pracoviště v případě špatných klimatických podmínek bude zajištěn 
posypem. Při montáži skeletu bude pro komunikaci využit zhutněný štěrkový 
posyp pod budoucí podkladní beton. Komunikace se sklonem větší jak 1:3 musí 
být opatřena jednotyčovým zábradlím výšky 1,1 m.  
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PÁD OSOB A PŘEDMĚTU Z VÝŠKY 
Možné riziko 
 Při provádění montáže ŽB skeletu tělocvičny hrozí riziko pádu osob, materiálu 
nebo nářadí z výšky na pracovníky pohybující se pod montážním místem nebo 
pohybující se kolem objektu. Nebezpečí poranění hlavy! Pád předmětu vlivem 
povětrnostních podmínek (při zabudování ŽB prefabrikátu do konstrukce) nebo 
shození materiálu neopatrností pracovníka (špatné upevnění břemene při 
montáži) nebo pád materiálu únavou upínacích lan. 
 při provádění střešní konstrukce před zakrytím nosné konstrukce OSB deskami. 
Bezpečnostní opatření 
 pracovníci-montážní plošiny, nenahýbat se přes zábradlí, nepohybovat se na již 
hotové kci 
 Jako základní bezpečnostní opatření, je ukládání materiálů mimo okraj a ve 
stabilní poloze. Stejné opatření platí pro nářadí a pomůcky. V případě práce ve 
výškách je potřeba dbát i na dostatečné zajištění materiálu, nářadí a pomůcek 
proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem.  
 Bude vymezen a ohraničen prostor pod místem prováděných prací (1,5 m od 
volného okraje při práci ve výšce od 3 do 10 m, 2 m při práci ve výšce nad 10 m 
do 20 m). Zákaz provádění prací současně nad sebou. Při montáži ztužidel 
nesmí být zároveň vyzdívaný obvodový plášť v daném místě. Pracovníci jsou 
pro vlastní bezpečnost povinni používat ochranné přilby.  
 Pro zamezení pádu prefabrikátu vlivem únavy upínacích lan, bude prováděná 
opakovaná kontrola stavu upínacích lan. Také bude před zdvihem zkontrolováno 
správné uchycení prefabrikátu, aby nedošlo ke spadnutí vlivem nepozornosti 
pracovníka. 
 Zabezpečení proti pádu pomůcek ze zvedací plošiny, případně ze stropní 
konstrukce již provedeného 1.NP zázemí tělocvičny, která bude opatřena 
zábradlím do výšky 1,1 m. 
 Při provádění prací na střeše bude natažená ochranná síť pod vazníky, aby 
nedošlo k poranění pracovníků, kteří se budou pohybovat pod daným 
pracovištěm. 
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KLIMATICKÉ PODMÍNKY-PRACOVNÍCÍ 
Možné riziko 
 Při provádění skeletové konstrukce a střešního pláště v letních měsících hrozí 
přehřátí a úpal pracovníků. Působení slunečních paprsků může způsobit oslnění 
a následný pád z výšky při montáži skeletu.  
 Špatné povětrnostní podmínky mohou vést k zánětu spojivek.  
 V zimním období může dojít k prochladnutí pracovníka. Jedná se o práci 
prováděnou v nechráněném venkovním prostoru. 
Bezpečnostní opatření 
 V teplých měsících zajištění dostatečných přestávek a dodržování pitného 
režimu. Pro zamezení úpalu použití osobních ochranných pracovních pomůcek 
dále jen OOPP jako pokrývky hlavy, sluneční brýle nebo užití zástěn. 
 Pro zamezení prochladnutí je zajištění OOPP proti dešti a chladu. Dodržování 
pitného režimu teplých nápojů a přestávky pracovníků v teplých místnostech. 
 
2 POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PŘI PROVÁDĚNÍ 
 SKELETOVÉ KONSTRUKCE A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 
 
MONTÁŽNICKÉ  A MANIPULAČNÍ PRÁCE 
Možné riziko 
 Hrozí sesunutí břemene a pád při odebírání předmětu z ložné plochy dopravního 
prostředku na pracovníky. Může dojít k rozhoupání prefabrikátu a buď 
k vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, nebo náraz a zasažení pracovníka 
břemenem.  
 Dále si pracovník musí dávat pozor na nebezpečí přiražení nebo přitlačení 
pojízdným stavebním strojem na stavbě nebo přejetí vozidlem. Ohrožení 
pracovníka při špatné viditelnosti obsluhy stroje. 
 Při osazování nosných ŽB prefabrikovaných prvků (sloupy a ztužidla) hrozí 
riziko pádu materiálu z úvazu lan autojeřábu.  
 Při špatném ukládání prefabrikovaných prvků může dojít k poškození kalichu 
základových montovaných patek nebo poškození sloupu při osazování ztužidel.  
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Bezpečnostní opatření 
 Zavěšování břemen provádí jen kvalifikovaná osoba (vazač s odbornou 
kvalifikací). Musíme zajistit správné zavěšení použití vhodných vazáků a jiných 
prostředků k uchopení prefabrikátu s odpovídající nosností a tvaru. Kontrola 
nezávadnosti vázacích prostředků. 
 Správné řešení dopravy na staveništi by mělo zamezit vzniku rizika přejetí 
vozidlem nebo strojem. Pracovníci budou seznámení s podmínkami dopravy a 
provozem na stavbě. Použití reflexních vest na staveništi podmínkou. Na 
staveništi a v blízkosti staveniště bude snížena rychlost vozidel. 
 Stroj je uveden do chodu za doprovodu zvukového signálu nebo výstražným 
světelným znamením. Po opuštění prostoru pracovníky může obsluha uvést stroj 
do chodu. Pracovníkům je zakázáno vstupovat do prostoru dosahu strojů. 
 Před zvednutím prefabrikovaných prvků bude překontrolováno jejich uvázání 
na ocelová lana a především dodržen správný postup při uchycení.  
 Montáž bude probíhat zodpovědně a opatrně s ohledem na pracovníky 
vyskytující se v blízkosti pro usměrnění pokládky. Pracovníci využívající 
zvedací plošinu budou jištěni proti pádu do vnějšího prostoru zábradlím o výšce 
1,1 m. Nutné použití OOPP (ochranná přilba, rukavice, pevná pracovní obuv). 
 
BETONÁŘSKÉ PRÁCE-ZÁLIVKOVÁ MALTA 
Možné riziko 
 Rizika vzniklá s přepravou zálivkové směsi na místo určení při použití čerpadla 
přímo z domíchávače souvisejí především ve špatně zorganizované komunikaci.  
 Může dojít ke snížení a ztrátě únosnosti konstrukce (havárie) nebo deformaci 
nedostatečně zmonolitněné konstrukce. 
 Pád pracovníka při dopravě zálivkové směsi stavebními kolečky nebo vylití 
směsi při převrácení koleček. 
Bezpečnostní opatření 
 Zajistit způsob dorozumívání mezi oprávněnou osobou, která bude ukládat 
zálivkovou směs a obsluhou čerpadla. Zálivku provádět až po kontrole osazení a 
vyrovnání ŽB sloupů. Bude o tom provedený zápis do stavebního deníku. Musí 
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být provedené kontrolní zkoušky zálivkové směsi a protokoly o nich. Zajištění 
ochrany zálivkové směsi před povětrnostními vlivy. Provádění průběžné 
kontroly během zálivky zajistí případné závady nebo nedostatky, které se mohou 
hned opravit. Zálivková směs se nesmí čerpat z výšky větší jak 1,5 m. 
 Pro ruční přepravu betonové směsi je vhodné použít trasu, která bude upravená, 
vyrovnaná a zpevněná. Šikmá plocha pojezdových ploch cca 1:5. Rampy budou 
zajištěny proti pohybu. Kolečka nebudou přetěžovaná, aby nedošlo k jejich 
překlopení při přepravě. Plnění koleček do ¾ obsahu. 
 
MANIPULACE S AKTIVAČNÍ MÍCHAČKOU 
Možné riziko 
 Pracovník se může dostat do kontaktu s rotujícím bubnem při přípravě 
zálivkové směsi (zachycení ruky a její následné zlomení nebo odření). Také 
hrozí riziko zachycení ruky pohonným mechanismem míchačky. Pracovník se 
může zachytit rukama o mísící lopatky.  
 Riziko zasáhnutí elektrickým proudem.  
 Zranění vzniklá zasažením očí při přípravě zálivkové směsi v míchačce 
(vstříknutí do očí). 
Bezpečnostní opatření 
 Před zahájením provozu míchačky musí být zajištěná její stabilita v horizontální 
poloze. Plnění je prováděné vždy za chodu rotujícího bubnu.  
 Údržbu míchačky je zakázáno provádět za chodu a připojení k elektrickému 
zdroji a to i použitím nářadí. Pohonný mechanismus bude zajištěný ochranným 
krytem. Pokud nastane závada ochranného zařízení na míchačce, není dovolený 
její provoz. Zákaz strkání rukou do prostoru míchačky, který může být 
nebezpečný. 
 Zákaz odstraňování bezpečnostního krytu či jiných přístupů k elektrice. Veškeré 
opravy na míchačce spojené s elektrikou provádí vždy elektrikář. Vhodné 
zacházení s přívodními kabely na stavbě, aby nedošlo k jejich poškození a 
možnému úrazu elektrickým proudem. Nutno chránit před mechanickým 
poškozením (přejezd nákladních aut, přesun materiálu po kabelech apod.) 
Zajistit pravidelné kontroly.  
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 K zabránění zasažení očí je nutné používat OOPP (ochranné brýle, ochranný 
štít) 
 
PRÁCE VE VÝŠKÁCH 
Možné riziko 
 Před zakrytím nosné konstrukce střechy, která se skládá z obloukových 
dřevěných vazníků a ztužidel a krokví, může dojít k propadnutí pracovníka do 
hloubky pod pracoviště. Jakmile je střešní konstrukce zakrytá může dojít k 
uklouznutí pracovníka ze střešní konstrukce a přepadnutí přes okraj střechy.  
 Při provádění střešního pláště může dojít k pádu pracovníka vlivem 
nepřítomnosti prostředků osobního zajištění (dále jen POZ) nebo nesprávného 
použití POZ.  
 Dalším možným rizikem je selhání POZ vlivem vady materiálu.  
 hrozí pád materiálu a pracovních pomůcek ze střechy 
 pád břemene dopravovaného pomocí jednoduché kladky pro ruční zvedání 
břemen 
 
Bezpečnostní opatření 
 Je potřeba vybrat vhodné a spolehlivé místo uchycení (upevnění). Pracovníci 
budou využívat jako kotvící body záchytný systém, který je součástí třešní 
konstrukce a je po dokončení díla využíván k revizím na střešní konstrukci. 
Tento systém zajistí, aby pracovník nespadl do hloubky před zakrytím střešní 
konstrukce. Pro zabezpečení pracovníka proti pádu přes okraj střechy je využití 
fasádního lešení nebo provedení pomocného zábradlí o výšce 1,1m 
 Aby nedošlo k pádu pracovníka ze střechy, je potřeba zajistit vhodné POZ. 
Pracovník musí dodržet návod k použití. Provádět pravidelnou kontrolu POZ. 
Seřízení délky lana zachycovače s tlumičem pádu. Nesmí nastat volný pád delší 
jak 1,5 m 
 Jelikož budou probíhat zároveň práce pod střechou, je potřeba připevnit zespod 
vazníků ochrannou síť, aby nedošlo k pádu předmětů do hloubky. Proti pádu 
předmětů přes okraj střechy bude zajištěno pomocným zábradlím, které je 
zároveň využíváno pro zabezpečení proti pádu pracovníků. 
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 spolehlivé provedení a upevnění nosné konstrukce kladky, která bude před 
prvním použitím schválená oprávněnou osobou. Nejmenší průměr nosného lana 
min. 10 mm. Zajistit spolehlivé zavěšení břemene např. pomocí vhodných háků. 
Zvedání břemen jednoduchou kladkou do 60 kg! 
 
IZOLATERSKÉ PRÁCE 
Možné riziko 
 popálení při práci s hořákem při natavování asfaltového pásu. 
 působení výparů a kouře při natavování asfaltových pásů, které ohrožují dýchací 
cesty  
 vznícení natavovaného asfaltového pásu 
 
Bezpečnostní opatření 
 Při zapalování hořáku je potřeba postupovat opatrně a řídit se návodem k 
použití. Při práci je nutné používat ochranné pomůcky (vhodný pracovní oděv, 
pevnou uzavřenou obuv a kožené rukavice) 
 Při natavování používat ochranné pomůcky k ochraně dýchacích cest a dělat 
pravidelné přestávky.  
 Aby se zabránilo protavení nebo vznícení hydroizolačního pásu, je nutné určit 
způsob a délku ohřevu. 
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Nákladní auto Tatra T 815  S3 6x6 
Pro odvoz zeminy, odvoz odpadu. 
 
 
Obr. Tatra T815 S3 6x6 
 
Parametry:  
Celková hmotnost vozidla 22 000 kg 
Max. hmotnost přívěsu 18 000 kg 
Typ motoru T-3 929 -11 
Chlazení motoru Vzduchem 
Zdvihový objem motoru 15 825 cm3 
Největší výkon motoru 208/2200kW/min-1 
Základní spotřeba paliva 32,5/63 l/km 
Max. rychlost 80 km/hod 
Pohon 6x6 
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Rýpadlo -nakladač JCB 3CX SITEMASTER 
Pro hloubení jámy, výkopů pro základy, přemísťování zeminy po staveništi. 
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Obr. Rýpadlo-nakladač JCB 
 
Parametry:  
Max. výkon motoru 63 kW 
Max. hloubka výkopu 5,97 m 
Max. kapacita nakladače 1,0 m3 
A-celková přepravní délka 5,62 m 
B-Rozvor náprav 2,17 m 
C- střed otoče od středu zadní náprava 1,36 m 
G- výška po střechu kabiny 2,91 m 
H- celková přepravní výška 3,61 m 
J- šířka zadního rámu 2,36 m 
K-šířka lopaty 2,35 m 
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Obr. rozměry nakladače 
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Obr. dosah rýpadla 
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Autodomíchávač  Setter C3 BASIC LINE 
Betonáž základů, podkladního betonu, hrubé podlahy. 
 
 
 
Obr. Autodomíchávač Setter C3 BASIC LINE 
Parametry:  
Typ domíchávače AM 7 C 
Jmenovitý objem 7m3 
Geometrický objem 12 710 l 
Vodorys 8 150 l 
Stupeň plnění 55,1 % 
Sklon bubnu 12,45 ° 
Separátní pohon 58 KW 
Otáčky bubnu 0-12/14 U/min 
Hm. nástavby 3463/3870 kg 
A -Průměr bubnu 2300 mm 
B- Výška násypky 2425 mm 
C- Průjezdná výška 2426 mm 
D- Výsypná výška 1027 mm 
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Čerpadlo betonové směsi Putzmeister P 718 
Pro dopravu betonové směsi z domíchávače, pro základy, pro betonáž podlah, 
schodišťových stupňů, stropních konstrukcí. 
 
 
Obr. betonpumpa Putzmeister P 718 
 
Parametry:  
Přepravované množství materiálu 4-15 m3/hod 
Max. čerpatelné velikosti kameniva 16-24 mm 
Přepravní vzdálenost vertikálně Až 30 m 
Přepravní vzdálenost horizontálně Až 100 m 
Pohon všech agregátů  Spalovací motor DEUTZ 211 L3 3,5 
kW 
Průměr válce čerpadla 150 mm 
Max. tlak  70 bar 
Délka 4,341 m 
Šířka 1,6 m 
Výška 1,75m 
Hmotnost 2,4 kg 
Objem násypky 290 l 
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Autojeřáb Demag AC 55 City 
Montáž skeletové ŽB konstrukce haly tělocvičny, osazení stropních desek, osazení 
dřevěných obloukových vazníků. 
 
 
Obr. autojeřáb Demag AC 55 City 
Schéma jeřábu: 
 
 
Obr. rozměry jeřábu 
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Obr. Půdorysné rozměry jeřábu 
 
Parametry:  
Délka 9 000 mm 
Šířka 2 550 mm 
Výška 3 360 mm 
Šířka s vysunutými opěrami max. 6 500 mm 
Protizávaží max. 8 800 kg 
Jmenovitá nosnost 55 000 kg/ 3,0 m 
Motor 240 kW 
Max. dopravní rychlost 85 km/h 
Délka hlavního výložníku 40 000 mm 
Délka nástavce 13 800 mm 
Úhel otáčení 360 ° 
 
Posouzení autojeřábu dále v části "Návrh a posouzení jeřábu 
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Autojeřáb Tatra 815 AD 20T 
Autojeřáb pro osazení staveništních buněk apod. 
 
 
Obr. Autojeřáb Tatra AD 20 
 
 
Obr. rozměry autojeřábu Tatra 815 AD 20 T 
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Parametry:  
Max. nosnost 20 tun na vyložení 2m 
Teleskopický výložník 7,8-21 m 
Špičkový výložník 6,3 m 
Úhly špičkového výložníku 0 
Pohon kol a řiditelnost 6x6x2 
Provozní cestovní hmotnost 24 t 
Max. protiváha  2 t 
Výška 3850 mm 
Šířka 2500 mm 
Délka 9400 mm 
 
 
Obrazek 2 z 3 
Obr. Grafické posouzení autojeřábu Tatra AD 20 T 
 
Výška oplocení 2 m 
1,7 t 
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Tahač Scania R 420 
Dovoz prefabrikátových ŽB prvků na stavbu. 
 
 
 
Obr. Tahač Scania R420 
 
Parametry:  
Délka 5 940 mm 
Šířka 2 430 mm 
Výška 3 540 mm 
Výkon 309 kW při 1800 ot/ min 
Provozní hmotnost tahače 7 300 kg 
Celková hmotnost soupravy 40 000 kg 
Pohon Diesel 
Největší rychlost 90 km/h 
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Návěs Schwarzmüller 
3-nápravový valníkový návěs se stahovatelnou plachtou-Huckepack, k dovozu 
prefabrikátových ŽB prvků 
 
Obr. Návěs Schwarzmüller 
 
Obr. Rozměry návěsu 
Parametry:  
Vnitřní délka ložné plochy 13 620 mm 
Vnitřní šířka ložné plochy 2 480mm 
Vnitřní výška ložné plochy 2 675 mm 
Vlastní hmotnost 6,5 t 
Povolená hmotnost soupravy 42 t 
Zatížení točnice 12 t 
Celková výška návěsu 4 000 mm 
Celková šířka návěsu 2 550 mm 
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Valník s hydraulickou rukou Iveco Eurocargo 
Pro dovoz materiálu na stavbu. 
 
Obr. valník s hydraulickou rukou Iveco Eurocargo 
Parametry:  
Celková hmotnost 7 500 kg 
Objem válců 5861 m3 
Výkon 130 kW 
Délka korby 3700 mm 
Šířka korby 2300 mm 
Výška korby 400 mm, sklápěč 
Hydraulická ruka Dosah 9,5 m, nosnost 1,8 t 
Připojení přívěsu ano 
Dodávka Ford Transit 
Pro přepravu materiálu na stavbu např. suchá směs omítek a další materiál, který nesmí 
být vystaven nepříznivým klimatickým podmínkám. 
 
Obr. dodávka Fiat Transit 
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Parametry:  
Délka nákladového prostoru 260-330 cm 
Šířka nákladového prostoru 170 cm 
Výška nákladového prostoru 140-155 cm 
Nosnost dodávky 1 000 kg 
Objem  6-8 m3 
Zvedací plošina UpRight AB38 N 
Doprava zálivkové malty mezi spoje ztužidlo-sloup, pomůcka pro pracovníky při 
osazování ztužidel. Také využití při osazování podhledů. 
 
Obr. Zvedací plošina UpRight AB38 N 
 
 
Obr. Schéma zvedací plošiny 
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Parametry:  
Typ terénu Zpevněné podklady 
Rozměr pracovního koše 0,95 x 1,03 m 
Nosnost koše 215 kg 
Celková hmotnost 3 350 kg 
Přepravní délka 4 m 
Průjezdná šířka 1,5 m 
Průjezdná výška 2 m 
Pohon Akumulátory, 8x6V, 220 Ah 
Max. pracovní výška 13,5 m 
Max. boční dosah 6,10 m 
Nůžková plošina Compact 14  
Pro montáž podhledů v hlavní hale tělocvičny, pro svislé přemístění materiálu apod. 
 
Obr. nůžková plošina 
Parametry:  
Pracovní výška 13,8 m 
Stranový dosah 0 m 
Nosnost koše 350 kg 
Pohon AKU 24 V (4x6 V) 180 Ah 
Přepravní délka 2,45 m 
Přepravní šířka 1,2 m 
Přepravní výška  2,5 m 
Hmotnost 3 170 kg 
pozn: možnost pojezdu v každé pracovní výšce. 
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Vibrační deska jednosměrná -Masalta MS 60-4 
Bude použita pro zhutnění násypů a štěrkového lože. 
 
Obr. Vibrační deska jednosměrná 
Parametry:  
Rozměry (v x š x l)  108x40x80 cm 
Velikost desky 50x36 cm 
Zhutněná plocha 450 m2/h 
Jízdní rychlost 40 cm/sec 
Účinná hloubka hutnění  20 cm 
Odstředivost 10,5 KN 
Rychlost otáček 5600 vpm 
Hmotnost stroje 62 kg 
Výkon stroje 4 kW 
Typ motoru Honda GX 160 
Typ zařízení Vzduchem chlazený, 4 taktní, 
jednoválcový 
Vibrační pěch NTC NT-65 
Pro hutnění stavebních výkopů a jam. 
 
Obr. Vibrační pěch 
                                                Diplomová práce 
 
138 
  
Parametry:  
Hmotnost 64 kg 
Hutnící síla 11-12 kN 
Počet úderů za min 600-700 
Odskok 50-85 
Rozměry hutnící patky 285 x 345 mm 
Max. výkon a otáčky motoru 2,1/3600 kW/ot.min 
Palivo Benzín 
 
Svařovací agregát Invertor 140 GC 
Pro spojování výztuže. 
 
Obr.svařovací agregát 
 
Parametry:  
Hmotnost  6 kg 
Napájecí napětí  230 V 
Min. jištění 16 A 
Max. svářecí proud 140 A 
Doporučená tl. materiálu 0,8 -12 mm 
Regulační rozsah 20-140 A 
Max. příkon 3,2 kW 
Vybavení Svářecí kabel s držákem elektrody a 
zemnící kabel se svorkou 
 
 
 
 
                                                Diplomová práce 
 
139 
  
Míchačka spádová MK-180 
Míchačka bude použitá při provádění zálivkové betonové směsi pro zmonolitnění ŽB 
sloupů se základovou ŽB patkou.  
 
 
 
Obr. Míchačka spádová MK-180 
 
Parametry:  
Hmotnost 78 kg 
Geometrický objem bubnu 180 l 
Užitný objem bubnu  145 l 
Výkon motoru 800 W 
Pohon 230 V 
 
Omítačka Master 
Omítačka MASTER může být plněna manuálně pytlovanou směsí nebo materiálem ze 
sila prostřednictvím pneumatického transportního systému. 
Použití k provádění omítek vnitřních i venkovních. 
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Obr. Omítačka MASTER 
 
Parametry:  
Výkon 5-45 l/min 
Dopravní vzdálenost Cca 40 m 
Dopravní výška Cca 20 m 
Pracovní tlak Max. 30 bar 
Výkon hlavního motoru 5,5 kW 
Výkon vedlejšího motoru 1,1 kW 
Kompresor 250 l/min -5 bar - 0,9 kW 
Požadovaný tlak vody 3 bar 
Přívod proudu 400 V - 50 Hz 3 NPE, 32 A/6h 
Rozměry ( DxŠxV) 1420 x 660 x 1540 mm 
Plnící výška 1010 mm 
Objem násypky 130 l 
Hmotnost bez kompresoru 170 kg 
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Ruční nářadí: 
Elektrická vrtačka Narex EVP 13 H-2C 
Všeobecné použití na stavbě. 
Obr. Narex EVP 13 H-2C 
Parametry:  
Typ S příklepem 
Příkon 1100 W 
Max. průměr sklíčidla 13 mm 
Počet rychlostí 2 
Vrtání bez příklepu Ano 
Vrtání do dřeva 45 mm 
Vrtání do oceli 16 mm 
Max. kroutící moment 22,5 Nm 
Hmotnost 2,6 kg 
Aku šroubovák 6261DWE Makita 
Všeobecné využití na stavbě, spojování prvků bednění apod. 
 
 
 
Obr. šroubovák 621 DWE Makita 
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Parametry:  
Napětí 9,6 V 
Kapacita 1.3 Ah 
Počet rychlostí 2 
Hmotnost 1,5 kg 
Vrtací výkon do oceli 10 mm 
Vrtací výkon do dřeva 21 mm 
Kroutící moment tvrdý 24 Nm 
Kroutící moment měkký 14 Nm 
Rozsah upínání 0,8 -10 mm 
Otáčky na prázdno 1. rychlost 0-400 min-1 
Otáčky na prázdno 2. rychlost 0-1300 min-1 
 
Bruska na beton Bosch GBR 14 CA 
Pro zbroušení povrchů betonu a zarovnání výčnělků. 
 
 
Obr. Bosch GBR 14 CA 
 
Parametry:  
Hmotnost 2,6 kg 
Průměr kruhového kotouče 125 mm 
Jmenovitý příkon 1400 W 
Volnoběžné otáčky 11000 ot./min 
 
Ponorný vibrátor Perles CMP  
Bude použit k hutnění betonové směsi ukládané do ŽB věnce a případně do stropní 
konstrukce, základové konstrukce-ŽB pasy a patky. 
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Obr. vibrátor Perles CMP 
Parametry:  
Napětí 230 V 
Hmotnost 6 kg 
Otáčky motoru 16 000 ot./min 
Elektrický příkon 2000 W 
Rozměry (d x š x v) 320x135x220 mm 
 
je potřeba obstarat ponornou hřídel, která není součástí 
 
Ohebná hřídel Perles AM 28/3 
Parametry:  
Hmotnost 8 kg 
Hutnící výkon 8 m3/hod 
Průměr 28 mm 
Délka hřídele 3 m 
 
Propanbutanová bomba s hořákem 
Propanbutanová láhev 10 kg, hořák s hadicí, regulátor plynu.  
Pro natavování hydroizolací spodní stavby, natavování hydroizolační vrstvy střešního 
pláště. 
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Obr. propanbutanová láhev s hořákem a regulátorem plynu 
 
Parametry:  
Propanbutanová láhev  
Hmotnost 10 kg 
 
Hořák s hadicí FESTA  
Délka 455 mm 
Délka hadice 3 m 
Výkon 35 kW 
Max.průtok plynu 4 bary 
Plynová hadice 3/8 " 
Provozní teplota 1500-1800 °C 
 
Regulátor plynu  
Tlak 0-4 bar 
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Enar Stahovací lišta QXE 
Vibrační stahovací lišta o délce 2 m pro zahlazení a hutnění hrubých podlah. 
 
Obr. stahovací lišta  
Parametry:  
Hmotnost 12,5 kg 
Výkon Max. 100 W 
Odstředivá síla 70 kp KN 
Motor Elektromotor 1f-230 V 
Délka 2m 
Otáčky motoru 3000 
 
Stříhačka a ohýbačka betonářské oceli Combi 36/42 
Pro ohýbání a stříhání výztuže na staveništi. 
 
 
 
Obr. Stříhačka a ohýbačka oceli Combi 36/42 
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Parametry:  
Motor  Elektrický 
Typ 400 V /4,0 KW 
Hmotnost 757 kg 
 
Řezačka betonu Hilti DCH 300 
Diamantový kotouč, k řezání dilatačních spár v betonu.  
 
Obr. řezačka betonu Hilti DCH 300 
 
Parametry:  
Příkon 2600 W 
Otáčky 4.900 min-1 
Průměr kotouče 300 mm 
Hloubka řezání 12 cm 
Hmotnost 9,4 kg 
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1 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 
 
 výkresy stavební části PD 
 Vyhl.MVČR 23/2008sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
 Vyhláška MVČR 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., 
o technických podmínkách požární ochrany staveb 
 Vyhl.MVČR 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru 
 Zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně 
 Vyhl. MMRČR č.499/2006sb. o dokumentaci staveb 
 ČSN 73 0810:04/2009 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
 ČSN 73 0802:05/2009 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
 ČSN 73 0873:06/2003 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
 ČSN 73 0831:06/2011 – Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory 
 
 
2 POPIS STAVBY 
2.1 Obecné údaje o stavbě 
Jedná se o výstavbu tělocvičny se zázemím, která bude přistavena ke stávajícímu 
pavilonu "A" ZŠ Janáčkovo náměstí – nevýrobní objekt. Spojení tělocvičny se 
stávajícím objektem bude řešeno spojovacím krčkem. K objektu bude také přivedena 
přípojka plynu. Vedení vody a NN ze stávajícího objektu ZŠ. 
Objekt tělocvičny se zázemím bude situován na pozemku stávající základní školy a to 
v severní a západní části. Areál základní školy se nachází v severozápadní části města 
Krnov ve vzdálenosti cca 1 km od centra v zastavěné oblasti. Povrch terénu je rovinatý 
a celková plocha pozemku odpovídá 8767 m2.  
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2.2 Dispoziční řešení objektu 
Nová tělocvična je rozdělena na úseky viz Technologická studie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 1 
Úsek Podlaží Účel 
C1 – tělocvična 1 NP Hrací plocha, šatny, strojovna, 
tribuny 
C2 – zázemí tělocvičny 1 NP Šatny, sprchy, WC 
 2 NP Chodba, tribuny pro diváky 
C3 – nářaďovna 1 NP Uložení nářadí 
C4 – spojovací chodba 1 NP Spojení tělocvičny se stávající 
školní budovou 
 
Vchod do budovy: z ulice Janáčkovo náměstí 
2.3 Konstrukční řešení objektu 
 základy: 
 ŽB monolitické pasy 
 ŽB prefabrikátové patky 
nosné konstrukce: 
 ŽB skelet, kruhové sloupy ø 500 mm 
 ŽB prefabrikátové průvlaky 
obvodový plášť: 
 zděný obvodový plášť z tepelně izolačních keramických tvárnic 44 EKO  
stropy: 
 železobetonové nebo keramické tl. 250 mm 
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 PZD desky tl. 100 mm 
schodiště: 
 ŽB monolitické tl. 150 mm 
okna: 
 Okna jsou navržená plastová s izolačním dvojsklem 
dveře: 
 Vstupní dveře jsou navržené z eloxovaného hliníku a zasklené bezpečnostním 
izolačním dvojsklem. 
 Vnitřní prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi bude zasklená jednoduchým 
bezpečnostním sklem 
 kovové zárubně 
podlahy: 
 dlažba keramická protiskluzová 
 palubová podlaha – v hlavní hale tělocvičny a nářaďovně 
 PVC 
střecha: 
 plochá – částečně nad zázemím tělocvičny 
 šikmá s dřevěným krovem – částečně nad zázemím tělocvičny, nad spojovacím 
krčkem a nad nářaďovnou 
 na obloukových vaznících – nad halou tělocvičny 
 
3 POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY OBJEKTU 
 
Navržený objekt je posuzován v souladu s vyhláškou 23/2008Sb., dle ČSN 730802 
a dalších souvisejících norem.  
 
Konstrukční systém celého objektu je smíšený dle ČSN 730802 (svislé konstrukce 
druhu DP1, střechy jsou druhu DP1, DP3) 
Požární výška objektu: h = 4 m (od podlahy 1NP k podlaze 2NP) 
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4 ROZDĚLENÍ OBJEKTU NA POŽÁRNÍ ÚSEKY 
Objekt je rozdělen do 7 požárních úseků. 
Tab. 2 
Číslo úseku Účel Plocha v m2 
N1.01/N2 Tělocvična a část zázemí 1555,4 
N1.02/N2 Zázemí tělocvičny 294,7 
N1.03 Nářaďovna 94 
N1.04/N2 Chodba, spojovací chodba a schodiště 446,4 
N1.05 Strojovna VZT (m. č. 1.06) 52,6 
N1.06 Hlasatel-ústředna EPS (m.č. 1.30) 11,2 
N2.01 Sklad 2.NP (m. č. 2.01) 86,4 
 
5 STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, STUPNĚ POŽÁRNÍ 
 BEZPEČNOSTI A POSOUZENÍ VELIKOSTI POŽÁRNÍCH 
 ÚSEKŮ 
Tab. 3 
Stupně požární bezpečnosti požárních úseků určeny z tab. 8 ČSN 73 0802 
 
Výpočtová část viz příloha. 
 
 
 
 
 
 
Číslo 
úseku 
SPB pv 
(kg/m2) 
délka 
(m) 
max. délka 
(m) 
šířka 
(m) 
max 
šířka 
(m) 
podlaží max. 
podlaží 
hodnocení 
N1.01/N2 II. 18,06 46,45 59,66 31,2 39,83 2 8 vyhovuje 
N1.02/N2 II. 24,16 21,3 47,06 9,4 33,53 2 6 vyhovuje 
N1.03 IV. 113,04 21 82,5 6 52 1 1 vyhovuje 
N1.04/N2 I. 9,91 57,7 61,5 10 40,8 2 15 vyhovuje 
N1.05 II. 23,15 14,2 82,5 4 52 1 6 vyhovuje 
N1.06 II. 16,55 4 82,5 3 52 1 8 vyhovuje 
N2.01 IV. 113,49 17,6 82,5 6 52 1 1 vyhovuje 
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6 ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ  
 A POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ Z HLEDISKA JEJICH 
 POŽÁRNÍCH ODOLNOSTÍ 
Tab. 4 
N1.01/N2- II. SPB Tělocvična a část zázemí 
      1. NP 
    
  Konstrukce Materiál 
Požadovaná požární 
požadovaná 
odolnost (dle ČSN 
73 0802-tab. 12) 
Skutečná 
požární 
odolnost 
Posouzení 
1. Požární stěny a požární stropy 
  
požární 
stěna - 
vnitřní 
nosné zdivo 
POROTHERM 
44 P+D 
REI 30 REI 180 DP1 vyhovuje 
  
požární 
stěna - 
vnitřní 
nosné zdivo 
POROTHERM 
30 P+D  
REI 30 REI 180 DP1 vyhovuje 
  
požární 
stěna - 
vnitřní 
nenosné 
příčky 
YTONG tl. 
150 mm 
EI 30 EI 180 vyhovuje 
  
stropní 
konstrukce 
uvnitř PÚ 
ŽB hlediště RE 30 REI 60 DP1 vyhovuje 
2. Požární uzávěry 
  
požární 
uzávěr mezi 
objekty 
dveře do 
stávající školní 
budovy 
EW 15 DP1 EW 15 DP1 vyhovuje 
požární 
uzávěr 
vnitřní dveře EW 15 DP3 EW 15 DP3 vyhovuje 
3. Obvodové stěny zajišťující stabilitu 
  
obvodové 
zdivo 
POROTHERM 
44  
REW 30 REI 180 DP1 vyhovuje 
      2. NP 
    
  Konstrukce Materiál 
Požadovaná požární 
požadovaná 
odolnost (dle ČSN 
73 0802 - tab. 12) 
Skutečná 
požární 
odolnost 
Posouzení 
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1. Požární stěny a požární stropy 
  
požární 
stěna - 
vnitřní 
nosné zdivo 
POROTHERM 
44 P+D 
REI 15 REI 180 DP1 vyhovuje 
požární 
stěna - 
vnitřní 
nosné zdivo 
POROTHERM 
30 P+D  
REI 15 REI 180 DP1 vyhovuje 
požární 
stěna - 
vnitřní 
nenosné 
příčky 
YTONG tl. 
150 mm 
EI 15 EI 180 vyhovuje 
  
stěny 
zajišťující 
stabilitu 
ŽB sloupy a 
ztužidla 
R15 R15 vyhovuje 
2. Požární uzávěry 
  
požární 
uzávěr 
vnitřní dveře EW 15 DP3 EW 15 DP3 vyhovuje 
3. Obvodové stěny zajišťující stabilitu 
  
obvodové 
zdivo 
POROTHERM 
44  
REW 15 REI 180 DP1 vyhovuje 
4. nosná konstrukce střech 
  
nosná kce 
střechy 
dřevěné lepené 
vazníky 
R15 R15 vyhovuje 
5. střešní plášť - u II. SPB bez požadavku 
      
N1.02/N2- II. SPB Zázemí tělocvičny 
      1. NP 
    
  Konstrukce Materiál 
Požadovaná požární 
požadovaná 
odolnost (dle ČSN 
73 0802-tab. 12) 
Skutečná 
požární 
odolnost 
Posouzení 
1. Požární stěny a požární stropy 
  
požární 
stěna - 
vnitřní 
nosné zdivo 
POROTHERM 
30 P+D  
REI 30 REI 180 DP1 vyhovuje 
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požární 
stěna - 
vnitřní 
nenosné 
příčky 
YTONG tl. 
150 mm 
EI 30 EI 180 vyhovuje 
  
strop uvnitř 
PÚ 
ŽB předpjaté 
panely 
RE 30 RE 90 vyhovuje 
  
strop uvnitř 
PÚ 
PZD desky  RE 30 RE 90 vyhovuje 
  
požární 
stěny mezi 
objekty 
POROTHERM 
30 P+D  
REI 45 DP1 REI 180 DP1 vyhovuje 
2. Požární uzávěry 
  
požární 
uzávěr 
vnitřní dveře EW 15 DP3 EW 15 DP3 vyhovuje 
3. Obvodové stěny zajišťující stabilitu 
  
obvodové 
zdivo 
POROTHERM 
44  
REW 30 REI 180 DP1 vyhovuje 
      2. NP 
    
  Konstrukce Materiál 
Požadovaná požární 
požadovaná 
odolnost (dle ČSN 
73 0802-tab. 12) 
Skutečná 
požární 
odolnost 
Posouzení 
1. Požární stěny a požární stropy 
  
požární 
stěna - 
vnitřní 
nosné zdivo 
POROTHERM 
30 P+D  
REI 15 REI 180 DP1 vyhovuje 
požární 
stěna - 
vnitřní 
nenosné 
příčky 
YTONG tl. 
150 mm 
EI 15 EI 180 vyhovuje 
požární 
strop 
ŽB předpjaté 
panely 
REI 15 REI 90 vyhovuje 
požární 
strop 
PZD desky  REI 15 REI 90 vyhovuje 
mezi 
objekty 
POROTHERM 
30 P+D  
REI 45 DP1 REI 180 DP1 vyhovuje 
2. Požární uzávěry 
  
požární 
uzávěr 
vnitřní dveře EW 15 DP3 EW 15 DP3 vyhovuje 
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3. Obvodové stěny zajišťující stabilitu 
  
obvodové 
zdivo 
POROTHERM 
44  
REW 15 REI 180 DP1 vyhovuje 
4. nosná konstrukce střech 
  
plochá 
střecha 
ŽB předpjaté 
panely nebo 
PZD desky 
REI 15 REI 15 vyhovuje 
      N1.03- IV. SPB Nářaďovna 
      
  Konstrukce Materiál 
Požadovaná požární 
požadovaná 
odolnost (dle ČSN 
73 0802-tab. 12) 
Skutečná 
požární 
odolnost 
Posouzení 
1. Požární stěny a požární stropy 
  
požární 
stěna-
vnitřní 
nosné zdivo 
POROTHERM 
44 P+D  
REI 60 REI 180 DP1 vyhovuje 
požární 
strop 
PZD desky tl. 
100 mm 
REI 60 REI 90 vyhovuje 
2. Požární uzávěry 
  
požární 
uzávěr 
roletový 
uzávěr mezi 
úseky  
EW 30 DP3 EW 30 DP1 vyhovuje 
3. Obvodové stěny zajišťující stabilitu 
  
obvodové 
zdivo 
POROTHERM 
44  
REW 60 REI 180 DP1 vyhovuje 
      N1.04/N2- I. SPB Chodba, spojovací chodba a schodiště 
      1. NP 
    
  Konstrukce Materiál 
Požadovaná požární 
požadovaná 
odolnost (dle ČSN 
73 0802-tab. 12) 
Skutečná 
požární 
odolnost 
Posouzení 
1. Požární stěny a požární stropy 
  
požární 
stěna - 
vnitřní 
nosné zdivo 
POROTHERM 
44 P+D 
REI 15 REI 180 DP1 vyhovuje 
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požární 
stěna - 
vnitřní 
nosné zdivo 
POROTHERM 
30 P+D  
REI 15 REI 180 DP1 vyhovuje 
požární 
stěna - 
vnitřní 
nenosné 
příčky 
YTONG tl. 
100 mm 
EI 15 EI 120 vyhovuje 
požární 
strop 
PZD desky REI 15 REI 90 vyhovuje 
požární 
strop 
ŽB předpjaté 
panely 
REI 15 REI 90 vyhovuje 
  
požární 
stěna mezi 
objekty 
POROTHERM 
30 P+D  
REI 45 DP1 REI 180 DP1 vyhovuje 
2. Požární uzávěry 
  
požární 
uzávěr 
vnitřní dveře EW 15 DP3 EW 15 DP3 vyhovuje 
požární 
uzávěr 
dveře do atria EW 15 DP3 EW 15 DP3 vyhovuje 
požární 
uzávěr 
okno bez 
otvírání 
EW 15 DP3 EW 15 DP3 vyhovuje 
3. Obvodové stěny zajišťující stabilitu 
  
obvodové 
zdivo 
POROTHERM 
44  
REW 15 REI 180 DP1 vyhovuje 
      2. NP 
    
  Konstrukce Materiál 
Požadovaná požární 
požadovaná 
odolnost (dle ČSN 
73 0802 - tab. 12) 
Skutečná 
požární 
odolnost 
Posouzení 
1. Požární stěny a požární stropy 
  
požární 
stěna - 
vnitřní 
nosné zdivo 
POROTHERM 
44 P+D 
REI 15 REI 180 DP1 vyhovuje 
požární 
stěna - 
vnitřní 
nosné zdivo 
POROTHERM 
30 P+D  
REI 15 REI 180 DP1 vyhovuje 
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požární 
stěna - 
vnitřní 
nenosné 
příčky 
YTONG tl. 
150 mm 
EI 15 EI 180 vyhovuje 
2. Požární uzávěry 
  
požární 
uzávěr 
vnitřní dveře EW 15 DP3 EW 15 DP3 vyhovuje 
3. Obvodové stěny zajišťující stabilitu 
  
obvodové 
zdivo 
POROTHERM 
44  
REW 15 REI 180 DP1 vyhovuje 
4. Nosná konstrukce střechy 
  
nosná kce 
střechy 
dřevěný krov REI 15 REI 15* vyhovuje 
      
      N1.05- II. SPB Strojovna VZT 
      
  Konstrukce Materiál 
Požadovaná požární 
požadovaná 
odolnost (dle ČSN 
73 0802-tab. 12) 
Skutečná 
požární 
odolnost 
Posouzení 
1. Požární stěny a požární stropy 
  
požární 
stěna-
vnitřní 
nosné zdivo 
POROTHERM 
30 P+D  
REI 30 REI 180 DP1 vyhovuje 
požární 
stěna-
vnitřní 
nenosné 
příčky 
YTONG tl. 
150 mm 
EI 30 EI 180 vyhovuje 
požární 
strop 
ŽB hlediště REI 30 REI 60 DP1 vyhovuje 
2. Požární uzávěry 
  
požární 
uzávěr 
vnitřní dveře  EW 15 DP3 EW 15 DP3 vyhovuje 
      N1.06- II. SPB Hlasatel - ústředna EPS 
      
  Konstrukce Materiál 
Požadovaná požární 
požadovaná 
odolnost (dle ČSN 
73 0802-tab. 12) 
Skutečná 
požární 
odolnost 
Posouzení 
1. Požární stěny a požární stropy 
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požární 
stěna-
vnitřní 
nosné zdivo 
POROTHERM 
30 P+D  
REI 30 REI 180 DP1 vyhovuje 
požární 
stěna-
vnitřní 
nenosné 
příčky 
YTONG tl. 
150 mm 
EI 30 EI 180 vyhovuje 
  
požární 
strop 
ŽB hlediště REI 30 REI 60 DP1 vyhovuje 
2. Požární uzávěry 
  
požární 
uzávěr 
vnitřní dveře  EW 15 DP3 EW 15 DP3 vyhovuje 
požární 
uzávěr 
prosklené  
okno 
EW 15 DP3 EW 15 DP3 vyhovuje 
      N2.01- IV. SPB Sklad 2.NP 
      
  Konstrukce Materiál 
Požadovaná požární 
požadovaná 
odolnost (dle ČSN 
73 0802-tab. 12) 
Skutečná 
požární 
odolnost 
Posouzení 
1. Požární stěny a požární stropy 
  
požární 
stěna-
vnitřní 
nosné zdivo 
POROTHERM 
44 P+D  
REI 30 REI 180 DP1 vyhovuje 
2. Požární uzávěry 
  
požární 
uzávěr 
vnitřní dveře EW 30 DP3 EW 30 DP3 vyhovuje 
3. Obvodové stěny zajišťující stabilitu 
  
obvodové 
zdivo 
POROTHERM 
44  
REW 30 REI 180 DP1 vyhovuje 
4. Nosná konstrukce střechy 
  
nosná kce 
střechy 
dřevěný krov REI 30 REI 30* vyhovuje 
5. Střešní plášť střechy 
  
střešní plášť 
- šikmá 
střecha 
 skladba viz  
studie 
REI 15 REI 15 vyhovuje 
 
* je navržen protipožární podhled 
Navržené stavební kce objektu jsou vyhovující. 
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Vzduchotechnika, elektrické zařízení prostupující požárními úseky nejsou součástí 
diplomové práce. 
7 ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH HMOT 
Zdivo z keramických tvarovek POROTHERM 44 Si třída reakce na oheň A1 
Zdivo z keramických tvarovek POROTHERM 44 P+D třída reakce na oheň A1 
Zdivo z keramických tvarovek POROTHERM 30 P+D třída reakce na oheň A1 
Zdivo z pórobetonu YTONG tl. 100 a 150 mm  třída reakce na oheň A1 
Železobeton       třída reakce na oheň A1 
Hydroizolace-asfaltové pásy     třída reakce na oheň E 
Tepelná izolace – EPS     třída reakce na oheň E 
Tepelná izolace střech – ISOVER S, ISOVER T  třída reakce na oheň A1 
Dřevené lepené vazníky     třída reakce na oheň D 
8 ZHODNOCENÍ ÚNIKOVÝCH CEST 
8.1 Únikové cesty z tělocvičny 
 Ze sálu tělocvičny m. 1.01 vedou 2 nechráněné únikové cesty. Jedna cesta vede 
přes požární úsek (N1.04/N2) bez požárního rizika ke dvěma východů, které 
jsou na protilehlých stranách (východ a západ). Druhá cesta vede přímo 
z tělocvičny na volné prostranství (severozápad) 
 Obsazení osobami dle ČSN 730818: Tělocvična (m. č. 1.01) S=1104 m2, 
4m2/osoba => obsazení 276 osobami. 
 Předpokládá se rozložení 50 % unikajících osob každým východem  (138 osob) 
 Mezní délka únikové cesty pro součinitel a= 0,839 je stanovena na 48,05 m, 
skutečná délka k východu do volného prostranství je max. 46 m a skutečná délka 
k východu z tělocvičny (m. č. 1.29) do chodby (m. č. 1.28)  je 35 m. Délky 
únikových cest jsou vyhovující. 
 Nejmenší počet únikových pruhů z rovnice u=E/K*s, kde E je počet 
evakuovaných osob v posuzovaném místě (v našem případě 2 východů je počet 
osob 138), K je počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu (137 osob), 
s je součinitel vyjadřující podmínky evakuace s=1,0, u=E/K*s=138/137*1=1,01, 
to znamená 1,5 pruhu = 825 mm. Požadovaná š. dveří obou únikových cest musí 
být min. 800 mm. Dle ČSN 730831 šířka dveří z tělocvičny musí být 2 únikové 
pruhy tzn. min. 1 100 mm. Ve skutečnosti jsou u obou východů navrženy dveře 
š. 1800 mm. Šířka únikových cest je vyhovující. 
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8.2 Únikové cesty z hlediště 
 Hlediště tělocvičny 2.02 má samostatné východy do společné chodby 2. NP 
(m. č. 2.25 a 2.26), chodba navazuje na tři schodiště vedoucí do 1. NP. Schodiště 
jsou součástí PÚ bez požárního rizika.  
 Obsazení osobami dle ČSN 730818: Hlediště má délku lavic 8–12 m, max. 
12/0.5 = 24 osob na jedné lavici. Hlediště je rozděleno na tři prostory po 4 řadách. 
Možnost dvou směrů úniku. Obsazení osob v hledišti 230 míst x souč. 1,1 = 253 
osob. 
 Mezní délka únikové cesty z hlediště pro součinitel a= 0,839 je 48,05 m. 
Skutečná délka ke dvěma schodištím na protilehlých stranách (m. č. 2.03 a 2.28) 
je max. 27 m a ke středovému schodišti (m. č. 2.21) 30 m. Délka únikových 
cest z hlediště jsou vyhovující.  
 Mezní šířka schodů hlediště s ohledem na normu ČSN 730831 musí mít min. 
1100 mm. Je navržená šířka schodů z hlediště 1500 mm...vyhovující. Šířka 
dveří z hlediště do chodby je 1400 mm....vyhovující. Mezní šířka chodby 2. NP 
u=E/K*s=253/137*1=1,85. tzn. š. pruhu min. 1100 mm. Navržená š. chodby je 
1800 mm...vyhovující. 
8.3 Společná úniková cesta 1. NP  
 jedná se o požární úsek N 1.04/N2 -společná chodba 1. NP, kde se nacházejí 
únikové východy z objektu. 
 Celkový počet osob: 276/2 (tělocvična)+253 (hlediště) + 6 (personál)=397 osob. 
 Mezní délka únikové cesty v chodbě 1. NP pro a=0,86 je max. 47 m. Skutečná 
délka únikové cesty je max. 30 m (na každou stranu k východu). 
 Mezní šířka únikové cesty v chodbě 1. NP u=E/K*s= 397/134*1=2,96 tzn. 3 
únikové pruhy min. 1650 mm. Šířka chodby navržená 3000 mm je vyhovující. 
Dveře š. 1800 mm jsou vyhovující. 
 
8.4 Únikové cesty z šaten  
 únik osob z šaten je řešená vždy nechráněnými únikovými cestami – vyhovující 
šířky a délky.  
 dle ČSN 730802 čl. 9.10.2 – u skupiny místností určené pro nejvýše 40 osob 
s podlahovou plochou nejvýše 100 m2 a s největší vnitřní vzdáleností k východu 
z této místnosti nebo skupiny místností do 15 m, se délka nechráněné únikové 
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cesty měří od osy východu (dveří z dané místnosti). u=E/K*s=27/53*1=0,5 tj. 
1 únikový pruh. Šířka dveří 800 mm je vyhovující. 
 mezní šířka bočních schodišť z 2.NP směrem dolů, pro a=0,86 a pro všechny 
osoby z hlediště a ze šaten = 253 + 27x4=361 osob. u=E/K*s=361/105*1=3,4 
tzn. 4 únikové pruhy = 2200 mm pro obě schodiště, pro jedno schodiště min. 
1100 mm. Navržená schodiště o šířce 1500 mm jsou vyhovující. 
 
Dveře na únikových cestách musí být otevírány ve směru úniku osob a budou opatřené 
panikovým kováním dle norem. Dveře budou z vnitřní strany opatřené příslušným 
značením pro použití. Dveře na únikových cestách nesmí bránit svým zajištěním 
evakuaci ani zásahu požárních jednotek. Musí být opatřené speciálními zámky, které se 
v případě požáru sami odblokují a je možné je otevřít. Únikové cesty budou také 
označeny tabulkami se směrem úniku na viditelných místech. 
9 STANOVENÍ OSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ 
 
Není obsahem diplomové práce 
 
10 URČENÍ ZPŮSOBU ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNÍ 
 VODOU, ROZMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH 
 OBĚRNÝCH MÍST 
10.1 Vnější odběrná místa 
Dle ČSN 73 08 73 je požadavek na zajištění objektu vnějším odběrným místem 
venkovní hydrant na řádu DN 125 ve vzdálenosti 150 m od objektu, Q=9,5 l/s pro 
v=0,8 m/s. 
Skutečný stav: 
 podzemní hydrant na řádu DN 80 na křižovatce ulice Seifertova a ulice 
Sv. Čecha, který je vzdálený 15 m od objektu. 
 podzemní hydrant na řádu DN 150 na křižovatce ulice Seifertova a ulice 
Albrechtická ve vzdálenosti 140 m od objektu. 
Zajištění objektu vnějším odběrným místem je vyhovující.  
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10.2 Vnitřní odběrná místa 
Zásobování vodou a požární vodovody jsou navrhovány dle ČSN 73 08 73. Vnitřní 
odběrná místa nemusí být zřizována pokud součin půdorysné plochy požárního úseku 
a odpovídajícího požárního zatížení nepřekročí hodnotu 9000. 
 
Tab. 5 
Číslo úseku 
Plocha PÚ 
m2 
p (kg/m2) S*p Posouzení 
N1.01/N2 1502,8 17,93 26945 > 9000 
N1.02/N2 294,6 22,71 6690 < 9000 
N1.03 94 109,6 10302 > 9000 
N1.04/N2 446,4 9,59 4281 < 9000 
N1.05 52,6 17 894 < 9000 
N1.06 11,2 22 246 < 9000 
N2.01 86,4 105 9072 > 9000 
 
Musí být zřízena vnitřní odběrná místa z důvodů nevyhovujícího posouzení PÚ 
N1.01/N2, N1.03 a N2.01. Objekt bude vybaven vnitřními hydranty. Hydranty jsou 
navrženy tak, aby jejich dosah byl do všech místností objektu.  
Objekt bude vybaven hadicovými systémy s tvarově stálou hadicí o světlosti 25 mm 
a délkou max. 30 m s účinným dostřikem 10 m. Hadicové systémy musí být trvale pod 
tlakem vody, rozvod vody z ocelových trub. Bude doložená tlaková zkouška 
hadicových systému dle normy. Musí být zajištěn přetlak alespoň 0,2 MPa a průtok 0,3 
l/s. Revize provádět 1x ročně. Umístění hadicových systémů viz výkresy. 
 
11 VYMEZENÍ ZÁSAHOVÝCH CEST A JEJICH 
 TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 
Příjezdová cesta k tělocvičně pro zásah bude zajištěna stávajícími komunikacemi a to ze 
3 stran až k objektu. Z ulice Seifertova a pak jednosměrnými ulicemi Janáčkova 
náměstí. Příjezdová komunikace je tak k objektu vyhovující. 
Dle normy ČSN 73 0802 se nevyžaduje vnitřní zásahová cesta, protože výška objektu je 
menší než 22,5 m. 
Vnější zásahové cesty (požární žebříky) se nebudou zřizovat. 
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12 STANOVENÍ POČTU, DRUHŮ A ZPŮSOBU  ROZMÍSTĚNÍ 
 HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ 
V souladu s normou ČSN 73 0802 odst.12.8 se počet přenosných hasících přístrojů určí 
podle vzorce : 
nr= 0,15 (S* a * c3)
1/2 ≥1,0 kde, 
S= celková půdorysná plocha PÚ v m2 
a = součinitel dle 6.4 rychlost odhořívání 
c3 = součinitel podle 6.6.6 (c3≤1,0), aktivní požárně bezpečnostní zařízení a opatření pro 
samočinné stabilní hasící zařízení, c3=1 
 
Počet hasících jednotek hasících přístrojů nHJ se určí podle vzorce v souladu s vyhláškou 
č. 23/2008 Sb. příloha č. 4: 
nHJ = 6 * nr 
 
Tab. 6 
Číslo 
úseku 
Plocha PÚ 
m2 
a nr nHJ 
návrh hasícího 
přístroje 
N1.01/N2 1502,8 0,839 6 36 3x21A+2x27A 
N1.02/N2 294,6 1,049 3 18 3x21A 
N1.03 94 0,9 2 12 2x21A 
N1.04/N2 446,4 0,808 3 18 2x27A 
N1.05 52,6 0,9 1 6 1x21A 
N1.06 11,2 0,9 1 6 1x21A 
N2.01 86,4 0,9 2 12 1x43A 
 
Celkem bude v objektu min. 15 hasících přístrojů (např. práškový 6 kg s min. hasící 
schopností 21A). Umístění jednotlivých hasicích přístrojů viz výkresy. Požadovaný 
počet hasících jednotek je vyhovující. 
Dle vyhlášky 23/2008 Sb. musí být zajištěn volný přístup k přenosným hasícím 
přístrojům. Rukojeť přístrojů musí být max. 1,5 m nad podlahou. 
13 ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH, POPŘÍPADĚ 
 TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVBY 
Není obsahem diplomové práce, jsou pouze zmíněné skutečnosti technických zařízení: 
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Vytápění 
Tělocvična bude vytápěná pomocí plynových infrazářičů umístěných pod střechou. 
Odkouření je řešeno typovým nehořlavým odkouřením nad střechu. 
Příprava TUV je řešená plynovými ohřívači, odkouření řešeno nad střechu. 
Zázemí tělocvičny bude vytápěno klasickými teplovodními radiátory ze stávající 
plynové kotelny umístěné v suterénu přiléhající školy (pavilon A) 
Prostupy instalací: 
Prostupy rozvodů a instalace požárně dělicí konstrukcí musí být utěsněny v závislosti na 
článku 8.6 a 11.1 ČSN 730802 dle požadavků čl.6.2 ČSN 730810. 
Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů), technických 
a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být 
navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce 
ve kterých se vyskytují tyto prostupy musí být dotaženy až k vnějším povrchům 
prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má 
požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i změněna 
v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení 
požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce. 
Plynoinstalace 
Bude zhotovená nová NTL přípojka a napojená na stávající plynovodní řád ulice 
Seifertova. Skříňka HUP bude umístěná na obvodové stěně u nouzového východu 
z tělocvičny. Umístění skříňky HUP je mimo požárně nebezpečný prostor. 
Plynovodní přípojka bude sloužit pro napojení plynových zářičů tělocvičny, dvou 
zásobníkových plynových ohřívačů vody a dále bude napojena odborná učebna objektu 
stávající školy. 
Vnitřní plynovodní potrubí bude z oceli a bude provedené dle příslušných norem 
a předpisů. Před uvedením provozu budou provedené revize. Prostupy požárními 
stěnami a stropy je potřeba utěsnit dle ČSN 73 0802 materiálem tř. reakce na oheň A1, 
A2 nebo B (např. minerální vlnou) a zaomítat nebo zabetonovat. 
Vzduchotechnika 
Pro větrání tělocvičny je navržena rekuperační jednotka umístěná ve strojovně VZT. Pro 
větrání sprch a WC jsou navržené rekuperační jednotky umístěné pod stropem šaten 
1. NP. Přívod a odvod vzduchu je řešen ze střechy. Při průchodu stěnou dělící jednotlivé 
PÚ je potřeba opatřit VZT potrubí požárními klapkami, které budou napojené na systém 
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EPS. VZT bude řešena v souladu s normou ČSN 730872 Požární bezpečnost staveb - 
Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. 
Elektroinstalace 
Elektroinstalace bude napojena na stávající hlavní rozvodnou skříň stávající školy. 
Přípojka je vedena do hlavní skříně objektu tělocvičny a odtud do hlavního rozvaděče.  
Vedení elektroinstalace bude měděnými vodiči pod omítkou nebo v ocel. trubkách. 
Osvětlení bude převážně zářivkovými svítidly. Objekt bude vybaven nouzovým 
osvětlením dle požadavku ČSN 730831, které budou umístěné na všech únikových 
cestách. Elektroinstalace bude provedená dle příslušných norem a předpisů. Před 
zahájením provozu bude provedena revize.  
Hromosvod 
Objekt bude opatřen hromosvodem dle ČSN EN 62305. 
 
14 STANOVENÍ ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA ZVÝŠENÍ 
 POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
 NEBO SNÍŽENÍ HOŘLAVOSTI STAVEBNÍCH HMOT 
Nevyžaduje se. 
15 POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY 
 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI 
V objektu bude instalovaná elektrická požární signalizace (dále jen EPS) na základě 
požadavku ČSN 73 08 31 a dle ČSN 73 0802. Ústředna EPS bude umístěná v místnosti 
č. 1.30 
V objektu budou samočinné bodové hlásiče, které budou umístěné ve všech prostorách 
s požárním rizikem mimo sociální zařízení a chodby. 
V objektu nebudou nainstalovány další požárně bezpečnostní zařízení. 
16 ROZSAH A ZPŮSOB ROZMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH  
 A BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK A TABULEK 
Bezpečnostní značky a tabulky budou provedeny a rozmístěny v souladu  ČSN ISO 
3864, ČSN 010813 a dle NV 11/2002 Sb.  
17 ZÁVĚR 
Navrhovaný objekt vyhoví z hlediska protipožární bezpečnosti. 
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18 PŘÍLOHY 
Výpočet požárního zatížení 
Stanovení stupně požární bezpečnosti a mezních velikostí PÚ  
Výkres B9 Požárně bezpečnostní řešení 1. NP 
Výkres B10 Požárně bezpečnostní řešení 2. NP 
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ZÁVĚR 
Výstupem mé diplomové práce je získání informací o finančních nákladech a časovém 
průběhu realizace výstavby objektu SO 03 Nová tělocvična včetně napojení. Cena 
objektu nové tělocvičny je stanovena na 68 135 693 Kč bez DPH z položkového 
rozpočtu vytvořeném v programu Build Power. Podrobným časovým plánem objektu 
SO 03 vytvořeném v programu MS Project byla určena délka trvání výstavby na 13 
měsíců. Zahájení prací na objektu je stanoveno na červen 2016 a dokončení prací na 
červenec 2017. Termíny provádění prací byly určeny s ohledem na prováděné činnosti 
v daném ročním období. Podrobně je pak rozpracován technologický předpis na 
provedení montáže ŽB skeletové konstrukce a provedení střešního pláště haly 
tělocvičny. Bylo provedené posouzení vhodného zvedacího prostředku pro osazení 
prvků ŽB konstrukce s ohledem na umístění na staveništi. Zařízení staveniště je 
navrženo vhodným způsobem s přihlédnutím na malý prostor staveniště. V rámci 
provádění montáže skeletové konstrukce byl vytvořen kontrolní a zkušební plán, 
bezpečnost a ochrana při práci, která je zaměřena především na práci ve výškách. 
V závěru práce se věnuji požární bezpečnosti. Tělocvična včetně zázemí byla v návrhu 
požárně bezpečnostního řešení určena jako konstrukční systém smíšený a rozdělena 
vhodně na požární úseky. Na základě těchto vstupních údajů bylo vypracováno 
posouzení o vhodnosti použitých materiálů, potřeby hasících přístrojů včetně jejich 
umístění a zhodnocení únikových cest. 
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